Детский сад на 25 мест в с. Большой Улуй by Смердов, Николай Вячеславович
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 Инженерно – строительный институт 
(институт) 





                 С.В. Деордиев 
  подпись        инициалы, фамилия 





код, наименование направления 
 
Детский сад на 25 мест 









Руководитель       __________              доцент, к.т.н.                       С.В. Деордиев 
                                            подпись, дата                 должность, ученая степень                        инициалы, фамилия 
 
Выпускник           __________                                                                Н.В. Смердов 
                                            подпись, дата                                                                                        инициалы, фамилия 


























































































Гидро-ветрозащитная пленка "Изоспан А"
Минераловатные плиты "ФЛЕКСИ БАТТС"
(ТУ 5762-019-45757203-05), 40 кг/м 200 мм
Пароизоляция "Изоспан В"
Плита перекрытия
Гидро-ветрозащитная пленка "Изоспан А"
Минераловатные плиты "ФЛЕКСИ БАТТС"




















































серии "Моноколор" МС 604П
Теплоизоляция из базальтового утеплителя
Тизол Евро Вент Н толщиной 80 мм.
Теплоизоляция из базальтового утеплителя
Тизол Евро Вент В толщиной 50 мм.








































































































































































































































































































































































































































Гидро-ветрозащитная пленка "Изоспан А"
Минераловатные плиты "ФЛЕКСИ БАТТС"

















- Керамогранит "Пиастрелла" серии "Моноколор" МС 604П
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Бетон В10 - 150мм






















Скрутка из проволоки прикрепить
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Маленьких детей дошкольного возраста одних дома не оставишь. А 
родителям нужно ходить на работу. Круглосуточно находиться со своим 
малышом они не могут. Не во всех семьях есть заботливые бабушки и дедушки, 
располагающие достаточным количеством свободного времени, чтобы следить 
за внуками. Единственный выход – это детский сад. Там ребенок будет 
находиться под квалифицированным присмотром весь день, пока родители 
зарабатывают ему на игрушки и еду. 
Очень важно, чтобы детский сад был с полным инженерным обеспечением, 
а также имел следующие помещения для организации педагогического процесса: 
- музыкальный зал; 
- спортивный зал; 
- кабинет учителя-логопеда;  
- кабинет педагога-психолога; 
- кабинет старшего воспитателя; 
- медицинский блок.  
По данным органов государственной статистики за 2015 год рождаемость 
населения в сельской местности за последние пятнадцать лет повысилась на 69%, 
и по дальнейшим прогнозам тенденция не изменится. В связи с положительной 
динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 лет с 2016 по 2020 годы 
будет неуклонно расти.  
Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования в Красноярском крае, по состоянию на 01.01.2016 года 
составляет 112,2 тыс. Посещают дошкольные образовательные учреждения 
113,3 тыс. детей, средний уровень укомплектованности детских садов составляет 
101,0 %. На 01.01.2016 в крае в очереди для определения в детские сады состоят 
117,2 тыс. детей в возрасте от 0 до 7 лет. 
В настоящее время сложилась напряженная обстановка с обеспечением 
потребности в дошкольном образовании детей. Проблема очередей в детские 
сады принимает размеры настоящего социального бедствия. Большие очереди в 
детские сады означают, что дошкольное образование сегодня не является 
общедоступным, потребность в нем не удовлетворяется в достаточной мере. 
Особенно актуальна эта проблема в с. Большой Улуй. 
Село Большой Улуй является одним из крупных населенных пунктов 
района, где проживает более 3340 человек. 
В целях создания дополнительных мест в системе дошкольного 
образования в 2016-2020 годах,  а также в рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки", для ликвидации очередности в 
дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
учитывая демографический рост, по данным администрации муниципального 
образования с. Большой Улуй по расчетному количеству необходимо 
дополнительно создать 95 мест.  
Процесс дошкольного воспитания и обучения детей в с. Большой Улуй в 





настоящее время протекает в приспособленном здании с фактическим износом 
конструкций. Площади групповых комнат в детском саду не отвечают 
современным требованиям по обеспечению непосредственно процесса обучения 
и воспитания. В здании детского сада недостаточное количество спальных и 
туалетных комнат.  
В связи с вышеперечисленными фактами, на данный момент имеется 
потребность в новом дошкольном учреждении в с. Большой Улуй, который 
расширит сеть дошкольных образовательных учреждений в соответствии с 
потребностью населения, позволит снять нагрузку с переполненного 
действующего детского образовательного учреждения, создаст условия для 
воспитания детей раннего и дошкольного возраста и осуществления 
своевременной подготовки детей к школе, полностью решит проблему очереди 
детей от трех до семи лет, и, кроме того, предоставит рабочие места для 35 
жителей района. Особенно важно, что объект будет расположен в районном 








































Объект строительства – детский сад на 95 мест. Здание имеет подвал 
между осями 3-6 и И-Ж. Кровля деревянная вентилируемая, неэксплуатируемая. 
Вид строительства – новое. 
Место строительства – с. Большой Улуй. Строительно – климатический 
район – 1В. Скоростной напор ветра -0.38Кпа (38кг/м2). Расчетная температура 
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 41 °С. 
Продолжительность отопительного периода zht=237 суток. Средняя температура 
наружного воздуха за отопительный период tht=-10.3 0C. Самый холодный месяц 
– январь, самый жаркий – июль. Вес снегового покрова - 2.4 Кпа(240кг/м2). 
Сейсмичность до 6 баллов. Уровень ответственности здания – II. Степень 
огнестойкости – III. Класс функциональной пожарной опасности -Ф1.1. Класс 
конструктивной пожарной опасности – С1. Нормативная глубина сезонного 
промерзания составляет – 2.87 м. 
  
Таблица 1.1 – Повторяемость и скорость ветра 
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Рисунок 1.1 – Роза ветров 





1.1 Генеральный план участка 
 
1.1.1 Общая часть 
Настоящий раздел генерального плана разработан в соответствии с 
требованиями СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно – 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях" и других действующих норм и 
правил. 
Генеральный план разработан с учетом: 
- конкретной градостроительной ситуации; 
- требований санитарных и противопожарных норм. 
 
1.1.2 Характеристика площадки 
Изыскиваемая площадка расположена в центральной части с. Большой 
Улуй, на правом берегу р. Чулым в нижнем его течении в пределах II 
надпойменной террасы. Современный рельеф территории преобразован в ходе 
планировочных работ. Абсолютные отметки изменяются в пределах 195,5-197,0 
м.                                                                                
В геолого-литологическом строении грунтового основания участвуют 
техногенные грунты и аллювиальные четвертичные отложения.  
В результате анализа пространственной изменчивости (в соответствие 
ГОСТ 20522-96) частных показателей свойств грунтов, определенных 
лабораторными методами, с учетом возраста, генезиса, геолого-литологических 
особенностей, состава, состояния и номенклатурного вида грунтов, на 
исследуемой площадке выделены следующие инженерно-геологические 
элементы: 
ИГЭ-1 насыпная смесь почвы и суглинка, с примесью обломков в среднем 
33,1%. Содержание органического вещества в глинистой части грунта в среднем 
составляет 34%; 
ИГЭ-2 суглинок мягкопластичный, с е > 0,9; 
ИГЭ-3 суглинок мягкопластичный, с е < 0,9; 
ИГЭ-4 суглинок тугопластичный; 
ИГЭ-5 песок мелкий рыхлый, средней степени водонасыщения; 
ИГЭ-6 песок средний, средней плотности, насыщен водой.        
Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием 
безнапорного горизонта подземных вод, приуроченного к глинистым 
отложениям и пескам. 
Подземные воды, на период бурения скважин (октябрь 2011 года), вскрыты 
на глубине 8,7-10,0 м от дневной поверхности (абсолютные отметки 186,4 – 186,9 
м), уровень которых установился на глубине 8,7 – 9,8 м (абсолютные отметки 
186,5 – 187,0 м).  
Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод не приводится, т. 
к. по сведениям Красноярского гидрометеорологического центра (письмо № 





ГМЦ-2003 от 08.10.2009 г) на окружающей территории режимные наблюдения 
за подземными водами не проводятся. 
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков.  
Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная 
теплотехническим расчетом по данным метеостанции г. Ачинска составляет – 
2,73 м.  По степени морозоопасности, определенной расчетом, согласно п. 6.8 СП 
50-101-2004 насыпные грунты отнесены к среднепучинистым, а 
мягкопластичные суглинки, с показателем текучести больше 0,9 – к сильно- и 
чрезмернопучинистым грунтам.   
Сейсмичность для площадки строительства следует принимать на основе 
комплекта карт ОСР – 97. Согласно п. 4.3 СП 14.13330.2011 решение о выборе 
карты при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком, по 
представлению генерального проектировщика. 
Заказчиком, совместно с проектировщиком (см. техническое задание), 
интенсивность сейсмических воздействий для данной площадки строительства 
принята - 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III. 
 
1.1.3 Расположение площадки 
Площадка проектируемого здания детского сада на 95 мест расположена 
по ул. Революции, 5 в с. Большой Улуй, Большеулуйского района Красноярского 
края. 
 
1.1.4 Архитектурно – планировочное решение 
Здание строящегося детского сада является отдельно стоящим зданием и 
ориентировано главным фасадом на юг-восток. 
На территорию запроектированы два въезда с ул. Революции и с ул. 
Советская. 
Площадь отведенного земельного участка детского сада составляет 1810 
м2. Обоснование площади участка приведено в таблице 2. 
 
Таблица 1.2 – Состав и площади элементов зон участка 





1 Площадь участка, всего, в т.ч. 11862,00 100 
2 Площадь застройки, отмосток 1783,98 15 
3 Площадь основной игровой зоны 1508,00 13 
4 
Площадь благоустройства территории всего, в 
том числе: 
8663,27 72 
 - проездов 1848,00  
 - тротуаров и дорожек 520,00  
 - озеленения 6295,27  
 





На территории детского сада предусмотрена основная зона игровой 
территории, которая включает в себя: 
- 6 групповых площадки для дошкольного возраста (из расчета 7,2 м2 на 1 
ребенка и 9 м2 на 1 ребенка); 
- общую физкультурную площадку; 
- летний театр. 
А так же на территории предусмотрена зона огорода. 
Разбивка на местности производится от закоординированных углов 
участка. 
 
1.1.5 Благоустройство территории. 
В проекте используется следующие виды покрытий для проездов, 
тротуаров и площадок: 
- асфальтобетонное – для проездов и тротуаров; 
- грунтовое – для площадок детского сада; 
- травяное – для летнего театра; 
- покрытие «Мастерфайбр» - для физкультурной площадке. 
По периметру территории детского сада устанавливается металлическое 
ограждение высотой 1,75 м 
Озелененная территория детского сада составляет более 50 % от площадей 
участков и представлена рядовой посадкой деревьев (осина), групповой 
посадкой кустарника акация желтая), вокруг площадок рядовыми посадками 
кустарника (спирея) и устройством газонов с посевом многолетних трав, а так же 
устройством травянистого покрытия площадки. 
Посадка зеленых насаждений производится после окончания работ по 
прокладке инженерных сетей и вертикальной планировки. Посадку кустарников 
– в ряду, через 0,5 м. 
Обыкновенный газон и травяное покрытие площадок устраивать на 
предварительно спланированной территории. 
Состав травосмеси для устройства травяного покрытия: 
- овсяница красная – 20%; 
- гребенник – 40%; 
- полевица столонообразующая – 10%; 
- полевица белая – 20%; 
- райграс пастбищный – 10%. 
Площадки оборудуются малыми архитектурными формами, 
соответствующими назначению площадки.  
 
1.1.6 Организация рельефа 
Основные решения организации рельефа приняты с учетом рационального 
использования существующего рельефа, высотного положения строящегося 
здания, высотного положения близлежащих зданий микрорайона и обеспечения 
отвода поверхностных вод. Организация рельефа предусматривает сплошную 
вертикальную планировку участка. 
Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с 





обеспечением нормального стока от здания по спланированной поверхности и 
лоткам проездов в лотки улиц Советская и Революции. 
Земляные работы подсчитаны методом квадратов. 
 
Таблица 1.3 – Основные показатели площадки 





1 Площадь территории детского сада 11862,0 100 
2 Площадь застройки 1490,98 12 
3 Площадь покрытий 4110,50 34 
 - проездов и площадок асфальтобетонных 1848,00  
 - тротуаров асфальтобетонных 520,00  
 - покрытие «Мастерфайбр» 464,00  
 - дорожек и площадок грунтовых 864,00  
 - отмосток асфальтобетонных 293,00  
 
- крыльца, пандусы, площадка для 
мусороконтейнеров 
121,50  
4 Площадь озеленения 6353,77 54 
 - огород 375,92  
 - травяное покрытие 180,00  
 - участки зеленых насаждений 5797,85  
 
1.1.7 Технико – экономические показатели 
Полезная площадь – 2544,31 кв.м  
Площадь застройки – 1490,98 кв.м  
Строительный объём – 13418,82 куб.м.  
 
1.2 Объемно – планировочное решение 
 
1.2.1 Характеристика здания 
Проектируемый детский сад имеет размеры: длина – 54,69 м; ширина – 49,2 
м, высота – 11,25 м. 
Размеры между продольными осями: А-Б=6м, Б-В=4,5м, В-Г=1,5м, Г-
Д=18,69м, Д-Е=6м, Е-Ж=6м, Ж-И=12м. 
Размеры между поперечными осями: 1-2=6м, 2-3=6,6м, 3-4=3м, 4-5=6м, 5-
6=6м, 6-7=6м, 7-8=4,375м, 8-9=4,45м, 9-10=0,775м, 10-11=6м. 
Высота этажа – 3,45 м, высота помещения – 3,15 м, количество этажей – 2, 
количество помещений – 122. 
 
1.2.2 Функциональный процесс 
Проектом технологической части предусматривается оснащение 
оборудованием и мебелью вновь проектируемого здания детского сада.  





Здание отдельно стоящее, обеспеченное отоплением, электроэнергией, 
приточной и вытяжной вентиляцией, холодным и теплым водоснабжением. 
Проектом предусматривается дошкольное учреждение сокращенного дня 
(8 – 10 часов в день) пребывания детей с организацией дневного сна и приема 
пищи с интервалом 3 – 4 часа. 
 По просьбе заказчика предусмотрено следующее соотношение 
возрастных групп – 3 группы ясельного возраста, 3 группы дошкольного 
возраста.  
Ясельный возраст: 
- от 1 года до 1,5 лет - 10 человек; 
- от 1,5 года   до 2 лет - 15 человек; 
-  от 2 лет до 3 лет - 15 человек. 
Дошкольный возраст: 
-  от 3 лет до 4 лет - 20 чел; 
-  от 4 лет до 6 лет - 20 чел; 
- от 6 лет до 7 лет - 20 чел. 
Проектом соблюден принцип групповой изоляции (групповые ячейки – 
изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. 
В состав групповой ячейки входят:  
- раздевальная - (для приема детей и хранения верхней одежды); 
- групповая - (для проведения игр, занятий и приема пищи);  
- спальня; 
- буфетная - для подготовки готовых блюд к раздачи и мытья столовой 
посуды); 
- туалетная (совмещенная с умывальной). 
Площади помещений групповой ячейки приняты в соответствии с 
требованиями п. 4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10. Площадь групповых и спален 
принята не менее 2,5 м2 на одного ребенка.  
В групповой ясельного возраста от 1 года до 1,5 лет предусмотрен манеж. 
Предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми, 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 
детскими группами – музыкальный зал, многофункциональный зал, 
компьютерный класс, кабинет логопеда, кабинет детского психолога. При залах 
оборудованы кладовые физкультурного и музыкального инвентаря. 
Компьютерный класс оборудован одноместными столами, 
предназначенными для работы с ПЭВМ. 
Конструкция стола состоит из двух частей, соединенных вместе: на одной 
поверхности стола располагается ВДТ, на другой – клавиатура. Конструкция 
стола для размещения ПЭВМ должна предусматривать: 
- плавную и легкую регулировку по высоте с надежной фиксацией 
горизонтальной поверхности для видеомонитора в пределах 460 -520 мм при 
глубине не менее 550 мм и ширине – не менее 600 мм; 
- возможность плавного и легкого изменения угла наклона поверхности 
для клавиатуры от 0 до 10 град. с надежной фиксацией; 





- ширина и глубина поверхности под клавиатуру должна быть не менее 600 
мм; 
- ровную без углублений поверхность стола для клавиатуры; 
- пространство для ног под столом над полом не менее 400 мм. 
Стул для компьютерного класса предусмотрен детский подъёмно - 
поворотный с поверхностью сиденья легко поддающимся дезинфекции. 
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 
учитывая гигиенические и педагогические требования. Функциональные 
размеры детской мебели соответствуют обязательным требованиям, 
установленными техническими регламентами. 
Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и 
персонала. 
Шкафы для одежды детей оборудованы полками для головных уборов и 
крючками для верхней одежды. 
В раздевальной, для обуви предусмотрена специальная полочка поз. 12.  
Для сушки верхней одежды детей предусмотрено специальное помещение, 
где установлены сушильные шкафы поз 11. 
 В составе групповых ячеек предусмотрены спальные помещения, 
оборудованные стационарными кроватями. Кровати для детей до трех лет имеют 
длину 120см, ширину 60 см, высоту от пола 95 см. 
Длина стационарной кровати для детей 3-7 лет составляет 140 см, ширина-
60 см, высота – 30 см. 
Кровати расставляются с соблюдением минимальных разрывов:  
- между длинными сторонами кроватей – 0,65 м; 
- от наружных стен – 0,60 м; 
- от отопительных приборов – 0,2; 
- между изголовьями двух кроватей- 0,3 м. 
Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных 
узлов. 
Туалетные для ясельного возраста оборудованы в одном помещении, где 
установлены 3 умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды для 
детей, одну умывальную раковину для персонала, шкаф с ячейками для хранения 
индивидуальных промаркированных горшков, слив для их обработки, детскую 
ванну, хозяйственный шкаф.  
В туалетных дошкольных групп в умывальной зоне установлены 4 
умывальные раковины для детей и 1 умывальная раковина для взрослых, с 
подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, 4 детских унитаза. 
Детские унитазы установлены в закрывающихся кабинах без запоров. Размер 
кабины для детского унитаза 1,0 х 0,75 м, высота ограждения кабины – 1,2 м (от 
пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м. 
Для проведения гигиенических процедур (подмывание) детям ясельного и 
младшего дошкольного возраста предусмотрены душевые поддоны с душевой 
сеткой на гибком шланге. 
Предусмотрен медицинский блок в составе: 
- кабинет врача; 





- процедурный кабинет; 
- палата изолятора на 1 инфекцию смежно с кабинетом врача; 
- санузел с местом для приготовления дезинфицирующих растворов. 
Предусмотрен набор служебно-бытовых помещений. 
Пищеблок, размещен на первом этаже в отдельном блоке здания. Работа 
пищеблока предусматривается на сырье. 
Объемно-планировочное решение помещений пищеблока 
предусматривает последовательность технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 
В состав пищеблока в соответствии с п. 4.24 СанПиН 2.4.1.2660-10 в состав 
пищеблока входят: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, 
цех первичной обработки овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих 
продуктов, кладовая для овощей, кладовая скоропортящихся продуктов, 
кладовая- моечная тары, загрузочная, комната персонала, гардероб персонала, 
душевая и туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря 
и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов. 
Для транспортировки пищи на второй этаж предусмотрен малый грузовой 
лифт. 
Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 
оборудованием. 
В пищеблоке технологическое оборудование размещено с учетом 
обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. 
Питание детей организуется в помещении групповой. 
Для мытья столовой посуды буфетные оборудуются двухгнездными 
моечными ваннами, умывальником для рук персонала, столом и шкафом для 
посуды. 
Прачечная предусмотрена в отдельном блоке и состоит из помещения 
стиральной и помещения гладильной. Прачечная имеет отдельные входы для 
приема грязного белья и выдачи чистого белья. 
 







1.01 Цех первичной обработки овощей 9,64 
1.02 Тамбур  1,95 
1.03 Кладовая овощей 7,99 
1.04 Кладовая скоропортящихся продуктов 13,09 
1.05 Мясо – рыбный цех 8,15 
1.06 Загрузочная  9,19 
1.07 Кладовая – моечная тары 4,53 
1.08 Кладовая сухих продуктов 8,86 
1.09 Холодный цех 7,56 
1.10 Коридор  17,87 





1.11 Комната персонала 11,14 
1.12 Гладильная  11,24 
1.13 Душевая 2,25 
Продолжение таблицы 1.4 
1.14 Сан. узел персонала 4,09 
1.15 Коридор  36,25 
1.16 Тамбур  1,87 
1.17 Прачечная  14,75 
1.18 Горячий цех 35,85 
1.19 Гардероб персонала 5,48 
1.20 Кладовая белья 7,27 
1.21 Моечная кухонной посуды 4,63 
1.22 Раздаточная  7,09 
1.23 Электрощитовая  7,58 
1.24 Загрузочная  7,04 
1.25 Кладовая тары  6,82 
1.26 Кабинет завхоза 16,46 
1.27 Буфетная  10,54 
1.28 Групповой туалет 23,88 
1.29 Групповая спальня 56,59 
1.30 Групповая комната 56,14 
1.31 Тамбур изолятора 2,04 
1.32 Сан. узел 2,15 
1.33 Умывальная  6,32 
1.34 Палата изолятор 10,77 
1.35 Коридор  4,14 
1.36 Медицинский кабинет 11,79 
1.37 Коридор  8,03 
1.38 Процедурный кабинет 7,86 
1.39 Групповая раздевальная 25,00 
1.40 Тамбур  6,39 
1.41 Тамбур  7,28 
1.42 Лестничная клетка 16,81 
1.43 Тамбур  6,95 
1.44 Тамбур  6,61 
1.45 Лестничная клетка 16,81 
1.46 Тамбур  6,95 
1.47 Тамбур  6,61 
1.48 Тамбур  7,28 
1.49 Тамбур  7,64 
1.50 Лестничная клетка 16,81 
1.51 Тамбур  6,61 
1.52 Тамбур  6,95 





1.53 Групповая спальня 56,87 
1.54 Комната охраны 17,72 
1.55 Кладовая предметов уборки 9,28 
 
Продолжение таблицы 1.4 
1.56 Колясочная  16,61 
1.57 Холл  35,35 
1.58 Буфетная  10,88 
1.59 Коридор  27,92 
1.60 Коридор  6,38 
1.61 Групповой туалет 17,00 
1.62 Групповая комната 56,20 
1.63 Групповая раздевальная 21,63 
1.64 Групповая раздевальная 21,63 
1.65 Групповая комната 56,20 
1.66 Групповой туалет 17,00 
1.67 Групповая спальня 56,87 
1.68 Коридор  6,38 
1.69 Буфетная  10,88 
1.70 Коридор  27,92 
1.71 Методический кабинет 17,72 
1.72 Сан. узел персонала 9,28 
1.73 Кладовая уличных игрушек 16,61 
1.74 Кладовая предметов уборки 2,90 
1.75 Коридор  6,93 
1.76 Коридор  102,90 
1.77 Тамбур  2,83 
Итого площадь помещений первого этажа: 1240,92 
Второй этаж 
2.01 Многофункциональный зал 79,74 
2.02 Инвентарная комната 3,66 
2.03 Инвентарная комната 7,84 
2.04 Комната воспитателей 21,14 
2.05 Многофункциональный зал 79,74 
2.06 Инвентарная комната 7,84 
2.07 Коридор  67,44 
2.08 Загрузочная  14,44 
2.09 Кабинет  16,46 
2.10 Буфетная  10,54 
2.11 Групповой туалет 23,88 
2.12 Групповая спальня 56,59 
2.13 Групповая комната 56,14 
2.14 Компьютерный класс 44,62 





2.15 Кабинет заведующего детского сада 26,07 
2.16 Коридор  102,90 
2.17 Раздевальная  25,00 
2.18 Кабинет  12,75 
 
Окончание таблицы 1.4 
2.19 Лестничная клетка 16,81 
2.20 Кабинет логопеда 15,28 
2.21 Лестничная клетка 16,81 
2.22 Кабинет психолога 13,88 
2.23 Лестничная клетка 16,81 
2.24 Кабинет  13,88 
2.25 Групповая спальня 56,87 
2.26 Серверная  17,72 
2.27 Методический кабинет 9,28 
2.28 Помещение сушки одежды 16,61 
2.29 Холл  35,35 
2.30 Буфетная  10,88 
2.31 Коридор  27,92 
2.32 Коридор 6,38 
2.33 Групповой туалет 17,00 
2.34 Групповая комната 56,20 
2.35 Групповая раздевальная 21,63 
2.36 Групповая раздевальная 21,63 
2.37 Групповая комната 56,20 
2.38 Групповой туалет 17,00 
2.39 Групповая спальня 56,87 
2.40 Коридор 6,38 
2.41 Буфетная  10,88 
2.42 Кабинет сантехника, столяра 17,72 
2.43 Сан. узел персонала 9,28 
2.44 Коридор  27,92 
2.45 Кладовая предметов уборки 16,61 
Итого площадь помещений второго этажа: 1261,49 
Итого общая площадь помещений: 2502,41 
 
1.2.3 Противопожарные мероприятия 
Проектируемое здание имеет III степень огнестойкости, класс 
функциональной пожарной опасности Ф1.3, класс конструктивной пожарной 
опасности – С0. 
В соответствии со СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» 
для зданий, имеющих III степень огнестойкости, предел огнестойкости 
строительных конструкций должен быть не менее:  





- для несущих элементов здания -R120; 
- для перекрытий междуэтажных и чердачных - REI45; 
- для внутренних стен лестничных клеток – REI90; 
- для маршей и площадок лестниц – R60. 
Предел огнестойкости вышеперечисленных конструкций установлен в 
минутах для признаков предельных состояний: 
- потеря несущей способности – R; 
- потеря целостности – E; 
- потеря теплоизолирующей способности – I. 
Направления открывания дверей для помещений класса Ф1.3 не 
нормируется. 
 Для зданий высотой 10 м. и более на каждые полные и неполные 10 м. 
длины здания с чердачным покрытием предусмотрен выход на чердак по 
лестничным маршам с площадкой перед выходом через противопожарные двери 
второго типа размером не менее 0,75х1,5. 
Высота чердака вдоль здания принята 1,6м. 
 
1.3 Архитектурно – конструктивное решение 
 
1.3.1 Общие указания. 
Проект детского сада на 95 мест, расположенного по адресу: Красноярский 
край, Большеулуйский район с. Большой Улуй, ул. Революции №5 разработан на 
основании задания, утвержденного Главой Администрации Большеулуйского 
района и в соответствии с действующими нормами и правилами. 
В чертежах приняты конструкции, материалы, изделия по действующим 
проектным решениям, типовым материалам для проектирования, сериям, 
ГОСТам, которые не требуют проверки на патентную чистоту и 
патентоспособность, так как включены в Федеральный фонд массового 
применения. 
 
1.3.2 Архитектурные решения 
В проектной документации приняты технологические процессы, 
оборудование, приборы, материалы и конструкции изделия по действующим 
типовым проектным решениям типовым материалам для проектирования, 
сериям, ГОСТам, которые не требуют проверки на патентную чистоту и 
патентоспособность, т.к. включены в Российский Федеральный фонд массового 
применения.  
Проектная документация разработана в соответствии с действующими 
нормами, правилами и стандартами.  
Проектируемое здание сложное в плане.  
Проектируемое здание детского сада, вместимостью 95 детей 
запроектировано 2-х этажным с подвалом. 
Высота помещений (в чистоте): 
- подвала -3.0м. 
- 1-го, 2-го этажей - 3.15 м.   





Кровля выполнена из металлочерепицы на основе стропильной системы с 
организованным наружным водостоком.  
Лестничные клетки имеют естественное освещение через окна в наружных 
стенах. 
1.3.3 Конструктивные решения 
За условную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 196.40.  
1) Конструктивная схема здания - стеновая. 
2) Фундаменты - монолитные железобетонные ростверки высотой 500 мм 
на свайном основании.  
3) Сваи буронабивные, круглого сечения ∅320мм. 
4) Перекрытия - сборные железобетонные пустотные плиты по серии 
1.241-1 вып. 39 и 1.141.1-2 вып.64. Перемычки в кирпичных стенах: сборные, 
железобетонные по ГОСТ 948-84.  
5) Наружные стены - несущие из полнотелого кирпича 
КОРПо1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2007, на растворе М75, толщиной 510мм, с 
утеплением снаружи теплоизоляционными плитами Rockwool Венти Баттс, 
толщиной 130мм. Внутренние стены - из полнотелого кирпича 
КОРПо1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2007, на растворе М75, толщиной 380мм. 
Подземная часть наружных стен подвала выполнена из бетонных блоков ФБС с 
утеплением плитами "Пеноплэкс"М35 и гидроизолированны материалом – 
«ВиллаДрейн». 
6) Внутренние лестницы выполнены из бетонных ступеней, уложенных на 
металлические косоуры. Наружные лестницы - металлические.  
7) Перегородки - из полнотелого кирпича КОРПо1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 
530-2007, на растворе М75, толщиной 120мм.  
8) Окна - из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с 
двухкамерными стеклопакетами с сопротивлением теплопередаче не менее R = 
0,56 м2С/Вт (рабочие чертежи конструктивных решений окон выполняются 
специализированной организацией ООО "ДАК", имеющей сертификат на 
данный вид деятельности). Дверные блоки - из поливинилхлоридных профилей 
по ГОСТ 30970-2002, противопожарные по серии 1.236-5.  
9) Кровля - неэксплуатируемая стропильная с системой наружнего 
водостока.  
10) Отмостка - асфальтобетонная по щебеночному основанию, шириной 
1.5 м. 
11) Наружная отделка представлена в таблице 1.5. 
 
Таблица 1.5 – Ведомость отделки фасада 
Марка, 
поз. 
Наименование Кол-во Ед. изм. Примечание 
1 
Керамогранит «Пиастрелла» 
серии «Моноколор» МС 604П 
431 м2  
2 
Керамогранит «Пиастрелла» 
серии «Моноколор» МС 604П 
914 м2  






Теплоизоляция из базальтового 
утеплителя Тизол Евро Вент Н 
толщиной 80 мм 
107,6 м3  
4 
Теплоизоляция из базальтового 
утеплителя Тизол Евро Вент В 
толщиной 50 мм 
67,2 м3  
 
Окончание таблицы 1.5 
5 Кладка кирпичная 510 мм 808,8 м3  
6 Кладка кирпичная 380 мм 299,59 м3  
7 Кладка кирпичная 120 мм 78,22 м3  
 
12) Внутренняя отделка представлена в таблице 1.6. 
 




























































































































































































































































































































































































В помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, 
производить окраску холодными тоновыми гаммами (бледно-голубой, бледно-
зеленый). Краску ВД-АК подбирать с коэффициентом отражения 0,7-0,8. 
В помещениях, ориентированных на северные румбы горизонта, 
производить окраску теплыми тоновыми гаммами (бледно-желтый, бледно-
розовый, бежевый). Краску ВД-АК подбирать с коэффициентом отражения 0,6-
0,7. 
В помещениях музыкального и спортивного залов производить окраску 
светлыми тонами с коэффициентом отражения 0,6-0,8. 
В помещении 2.14 (компьютерный класс) использовать краску: 
- для потолка с коэффициентом отражения 0,7-0,8; 
- для стен с коэффициентом отражения 0,5-0,6; 
- для пола коммерческий линолеум IVC Cohcept с коэффициентом 
отражения 0,3-0,5. 
В помещениях групповых, игровых, спальнях (1.29, 1,30, 1,53, 1,62, 1,65, 
1,67, 2,12, 2,13, 2,25, 2,34, 2,37, 2,39) все световые проемы оборудовать 
тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен. Допускается 
использовать шторы из хлопчатобумажных тканей (поплин, штапельное 
Окончание таблицы 1.6 





полотно, репс), обладающих достаточной степенью светопропускания и 
хорошими светорассеивающими свойствами. Конструкция регулируемых 
солнцезащитных устройств в исходном положении не должна уменьшать 
светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных 
помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное время шторы 
раздвигают, обеспечивая инсоляцию помещения. 
13) Окна и двери представлены в таблице 1.7.  
 































































































- 3 - - 3  



























ОП 1800х1300 - 2 - - 2   




















ОП 800х800 - 1 - - 1   
 
14) Полы представлены в таблице 1.8. 
 






Схема пола Данные элементов пола 
Площадь, 
м2 
1.01, 1.03, 1.04, 
1.05, 1.07, 1.08, 
1.09, 1.11, 1.13, 
1.14, 1.16, 1.17, 
1.18, 1.20, 1.21, 
1.23, 1.25, 1.27, 
1.28, 1.32, 1.33, 
1.34, 1.36, 1.38, 
1.55, 1.58, 1.61, 






прослойка и заполнение 
швов из цементно-
песчаного раствора 
М150 – 20 мм; 
гидроизоляция – 2 слоя 
изола И-БД ГОСТ 10296 




уклону 1% к трапу – 20-
40 мм; цементно – 
песчаная стяжка М150 – 




1.02, 1.06, 1.10, 
1.12, 1.15, 1.18, 
1.19, 1.20, 1.21, 
1.22, 1.24, 1.31, 
1.37, 1.40, 1.41, 
1.42, 1.43, 1.44, 
1.45, 1.46, 1.47, 
1.48, 1.49, 1.50, 
1.51, 1.52, 1.56, 





6787-90-11; прослойка и 
заполнение швов из 
цементно-песчаного 
раствора М150 – 20 мм; 
стяжка из цементно-
песчаного раствора 
М150 (армир.) – 20 мм; 
пеноплекс М35 – 40 мм; 
железобетонная плита 
551,42 
Продолжение таблицы 1.8 
1.8 









1.29, 1.30, 1.53, 




линолеум IVC Concept; 
цементно-песчаный 
раствор М150 – 20 мм; 
бетонная стяжка класса 
В7,5 – 30 мм; водяное 
отопление; цементно-
песчаный раствор М150 




1.26, 1.35, 1.39, 
1.54, 1.60, 1.63, 





линолеум IVC Concept; 
стяжка из цементно-
песчаного раствора 
М150 (армир.) – 35 мм; 
пеноплекс М35 – 40 мм; 
железобетонная плита 
перекрытия по грунту 
127,07 
2.01, 2.02, 2.03, 
2.04, 2.05, 2.06, 
2.09, 2.14, 2.15, 
2.17, 2.18, 2.20, 
2.22, 2.24, 2.26, 
2.27, 2.32, 2.35, 




линолеум IVC Concept; 
стяжка из цементно-
песчаного раствора 




2.12, 2.13, 2.25, 




линолеум IVC Concept; 
цементно-песчаный 
раствор М150 – 20 мм; 
бетонная стяжка класса 
В7,5 – 30 мм; водяное 
отопление; цементно-
песчаный раствор М150 
– 20 мм; железобетонная 
плита перекрытия 
342,36 
2.07, 2.08, 2.16, 





6787-90-11; прослойка и 
заполнение швов из 
цементно-песчаного 
раствора М150 – 20 мм; 
стяжка из цементно-
220,40 






М150 – 20 мм; 
железобетонная плита 
перекрытия;  
2.10, 2.11, 2.28, 
2.30, 2.33, 2.38, 





прослойка и заполнение 
швов из цементно-
песчаного раствора 
М150 – 20 мм; 
гидроизоляция – 2 слоя 
изола И-БД ГОСТ 10296 




уклону 1% к трапу – 20-
40 мм; цементно – 
песчаная стяжка М150 – 
20 мм; железобетонная 
плита перекрытия;  
129,59 
 
15) При строительстве выполнить гидроизоляцию полов 
гидроизоляционной пленкой «Изоспан С» и предусмотреть обмазочную 
гидроизоляцию битумным праймером "Технониколь №1" за два раза всех 
вертикальных поверхностей конструкций, соприкасающихся с грунтом. 
16) Чертежи железобетонных конструкций разработаны в соответствии с 
требованиями СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения". 
17) Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 
"Несущие и ограждающие конструкции". 
18) Производство и приемку земляных работ выполнять в соответствии с 
требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и 
фундаменты". 
19) Обратную засыпку пазух выполнять местным гравийным грунтом в 
соответствии с разделом 4 СНиП 3.02.01-87 с уплотнением до достижения 
плотности сухого грунта рd=1,8 т/м3. 
20) Монтаж панелей перекрытия следует производить по 
свежеуложенному раствору марки 150. Толщина шва должна быть не более 20 
мм.  При необходимости увеличения толщины растворных швов или применения 
раствора марки 100 швы армируются сетками из проволоки 5мм с ячейкой 50 х 
50 мм.   
21) При монтаже плит перекрытия над подвалом при отрицательных 
температурах наружного воздуха раствор следует применять с 
Окончание таблицы 1.8 





противоморозными добавками в количестве, требуемом нормативными 
документами при монтаже. 
22) Металлические конструкции разработаны в соответствии с 
требованиями СНиП 11-23-81* "Стальные конструкции". Изготовление и 
монтаж металлических конструкций производить в соответствии с требованиями 
СНиП 111-18-75 и СНиП 3.03.01-87.  Материал стальных конструкций - сталь С 
245 по ГОСТ 27772-88. 
23) Для защиты от коррозии все металлические элементы покрыть 
грунтовкой ПФ-020 за один раз, окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76, 
согласно СНиП2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". 
 





Рисунок 1.2 – Расположение слоев стены 
 
Порядок расположения слоев конструкции, начиная со стороны 
помещения, с расчетными характеристиками: 
1. Полнотелый кирпич КОРП0/НФ/100/2,0/50: δ=0,51 м, λ=0,70 
Вт/м²*°С, ρ=1800кг/м³, 
2  Утеплитель – Rokwool Венти Баттс:  λ=0,038Вт/м²*°С,  ρ =90 кг/м³,  
1) Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С*сут, (СНиП 23-02-
2003) определяют по формуле: 
 
 Dd = (tint - tht) zht=(22-(-10,3))*237 = 7655,1 °С*сут.                                          (1.1) 
 
2) Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 
Rreq, м2°С/Вт: 
 
Rreq = a*Dd + b=0,00035*7655,1 +1,4=4,08 м2°С/Вт,                                      (1.2) 
 
где а, b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы 4 СНиП 23-02-2003: а=0,00035 м2°С/Вт; b=1,4 м2°С/Вт по СНиП 23-02-
2003 «Тепловая защита зданий». 
3) Определяем толщину утеплителя: 
 





 R=l/ext+/+ l/int,                                                                                                                                 (1.3) 
 
где  - толщина слоя, м; -расчетный коэффициент теплопроводности 
материала слоя, Вт/(м°С); ext-коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкций для условий холодного периода = 23, Вт/(м2°С); int-
коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций 
= 8,7, Вт/(м2°С) 
R=1/8,7+0,51/0,70+δ/0,038+1/23; R≥ Rreq=4,08 
R=δ/0,038+0,887; 4,08=δ/0,038+0,887→δ/0,038=4,08-0,887→ δ=(4,08-
0,887)*0,038=0,121 м 
R=1/8,7+0,51/0,70+0,13/0,038+1/23=4,31 R≥Rreq=4,4,08 – условие 
выполняется. 
Принимаем толщину проектируемого утеплителя – 130 мм.   
Итого толщина стены наружной 2-хслойной=510+130=640 мм. 
 











Рисунок 1.2 – Расположение слоев покрытия 
 
1. Утеплитель – минераловатные плиты «Флекси Баттс «ТУ 5762-019-
45757203-05»: λ=0,036 Вт/м²*°С, ρ =90кг/м³,  
2. Железобетон: δ=0,22 м, λ=2,04 Вт/м²*°С, ρ =2500кг/м³ 
Примечания: материалы соответствуют условиям работы, слой гидро-
ветрозащитной пленки «Изоспан А» и пароизоляции «Изоспан В» в расчете не 
учитывается. 
1) Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С*сут, (СНиП 23-02-
2003) определяют по формуле: Dd=(tint-tht) zht=(22-(-10,3))*237=7655,1 °С*сут 
2) Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих 
конструкций Rreq, м2°С/Вт: 
 
Rreq = a*Dd + b=0,0005*7655,1+2,2=6,027 м2°С/Вт,                                       (1.4)                      
 
где а, b-коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы 4 СНиП 23-02-2003: а=0,0005 м2°С/Вт; b=2,2 м2°С/Вт 
3) Определяем толщину утеплителя:  
 





R=l/ext+/+ l/int=1/8,7+0,22/2,04+δ/0,036+1/23,                                      (1.5) 
 
где  - толщина слоя, м;  - расчетный коэффициент теплопроводности 
материала слоя, Вт/(м°С); ext-коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкций для условий холодного периода=23, Вт/(м2°С); int-
коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций=8,7, Вт/(м2°С). 
R≥ Rreq=6,027; 6,027=δ/0,036+0,266→ δ=(6,027-0,266)*0,036=0,199 м 
R=1/8,7+0,22/2,04+0,2/0,036+1/23=6,12; R≥Rreq=6,027 – условие 
выполняется. 
Принимаем толщину проектируемого утеплителя – 200 мм.   
Итого толщина чердачного покрытия=220+200=420 мм. 
 
1.3.6 Теплотермический расчет окон 
Вычисляем удельный вес наружного и внутреннего воздуха (СП23-101-
2004): 
 
ext=3463/(237+text) =3463/[273+(-36)]=14,612 Н/м3;                                       (1.6) 
 
int=3463/(237+tint)=3463/(273+22)=11,74 Н/м3,                                            (1.7) 
 
где text-расчетная зимняя (холодного периода года) температура наружного 
воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01 и согласно разделу 4=-36°С; tint-расчетная 
температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно разделу 4, для 
жилых зданий - по ГОСТ 12.1.005=22 °С. 
Определяем разность давлений воздуха p, Па, на наружной и внутренней 
поверхностях заполнения оконного проема проектируемого здания по формуле: 
p=0,55H(ext-int)+0,03ext2, где Н - высота здания (от поверхности земли до 
верха карниза), =7,35 м; v - максимальная из средних скоростей ветра по румбам 
за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая 
согласно СНиП 23-01=5,3 м/с. 
p=0,557,35(14,612-11,74)+0,0314,6125,32=23,92 Па.-разность давления 
воздуха на наружной и внутренней поверхностях светопрозрачной конструкции. 
Находим требуемое сопротивление воздухопроницанию окон 
req
aR , м2ч/кг 
в рассматриваемом детском саду по формуле: 
 
req
aR =(1/Gn)(p/p0)2/3,                                                                                    (1.8) 
 
 где Gn=5 кг/(м2ч) - нормативная воздухопроницаемость светопрозрачной 
конструкции, принимаемая по  СНиП 23-02-2003 (табл. 11) при p0=10 Па; 
p0=10 Па - разность давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях 





светопрозрачной конструкции, при которой определяется 
воздухопроницаемость сертифицируемого образца. 
Ra
req=(1/5)(23,92/10)2/3=0,381 м2ч/кг требуемое сопротивление 
воздухопроницанию окон. 
 
1.3.7 Звукоизоляционный расчет 
Нормативное значение индекса изоляции воздушного шума внутренними 
ограждающими конструкциями Rw =51 дБ по СНиП 23-02-2003 «Защита от 
шума» табл. 6 п.п 8. 
Проверим удовлетворяют ли данному условию наша конструкция: 
Перегородка из полнотелого кирпича плотностью ρ=1800кг/м³, толщиной 
120 мм. 
Определяем поверхностную плотность ограждения m = h, в данном случае 
m = 18000,12 = 216 кг/м2. 
Эквивалентная поверхностная плотность mэ определяется по формуле: 
mэ=Km, кг/м2, mэ=1216=216 кг/м2, где m - поверхностная плотность, кг/м2, К - 
коэффициент. 
Для сплошных ограждающих конструкций плотностью 1800 кг/м3 и более 
К=1.  
Индекс изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями 
сплошного сечения определяем по формуле: 
Rw=23 lg mэ-8 дБ при mэ > 200 кг/м2, 
Rw=23 lg 216-8=46дБ < [Rw=52 Дб] 




1.4 Архитектурно – пространственная композиция 
Детский сад планируется построить в рамках архитектурной концепции 
развития и преобразования городской среды, на принципах “зеленой”, 
экологической архитектуры – сохранение открытых пространств с организацией 
мест активного отдыха, интенсивное использование зеленых насаждений, 
формирование сложных и интересных пространств, организация открытых 
детских площадок, строительство новых общественных объектов с устройством 
эксплуатируемых озелененных кровель. Увеличение рекреационных 
пространств в интенсивно используемой части города актуально как с 
экономической, так и с эстетической точки зрения. 
Превращая Большой Улуй в село с озеленением, яркими и красочными 
домами, аллеями, спортивно-оздоровительными и игровыми объектами, 
планируется построить в первую очередь одного из элементов 
градостроительного ансамбля – детский сад на 95 мест. 
Объект разместился в центре города и представляет собой единый блок, 
собирающий под своей крышей все функциональные составляющие. 





Для исключения пересечения потоков детей функциональное зонирование 
детского сада предусматривает две основные вестибюльно - входные группы. 
Одна (парадная), вторая (повседневная). 
Объект выделится в сельской территории, не создавая искусственных 
преград и в то же время объединит его с окружающей средой, скорректировав 
высоту сооружения относительно существующей застройки, тем самым сделав 
его соразмерным сельской среде. 
Особенность детского сада и в деталях наружной отделки. Будет применен 
вентилируемый фасад из керамогранита – жалюзи из горизонтальных 
керамических фасонных трубок, придающие масштабность, легкость, а в 
солнечные дни создающие “движение” тени. 
Повышенное качество объекта предполагает приобретение 
высококлассных отечественных и импортных материалов, которые заказывались 
для отделки фасадов, стен, кровли, а также таких конструкций, как 
вентилируемые фасады, некоторые виды осветительных приборов. Еще одна 
особенность – конструктивная схема здания. Традиционно детские сады 
строились из сборных железобетонных панелей а в Большом Улуе было 
предложено комплексное конструктивное решение здания – каркас из 
полнотелого кирпича, каркас покрытия из пустотелых плит, кровля из 
деревянных и металлических ферм и прогонов. 
В связи с тем, что подвал “посажен” ниже нулевой отметки, необходимо 
было сооружать систему водосборных каналов. Помимо этого, в детском саду 
предусмотрены прогрессивные меры по энергосбережению – система 
вентилируемых фасадов, утепление всех стен и фасадов, использование 
стеклопакетов, система терморегуляции в помещении”. 
Оригинальный дизайн интерьера построен на сочетании прямых линий, 
выстроенных в строгой геометрии. Объёмно-планировочное решение 
помещений обусловлено конструктивными особенностями здания. Фасад 
постройки облицован светопрозрачными конструкциями, составленными в 
сложную систему. Именно этот конструктив определил доминирование прямых 
линий и повторяющихся цветовых полос. Трехцветное пространство создает 
элементы в виде огромных «волн. 
Создается пространство со строгим членением на функциональные зоны и 
подчеркнутую индивидуальность интерьера. 
Пол во всем помещениям различается в зависимости от внешних и 
внутренних условий. Цвет — одно из активных средств зонирования 
пространства. 
Оформление стен, пола и предметов интерьера подчинено единой 
дизайнерской концепции и составляет индивидуальный образ. Светло – розовый, 
преобладающий в оформлении цвет разбит на множество родственных оттенков 
полосами его палитры. Полосы — основной декоративный элемент оформления 
— присутствуют и в обивке мебели. 
 
1.5 Инженерное оборудование  
 





1.5.1 Водоснабжение и водоотведение 
Система водоснабжения – существующие и проектируемые источники 
водоснабжения. 
Водоснабжение здания детского сада осуществляется от существующего 
водопровода по ул.Советская, точкой подключения предусмотрен 
существующий водопроводный колодец с ПГ. 
Грунты в районе проектируемой площадки – почвенно-насыпной грунт, 
суглинок тугопластичный, мягкопластичный. 
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет-2,73 м. 
Грунтовые воды на площадке встречены на глубине 8,7-10, м. 
Характеристика системы водоснабжения: 
Водоснабжение детского сада предназначено для хозяйственно-питьевых 
нужд, технологического оборудования и внутреннего пожаротушения. 
Наружное пожаротушение предусмотрено от существующего ПГ и 
проектируемого ПГ. 
Расчетный расход воды: 
Все расходы воды определены по системам водоснабжения для каждого 
потребителя отдельно, а также для всего объекта в целом согласно требованиям 
СНиП 2.04.01-85*. Нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 
приняты по СНиП 2.04.01-85*. Данные расчета, осуществленного по проектным 
потребителям и нормируемым величинам, приведены в таблице 1.3 «Баланс 
водопотребления и водоотведения». Расчетные расходы воды по внутреннему 





Таблица 1.9 - Основные показатели по хозяйственно-питьевому 
водопроводу 
 
Проектом предусматриваются хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 
Наружная сеть хозяйственно-питьевого водопровода (В0) предусмотрена из 
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDP 17.  
На сети водопровода устраиваются смотровые колодцы из сборных 
железобетонных элементов 1500 мм по т.п.р. 901-09-11.84. 
Прокладка сетей водопровода запроектирована подземно. Для 
компенсации тепловых удлинений трубопроводов водоснабжения предусмотрен 
угол поворота водопровода.  







ие м3/ч м3/сут м3/год 
Детские ясли-
сады 
17 1,73 8,55 2120,4  





Внутренние магистральные сети, стояки и опуски хозяйственного, 
питьевого, противопожарного водопровода и горячего водоснабжения 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 
3262-75. Подводки к санитарным приборам запроектированы из полипропилена 
«Рандом сополимер» PP-R 80. 
Стальные трубопроводы, проложенные внутри зданий, покрываются 
двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 
25129-82*.  
Изготовление, монтаж и испытания трубопроводов водоснабжения 
производится в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85*, СНиП 3.05.01-
85. 
После проведения строительно-монтажных работ все трубопроводы 
должны быть подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность. 
Испытание трубопроводов должно осуществляться строительно-
монтажной организацией.  
Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность и герметичность 
производить согласно требованиям СНиП 3.05.04.85*, СНиП 3.05.01-85.  
Протяженность внутриплощадочных сетей: 
 хозяйственно-питьевой водопровод (В1) – 61м. 
Качество воды 
Вода, расходуемая на хозяйственно-питьевые и душевые нужды, 
удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 
Мероприятия по учету водопотребления 
Для измерения количества воды в здании детского сада предусмотрен 
водомерный узел со счетчиком ВСХ-32 и обводной линией. Обводная линия 
водомерного узла оборудована эл.задвижкой с электроприводом, которая 
открывается автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов. 
Система горячего водоснабжения 
Горячее водоснабжение здания детского сада предусмотрено от 
теплообменника. Проектом предусмотрено резервное подключение горячей 
воды от накопительных электрических водонагревателей.   
Нормы расхода горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды приняты 
по СНиП 2.04.01-85*. 
Расход горячей воды 
Расчетные расходы горячей воды по каждому зданию приведены в таблице 
1.10. 
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1.5.2 Система водоотведения 
Отвод стоков канализации от здания детского сада запроектирован в 
выгреб емк.100м3. Расход сточных вод приведен в таблице 1.11.  
 




м3/ч м3/сут м3/год 
Детские ясли-сады 3,05 12,35 3062,8  
 
Внутренние сети бытовой и производственной канализации выполнены из 
полипропиленовых канализационных труб ТУ 4926-005-41989945-97. 
Прокладка канализационных трубопроводов предусмотрена под полом и 
под полом. После проведения строительно-монтажных работ все трубопроводы 
должны быть подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность. 
Испытание трубопроводов должно осуществляться строительно-
монтажной организацией. 
Протяженность внутриплощадочных сетей канализации (КО) – 142 м. 
Испытание трубопроводов на прочность и герметичность производить 
согласно требованиям СНиП 3.05.04.85*, СНиП3.05.01-85. 
Схема прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, 
сведение о материале трубопроводов и колодцев. 
На площадке предусматривается хозяйственно-бытовая канализация 
(самотечная К0). Самотечные канализационные сети прокладываются подземно. 
Наружные канализационные сети хозяйственно-бытовой канализации 
запроектированы из полипропиленовых труб «Прагма- Роспайп» по ТУ 2248-
001-76167990-2005. 
На сети канализации устраиваются смотровые колодцы из сборных же-
лезобетонных элементов 1000 мм по т.п.р. 902-09-22.84. 
Прокладка сетей канализации запроектирована подземно. 
Для утепления колодцев на зиму предусмотрена установка в горловине 
колодца утепленной крышки.  
В здании детского сада запроектирована раздельная сеть канализации:  
-хозяйственно-бытовая канализация К-1; 
- производственная канализация К-3. 
От технологического оборудования отвод сточных вод выполнить с 
разрывом струи не менее 200 мм. 
Решение в отношении ливневой канализации.  
Детские ясли-
сады 
16 1,46 3,80 942,40  





Стоки, как условно чистые отводятся в пониженные места рельефа без 
очистки.  
Для предотвращения размыва запроектированной площадки насыпи 
предусмотрен водоотводной лоток. 
 
Таблица 1.12- Баланс водопотребления и водоотведения 
 
1.5.3 Электроснабжение и электроосвещение 
Сети внешнего электроснабжения выполнены 4-проводным кабелем ВВГ. 
Кабельная линия прокладывается в траншее на глубине 0,7м согласно типового 
альбома серии А5-92. 
На всем протяжении кабельная линия в земле защищается от механических 
повреждений путем покрытия кирпичом в один слой поперек трассы кабелей.  
При пересечении с автодорогой и инженерными коммуникациями кабель 
прокладывается в гибких двустенных гофрированных трубах. 
Сечение кабелей выбраны по длительно допустимому току в нормальном, 
аварийном и после аварийном режимах, допустимым отклонениям напряжения 
и по токам короткого замыкания. 
Проектируемые электрические сети обеспечивают автоматическое 
отключение поврежденного участка при однополюсных замыканиях. 
Электрические сети согласно ПУЭ п.2.1.31 должны обеспечивать 
возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам:  
- голубого цвета - для обозначения нулевого рабочего проводника 
электрической сети; 
- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета - для обозначения 
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- черного, коричневого, красного, розового, фиолетового, серого, белого, 
оранжевого, бирюзового цвета - для обозначения фазных проводников. 
Трассы кабельных линий выбраны с учетом возможной прокладки. 
На проектируемом объекте предусматривается защитное заземление 
(зануление) оборудования, обеспечивающие безопасность обслуживающего 
персонала. 
Защитное заземление (зануление) обеспечивает выполнение требований 
ГОСТ 12.1.038-82 о предельно допустимых уровнях напряжений прикосновения 
и токов и обеспечивает надежное срабатывание защиты и отключение 
поврежденного участка при повреждении изоляции. 
К защитному заземляющему устройству подключаются один из полюсов 
электропитающей установки, металлические нетоковедущие части силового и 
технологического оборудования. Защитное заземление заводится на щит ГЗШ 
установленную в электрощитовой. Сопротивление заземляющего устройства в 
любое время года должно быть не более 4 Ом при линейном напряжении 380 В 
трехфазного тока (п. 1.7.62 ПУЭ). 
Для защиты от атмосферных перенапряжений и кратковременных 
внутренних напряжений изоляции рабочей документацией предусмотрена 
установка линейных ограничителей перенапряжений. 
Расчет токовых нагрузок и падений напряжения: 
Максимальный ток в нагрузочной сети от ТП до здания: Iнагр. = 
Рнагр./Uпит. = 212,1А; 
Максимальный ток в нагрузочной сети от ДГУ до здания: Iнагр. = 
Рнагр./Uпит. = 226,6А; 
Выбран автоматический выключатель 320А на ТП и ДГУ (компл.), что 
удовлетворяет требованиям 320А>212,1А, 320А>226,6А.  
Для выбранного кабеля сечением 95 кв.мм допустимая токовая 
термическая токовая нагрузка 330 А, условие термической защиты кабеля 
соблюдено 330>320А. 
Падение напряжения на кабеле от ТП до здания при выбранном сечении: 
ΔUнагр. = (Iнагр.·2·Lнагр)/(2·Sнагр.·k) = (212,1·2·72)/(2·95·55,5) = 2,9. 
Падение напряжения на кабеле от ДГУ до здания при выбранном сечении: 
ΔUнагр. = (Iнагр.·2·Lнагр)/(2·Sнагр.·k) = (226,6·2·75)/(2·95·55,5) = 3,2, где Lнагр  
- длина питающего кабеля нагрузочной сети, м; Sнагр. - сечение питающего 
кабеля нагрузочной сети, кв.мм; k - удельная проводимость меди.  
Нормально допустимые значения установившегося отклонения 
напряжения Uу на выводах приемников электрической энергии равны ±5 от 
номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721-77 
Падение напряжения в нагрузочной сети от ТП до здания составит ΔUнагр. 
= 2,9, что удовлетворяет условию: 2,9<19В. 
 Падение напряжения в нагрузочной сети от ДГУ до здания составит 
ΔUнагр. = 3,2, что удовлетворяет условию: 3,2<19В. 
Основными потребителями электроэнергии являются: 
- осветительные установки; розеточная сеть; технологическое 
оборудование; вентиляция. 





Объект относится к II категории потребителей по надежности 
электроснабжения, а оборудование пожарно-охранной сигнализации и 
аварийного освещения к I категории.  
Характеристики внешней сети: 380 В, 50 Гц. 
Внешнее электропитание объекта осуществляется от ТП №16-7. 
Общая установленная мощность оборудования - 167,5 кВт. 
Общая расчетная мощность - 125,4 кВт. 
Светильники выбраны в соответствии с назначением и освещенностью 
помещений: в рабочих кабинетах, в сан узлах и в детских, а также в тех 
помещениях с люминесцентными лампами. Над входами и пожарными 
лестницами применены светильники для наружной установки с лампами 
накаливания.  В спальнях и в изоляторах дополнительно установлено дежурное 
освещение над входами светильниками типа ДС-19. 
Проектом предусмотрено освещение - общее напряжением ~220В во всех 
помещениях кроме электрощитовой, - безопасности напряжением ~24В в 
электрощитовой. Управление освещение выполнено клавишными 
выключателями. Защита групповых линий от сверхтоков и перенапряжений 
осуществляется автоматическими выключателями. В цепях электророзеток 
также установлены УЗО.  
Аварийное освещение состоит из дежурного освещения (выделенные из 
числа общих светильники) и эвакуационного освещения. На эвакуационных 
выходах и путях эвакуации устанавливаются табло "ВЫХОД" со встроенными 
аккумуляторами. 
Отключение приточной вентиляции производится по сигналу с 
оборудования ОПС. 
Мероприятия по экономии электроэнергии выполняются применением 
энергосберегающих ламп в светильниках и применением увеличенного сечения 
кабеля для уменьшения потерь напряжения. 
Питающие сети и групповые выполнены кабелями марки ВВГнгLS с 
прокладкой в штрабе и в металлических трубах в полу. Прокладка кабелей по 
стенам снаружи здания производится в штрабе в металлорукаве. 
Защитное заземление принято типа ТN-С-S. Все металлические 
нетоковедущие части электрооборудования должны быть заземлены, для чего 
используется дополнительный защитный проводник (РЕ).  В электрощитовой по 
периметру выполнить контур из стальной полосы сечением 4х40 мм и 
присоединить к нему металлические корпуса всего установленного 
оборудования. Далее полосы приварить к наружному контур повторного 
заземления. 
Основная система уравнивания потенциалов на вводе в здание соединяет 
между собой нулевой защитный PEN-проводник питающей линии, заземляющий 
проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в 
здание, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание. Главная 
заземляющая шина расположена внутри ВРУ. Вентиляционные короба, вводные 
магистрали отопления, водопровода и канализации, а также душевые поддоны 
должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ. 





Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов 
должно быть не менее 16 мм2. 
Для организации повторного заземления электроустановок на газоне 
рядом со зданием выполняется контур заземления. В качестве вертикальных 
заземлителей применяются стальные уголки длиной 2,5 м соединенных между 
собой стальной полосой сечением 4х40 мм. 
Все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей выполнять 
согласно нормам, правилам технической документации на оборудование и 
материалы, а также ТП А10-93 и А5-92. При производстве строительно-
монтажных работ, согласно СНиП 3.01.01.85, необходимо составить акт 
освидетельствования вида скрытых работ. 
 
1.5.4 Структурированная кабельная система 
Структурированная система представляет собой иерархическую 
кабельную систему, обеспечивающую общей средой передачи данных 
следующие информационные сервисы: телефонную связь, локальную 
вычислительную сеть здания. 
Коммутационное оборудование устанавливается в существующем 19" 
монтажном телекоммуникационном шкафу в котором устанавливаются 
коммутационные панели. Все кроссовые соединения портов 
коммуникационного оборудования выполняются специальными 
коммутационными шнурами. Шкаф размещается в помещении 2-26, где 
устанавливается навесной монтажный шкаф 19" 9U с расположенными внутри 
коммутатором, патч-панелями и источниками бесперебойного питания. 
Коммутатор приняты 2-го уровня управления и имеет по 2 Combo порта 
1000BASE-T/SFP для соединения с внешней сетью связи.   
В качестве информационных розеток используются розеточные модули 
RJ-45 1 и 2-х портовые типа «Т568В».  Для монтажа кабеля от рабочих мест 
кабели на стороне центра коммутации оконечиваются коннекторами типа RJ 45 
и подключаются на прямую в коммутаторы. 
При разработке путей прокладки кабелей учтено, что длина каждого 
отдельного сегмента кабеля от кроссового поля до информационного разъема не 
должна превышать 90м физической длины пары и быть менее 14 м.  
Прокладка кабелей производится в штрабах по потолку. Вертикальная 
прокладка кабелей между этажами производится в пластиковом коробе. 
 
1.5.5 Телефонизация 
Телефонизация помещений здания предусматривается от ГТС через 
существующую систему связи от коробки телефонной распределительной на 10 
пар КРТ-10. В центральном телекоммуникационном шкафу устанавливается 
кроссовая панель типа 110 19" категории 5, на 100 пар с организатором для 
подключения рабочих мест в кабинетах. В качестве соединительных линий 
телефонии применяется кабель типа "витая пара" UTP 4, категории 5е и 
интегрированы в проектируемую СКС. На рабочих местах устанавливаются 
телефонные аппараты «Panasonic» типа KX-TS2350RU. От каждого рабочего 





места кабели сводятся на кроссовую панель, расположенную 
телекоммуникационном шкафу 
 
1.5.6 Локальные вычислительные сети 
Логическая структура локальной вычислительной сети построена с учетом 
минимизации затрат на активное оборудование при максимально возможном 
использовании новейших сетевых технологий, обеспечивающих высокую 
скорость передачи данных.  
Подключение активного оборудования ЛВС производится следующим 
образом. 
В качестве активного сетевого оборудования используются коммутатор 
для ЛВС. Пользователи, расположенные в здании, подключаются 
непосредственно к коммутаторам по протоколам 10/100Base-T. 
  







Дипломный проект по теме: «Детский сад на 95 мест в с. Большой Улуй» 
разработан в соответствии с заданием на дипломное проектирование. Особое 
внимание при разработке проекта было уделено расчетно – конструктивному и 
экономическому разделам. Сметы составлены с помощью программы «Гранд-
СМЕТА». Расчеты выполнены с использованием программного комплекса 
«SCAD». 
В разделе фундаменты произведено сравнение двух вариантов свайных 
фундаментов и выбор наиболее оптимального. 
Разработана технологическая карта на возведение монолитного ростверка, 
проект производства работ подготовительного периода. В технологической 
карте и проекте производства работ разработаны календарные графики. 
Нормативный срок подготовительного периода соответствует расчетному. 
В разделе безопасность жизнедеятельности произведены расчеты 
освещения строительной площадки в процессе строительства и предела 
огнестойкости плиты перекрытия в период эксплуатации. 
Предусмотренные заданием на дипломное проектирование мероприятия 
выполнены в полном объеме. Принятые решения удовлетворяют требованиям 
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1. Деревянные конструкции кровли выполнить из древесины хвойных пород 2-го сорта,
влажностью не более 20 % по ГОСТ 8486-86.
2. Под мауэрлат положить два слоя толя в местах контакта с кирпичной кладкой. Между
кирпичной кладкой и деревянными элементами положить слой толя (или Изоспан-С).
3. Качество древесины должно удовлетворять требованиям ГОСТ 8486-86.
4. Для огнезащиты и биозащиты все деревянные элементы стропильной кровли подвергнуть
обработке составами комплексного действия ТХЭФ по ТУ 6-05-1611-78. При производстве работ
руководствоваться СНиП 03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
5. При монтаже сплошной обрешетки из необрезной доски зазор между досками должен
составлять не более 5 мм, а также чтобы фрагменты годовых колец были ориентированы
выпуклостями вверх.
6. Монтаж водосточной системы производить руководствуясь правилами монтажа.
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1 Стропильная нога 50х200 4500 266 1197 0,045 11,97
2 Стропильная нога 50х200 3100 228 706,8 0,031 0,71
3 Стойка 150х200 3610 10 36,1 0,11 1,08
4 Подкос 50х150 3440 300 1032,0 0,03 7,74
5 Кобылка 50х150 1000 404 404,0 0,01 3,03
6 Стропильная нога 50х200 6500 56 364,0 0,07 3,64
7 Стойка 150х150 3560 20 71,2 0,08 1,60
8 Стропильная нога 50х200 4900 134 656,6 0,06 7,37
9 Стропильная нога 50х200 5500 154 847,0 0,055 8,47
10 Стойка 150х200 2560 40 102,4 0,08 3,07
11 Подкос 50х150 2750 360 990,0 0,02 7,43
12 Затяжка 100х180 6500 82 533,0 0,12 9,59
13 Стропильная нога 50х200 3000 48 14,4 0,03 1,44
14 Стойка 150х200 3500 9 31,5 0,11 0,95
15 Стойка 150х150 2460 7 17,22 0,06 0,39
16 Стропильная нога 50х200 - - 50,0 - 0,5
17 Стропильная нога 50х200 - - 140,0 - 1,4
18 Стропильная нога 50х200 - - 45,0 - 0,45
19 Стропильная нога 50х200 - - 59,0 - 0,59
20 Стропильная нога 50х200 - - 92,0 - 0,92
21 Стропильная нога 50х200 - - 39,0 - 0,39
22 Мауэрлат 150х150 - - 95,5 - 2,15
23 Мауэрлат 100х150 - - 48,0 - 0,72
24 Мауэрлат 150х200 - - 11,5 - 0,345
25 Лобовая доска 32х250 - - 160,0 - 1,28
26 Накладка 50х180х400 - 350 - - 1,26
27 Накладка 50х180х650 - 320 - - 1,87
28 Прогон 150х150 - - 350,0 - 7,88
29 Брусок 50х50 - - 4400,0 - 0,88
30 Обрешетка 32х100 - - 180,0 - 14,08
31 Обрешетка 44х100 - - 37,2 0,04 0,79
32 Стропильная нога 50х200 3720 10 26,0 0,03 0,37
33 Стропильная нога 50х200 2600 10 130,0 - 26,0
34 Прогон 150х200 - - 150,0 - 3,9
















Скрутка из проволоки прикрепить
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Разрезы 1-1, 3-3, 4-4, 7-7, узлы























Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса,ед. кг. Примечание
БМк-1 Балка металлическая БМк-1 2 364,96
1 Двутавр 30Ш1 ГОСТ 86020-83 L=6100 1 326,96
Рк-1 Ребро жесткости Рк-1 20 1,9 38,0 кг
2 Лист 269х90х10 ГОСТ 19903-74 1,9
БМк-2 Балка металлическая БМк-2 1 216,07
3 Двутавр 20Ш1 ГОСТ 86020-83 L=6120 1 187,27
Рк-2 Ребро жесткости Рк-2 30 0,96 28,8 кг
4 Лист 175х70х10 ГОСТ 19903-74 0,96
БМк-3 Балка металлическая БМк-3 2 475,69
5 Двутавр 23Ш1 ГОСТ 86020-83 L=13330 1 410,15
Рк-3 Ребро жесткости Рк-1 58 1,13 65,54 кг
6 Лист 206х70х10 ГОСТ 19903-74 1,13
БМк-4 Балка металлическая БМк-4 2 326,45
7 Двутавр 20Ш1 ГОСТ 86020-83 L=9255 1 282,29
Рк-2 Ребро жесткости Рк-1 46 0,96 44,16 кг
4 Лист 175х70х10 ГОСТ 19903-74 0,96
БМк-5 Балка металлическая БМк-5 2 260,08
8 Двутавр 20Ш1 ГОСТ 86020-83 L=7370 1 225,52
Рк-2 Ребро жесткости Рк-2 36 0,96 34,56 кг
4 Лист 175х70х10 ГОСТ 19903-74 0,96
БМк-6 Балка металлическая БМк-6 1 475,0
9 Двутавр 30Ш3 ГОСТ 86020-83 L=6120 1 418,0
Рк-2 Ребро жесткости Рк-1 30 1,9 57,0 кг
2 Лист 269х90х10 ГОСТ 19903-74 1,9
БМк-7 Балка металлическая БМк-7 1 380,76
10 Двутавр 23Ш1 ГОСТ 86020-83 L=9020 1 326,52
Рк-3 Ребро жесткости Рк-3 48 1,13 54,24 кг
6 Лист 206х70х10 ГОСТ 19903-74 1,13
БМк-8 Балка металлическая БМк-8 1 310,82
11 Двутавр 23Ш1 ГОСТ 86020-83 L=7400 1 267,88
Рк-3 Ребро жесткости Рк-3 38 1,13 42,94 кг
6 Лист 206х70х10 ГОСТ 19903-74 1,13
БМк-9 Балка металлическая БМк-9 1 158,01
12 Двутавр 20Ш1 ГОСТ 86020-83 L=4850 1 148,41
Рк-2 Ребро жесткости Рк-2 10 0,96 9,6 кг
4 Лист 175х70х10 ГОСТ 19903-74 0,96
БМк-10 Балка металлическая БМк-10 1 389,74
13 Двутавр 20Ш1 ГОСТ 86020-83 L=11500 1 351,9
Рк-2 Ребро жесткости Рк-2 44 0,96 37,84 кг
4 Лист 175х70х10 ГОСТ 19903-74 0,96
БМк-11 Балка металлическая БМк-11 1 260,45
14 Двутавр 20Ш1 ГОСТ 86020-83 L=7100 1 217,26
16 Лист 215х170х10 ГОСТ 19903-74 1 2,87
Рк-2 Ребро жесткости Рк-2 42 0,96 40,32 кг
4 Лист 175х70х10 ГОСТ 19903-74 0,96
БМк-12 Балка металлическая БМк-12 1 357,51
15 Двутавр 20Ш1 ГОСТ 86020-83 L=9770 1 298,90
16 Лист 215х170х10 ГОСТ 19903-74 1 2,87
Рк-2 Ребро жесткости Рк-2 58 0,96 55,68 кг
4 Лист 175х70х10 ГОСТ 19903-74 0,96
См-1 Деталь закладная См-1 12 10,18
17 Полоса 10х190х250 ГОСТ 103-76 1 3,73
18 Полоса 10х145х160 ГОСТ 103-76 2 1,26
19 Полоса 10х200х250 ГОСТ 103-76 1 3,93
См-2 Деталь закладная См-2 8 11,3
17 Полоса 10х190х250 ГОСТ 103-76 1 3,73
20 Полоса 10х90х160 ГОСТ 103-76 2 1,82
19 Полоса 10х200х250 ГОСТ 103-76 1 3,93
См-3 Деталь закладная См-3 8 9,92
17 Полоса 10х190х250 ГОСТ 103-76 1 3,73
21 Полоса 10х90х160 ГОСТ 103-76 2 1,13
19 Полоса 10х200х250 ГОСТ 103-76 1 3,93
Ук-1 Кобылка Ук-1 20 10,51






Уголок 125х8 ГОСТ 8509-93 L=680













Спецификация металлических элементов кровлиБалка металлическая БМк-1





























































































































































































































































































































































1. Смотреть совместно с листами 3, 4, 6.
2. Для защиты от коррозии все металлические элементы покрыть грунтовкой ПФ-020
за один раз. Окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 согласно СНИП 2.03.11-85 "Защита
строительных конструкций от коррозии".
3. Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80 электродами Э42А ГОСТ 9467-75.
4. Балка металлическая БМк-1-1 (364,96 кг) симметрична балке БМк-1. Балка
металлическая БМк-3-1 (475,69 кг) симметрична балке БМк-3. Балка металлическая БМк-4-1
(326,45 кг) симметрична балке БМк-4. Балка металлическая БМк-5-1 (260,08 кг) симметрична
 балке БМк-5.
Стадия Лист Листов
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ЕБ Поз. Обозначение Наименование Кол-во Массаед., кг Примечание
ОС-1 Окно слуховое 1 5 0,07 м3
1.1 ГОСТ 24454-80 Брусок 75х75 0,02 м3
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Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, узлы
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Монтажная петля плиты (после


























Монтажная петля плиты (после



















1. Плиты перекрытия укладывать по выровненному слою цементно - песчанного раствора марки 200
толщиной 10 мм, уложенному непосредственно перед монтажем.
2. Крепление плит перекрытия к стенам анкерами выполнить сразу после их установки и проверки
правильности проектного положения.
3. Анкерные связи варить при тщательном закреплении за монтажные петли с последующей
заделкой металлических элементов цементным раствором М100 слоем толщиной 30 мм.
4. Швы между плитами очистить от мусора и тщательно заделать на всю высоту бетоном класса
В15 на мелком заполнителе после выверки правильности их установки и приемки сварных соединений.
5. Торцы плит должны быть заделаны бетоном класса В15.
6. Отверстия для пропуска инженерных коммуникаций менее 150 мм сверлить в панелях по месту с
установкой гильз и последующей заделкой их цементным раствором.
7. Монтаж арматуры и бетонирование производить в соответствии с указаниями действующих
нормативных документов.
8. Сварку производить электродами Э52А, либо "УОНИ", согласно чертежам, после зачистки сварных
швов все элементы покрыть эмалью ПФ-115 за два раза по грунту ПФ020 (СНиП 2.03.11-85).
9. Данный лист читать совместно с листом 8.
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса,ед. кг Примечание
На отм. -0,350
Элементы железобетонные
ПК-1 Серия 1.241-1 вып. 39 П 90.15-ВатV 5 4190
ПК-2 Серия 1.241-1 вып. 39 П 90.12-ВатV 7 3170
ПК-3 Серия 1.141.1-2 вып. 64 ПК 60.15-ВаIIIвт 13 2850
ПК-5 черт. КЖБМК ПКМ 59.12-ВаIV(аIIIвт)-m 151 2400
Сборочные элементы
1 Анкер А-1 78 33,54 кг
Д8AIII ГОСТ 5781-82* L=1100 1 0,43
2 Анкер А-2 42 18,06 кг
Д8AIII ГОСТ 5781-82* L=1100 1 0,43
На отм. +3,150
Элементы железобетонные
ПК-1 Серия 1.241-1 вып. 39 П 90.15-ВатV 9 4190
ПК-2 Серия 1.241-1 вып. 39 П 90.12-ВатV 3 3170
ПК-3 Серия 1.141.1-2 вып. 64 ПК 60.15-ВаIIIвт 107 2850
ПК-4 ПБ 9212 вып. 2 ПКМ 60.12-ВаIVm 27 2450
Сборочные элементы
1 Анкер А-1 76 32,68 кг
Д8AIII ГОСТ 5781-82* L=1100 1 0,43
2 Анкер А-2 34 14,62 кг
Д8AIII ГОСТ 5781-82* L=1100 1 0,43
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Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса,ед. кг Примечание
На отм. +6,600
Элементы железобетонные
ПК-1 Серия 1.241-1 вып. 39 П 90.15-ВатV 11 4190
ПК-2 Серия 1.241-1 вып. 39 П 90.12-ВатV 1 3170
ПК-3 Серия 1.141.1-2 вып. 64 ПК 60.15-ВаIIIвт 108 2850
ПК-4 ПБ 9212 вып. 2 ПКМ 60.12-ВаIVm 30 2450
Сборочные элементы
1 Анкер А-1 78 33,54 кг
Д8AIII ГОСТ 5781-82* L=1100 1 0,43
2 Анкер А-2 36 15,48 кг














































































































Спецификация к плитам перекрытия
Поз. Обозначение Наименование Кол-во Масса,ед. кг Примечание
Ум-1 Участок монолитный Ум-1 3 2425
Сборочные единицы
КРп-1 Лист 8 Каркас плоский: КРп-1 4 22,09
Сп-1 ГОСТ 23279-85 4С Д6 AIII-200 115х480 100/75 2 12,5
Пс-2 Лист 8 Сеика: Сп-2 2 1,23
Детали
3 Д16 AIII ГОСТ 5781-82* L=1150 8 1,82


















Бетон: В20 F100; W2
Участок монолитный Ум-2
Детали
Д12 A400 ГОСТ 5781-82* L=1210
Д8 A240 ГОСТ 5781-82* L=43,0 п.м.
Материал
Бетон: В25 F100; W2
Участок монолитный Ум-3
Детали
Д16 A400 ГОСТ 5781-82* L=790
Д8 A240 ГОСТ 5781-82* L=55,0 п.м.
Материал
Бетон: В25 F100; W2
Участок монолитный Ум-4
Детали
Д16 A400 ГОСТ 5781-82* L=790
Д8 A240 ГОСТ 5781-82* L=36,4 п.м.
Материал




4С Д6 AIII-200 115х840 100/75
Детали
Д16 AIII ГОСТ 5781-82* L=1150
Д8 AIII ГОСТ 5781-82* L=160
Материал










































ГОСТ 5781-82* ГОСТ 5781-82*
Д16 Д8 Д6 Итого Д16 Д8 Д6 Итого
Устройство перекрытий 76,88 141,77 27,46 246,11 246,11 14,56 - 5,04 19,6 19,6 265,71
Ум-1 - Ум-5 32,24 4,2 43,82 80,26 80,26 14,56 87,07 56,7 158,33 158,33 238,59



















































































5 Д16AIII ГОСТ 5781-82* L=6050 2 9,61
22,09
6 Д8AIII ГОСТ 5781-82* L=180 41 0,07
Сп-2
7 Д6AIII(А400) ГОСТ 5781-82* L=1150 3 0,26
1,23
8 Д6AIII(А400) ГОСТ 5781-82* L=400 5 0,09
КРп-2
12 Д16AIII ГОСТ 5781-82* L=5100 2 8,06
18,22
13 Д16AIII ГОСТ 5781-82* L=180 30 0,07
Спецификация арматурных изделий
1. Общие указания смотри лист 7.
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2 Расчетно – конструктивный раздел 
 
2.1 Общие данные  
 
Климатический подрайон – 1В; 
Скоростной напор ветра – 0,38 КПа (38 кг/м2); 
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки – минус 41 0С; 
Вес снегового покрова – 2,4 КПа (240 кг/м2); 
Сейсмичность до 6 баллов; 
Уровень ответственности здания – II; 
Степень огнестойкости – II. 
Компоновка конструктивной схемы здания представлена на рисунках 2.1, 
2.2, 2.3. 
Конструктивная схема здания – стеновая. Фундаменты – монолитные 
железобетонные ростверки высотой 500 мм на свайном основании. Сваи 
буронабивные круглого сечения диаметром 320 мм с уширением диаметром 600 
мм. Перекрытия – сборные железобетонные пустотные плиты по серии 1.241-1 
вып. 39 и 1.141.1-2 вып. 64. Перемычки в кирпичных стенах сборные 
железобетонные по ГОСТ 948-84. Наружные стены – несущие из полнотелого 
кирпича КОРПс1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2007 на растворе М75 толщиной 510 
мм, с утеплением снаружи теплоизоляционными плитами Rockwool Венти Баттс 
толщиной 130 мм. Внутренние стены – из полнотелого кирпича 
КОРПс1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2007 на растворе М75 толщиной 380. 
Подземная часть наружных стен подвала выполнена из бетонных блоков ФБС с 
утеплением плитами «Пеноплэкс» М35 и гидроизолированы материалом – 
ВиллаДрейн. Внутренние лестницы выполнены из бетонных ступеней, 
уложенных на металлические косоуры. Наружные лестницы – металлические. 
Перегородки – из полнотелого кирпича КОРПс1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2007 
на растворе М75 армированные сетками 4С 5Bpl-50/5Bpl-50 через пять рядов 
кладки, толщиной 120 мм. Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 
30674-99 с двухкамерными стеклопакетами с сопротивлением теплоотдаче не 
менее R=0,56 м2 0С/Вт. Дверные блоки из поливинилхлоридных профилей по 
ГОСТ 30970-2002, противопожарные по серии 1.236-5. Кровля 
неэксплуатируемая стропильная с системой наружного водостока. Отмостка – 
асфальтобетонная по щебеночному основанию шириной 1,5 м (утепленная 
«Пеноплэкс М-35» - 140 мм). 
При строительстве выполнить гидроизоляцию полов гидроизоляционной 
пленкой «Изоспан С» и предусмотреть обмазочную гидроизоляцию битумным 
праймером «Технониколь № 1» за два раза всех вертикальных поверхностей 
конструкций, соприкасающихся с грунтом. 
Рабочие чертежи железобетонных конструкций разработаны в 
соответствие с требованиями СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения». 
Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 
«Несущие и ограждающие конструкции». 





Производство и приемку земляных работ выполнять в соответствии с 
требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты». 
Обратную засыпку пазух выполнять местным гравийным грунтом в 
соответствии с разделом 4 СНиП 3.02.01-87 с уплотнением до достижения 
плотности сухого грунта равной 1,8 т/м3. 
Монтаж панелей перекрытия над подвалом при отрицательных 
температурах наружного воздуха раствор применять с противоморозными 
добавками в количестве, требуемым нормативными документами при монтаже. 
Металлические конструкции разработаны в соответствии с требованиями 
СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции». Изготовление и монтаж 
металлических конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 
111-18-75 и СНиП 3.03.01-87 «Материал стальных конструкций» - сталь С 245 по 
ГОСТ 27772-88. 
Для защиты от коррозии все металлические элементы покрыть грунтовкой 
ПФ-020 за один раз, окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-79 согласно СНиП 
2.03.11-88 «Защита строительных конструкций от коррозии». 
Принять марку бетона по водопроницаемости для буронабивных свай – 






















Рисунок 2.1 – Схема поперечного разреза здания в осях А-Г 











































Рисунок 2.3 – Схема поперечного разреза здания в осях 3-5 





2.2 Каркас здания 
 
2.2.1 Стены 
Наружные стены – несущие из полнотелого кирпича 
КОРПс1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2007 на растворе М75 толщиной 510 мм. 
Внутренние стены – из полнотелого кирпича КОРПс1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-
2007 на растворе М75 толщиной 380. Подземная часть наружных стен подвала 
выполнена из бетонных блоков ФБС. 
Простенки в наружных стенах армированы сетками из ф4В500 с ячейкой 
50х50 на всю высоту через четыре ряда кладки, во внутренних стенах - сетками 
из ф4В500 с ячейкой 50х50 на всю высоту через три ряда кладки. 
Отверстия под вентиляционные каналы вырезать по месту. 
 
2.2.2 Перекрытия 
Перекрытия – сборные железобетонные пустотные плиты серии 1.241-1 
вып. 39, 1.241.1-2 вып. 64. Плиты уложены по цементно-песчаному раствору, 
уложенному непосредственно перед монтажом. Крепление плит между собой и 
к стенам производится с помощью анкеров. Швы между плитами и торцы плит 
заделаны бетоном. 
В местах выхода на чердак и вывода инженерных сетей запроектированы 
монолитные участки. 
 
2.3 Устройство кровли 
 
2.3.1 Конструкция кровли  
В данной пояснительной записке рассмотрен вариант ограждающих 
конструкции кровли со сплошной металлочерепицей по консольно – балочным 
прогонам с шагом 350 мм, опертым на деревянные стропильные ноги и 
швеллеррам 5П, опертым на металлические балки из шировополочного двутавра 
20Ш1. 
В качестве несущих конструкций покрытия рассмотрены деревянные 
стропильные ноги сечением 50х200 мм спаренные или одиночные в зависимости 
от ширины пролета, а также металлические балки. Стропильные ноги опираются 
на мауэрлат. Металлические балки упираются на закладные детали. По 
стропилам укладываются неразрезные спаренные прогоны из двух досок 
поставленных на ребро со стыками в разбежку и скрепленных между собой по 
всей длине гвоздями. По прогонам укладывается сплошной настил из 
металлочерепицы. 
 
2.3.2 Сбор нагрузок 
Подсчет нагрузок на кровлю производится в соответствии со СП 
20.13330.2011 “Нагрузки и воздействия”. 
Подсчет нагрузок произведен в программе SCAD и представлен в 
приложении Б. 
 






В качестве настила используется финская металлочерепица Технониколь 
Ruukki. 
Перед установкой листов металлочерепицы необходимо смонтировать 
карнизные планки. Их выравниваем, а затем фиксируем саморезами к крайней 
рейке обрешетки. 
Лист кровельного материала фиксируем к обрешетке саморезами под 
передней ступенькой профиля в местах прогиба волны. Для деревянной 
обрешетки используем саморезы размером 4,8х28 мм. Для обрешетки из 
швеллера используем саморезы размером 4,8х15 мм. На стыке внахлест 
фиксируем саморезами через гребень волны профиля. Далее еще один саморез 
для крепления в нахлест в середине листа. Первый ряд кровельных листов 








- общая высота профиля – 52 мм; 
- шаг волны – 350 мм; 
- полезная ширина – 1140 мм; 
- полная ширина – 1190 мм; 
- полезная длина – 660 мм; 
- полная длина – 705 мм; 
- вес единицы – 5,2 кг; 
- полезная площадь единицы – 0,75 м2/шт; 
- минимальный уклон – 120 (1:5). 
 
2.3.4 Обрешетка 
В качестве обрешетки для участков кровли, имеющей стропильные ноги с 
шагом 600 мм используем деревянные рейки размером 32х100 мм, а для 
участков кровли, имеющих балки металлические – швеллер с параллельным 
расположением полок 5П. 





Деревянную обрешетку укладываем сплошную по контробрешетке 
размером 50х50 мм. Расстояние от внешней поверхности крайней рейки 
обрешетки до середины ее второй рейки устанавливаем 270 мм, а межцентровое 
расстояние последующих реек – 350 мм. 
Обрешетку из швеллера крепим к металлическим балкам с помощью двух 
болтов нормальной точности к полке двутавровой балки. Швеллеры соединяем 
между собой болтами с помощью накладок в месте опирания на балки. Шаг 
обрешетки из швеллера устанавливаем также как и для обрешетки из дерева. 
Принимаем древесину сосны второго сорта по ГОСТ 8486-86. 
Класс условий эксплуатации – 3. Для этих условий максимально 
допустимая влажность не клееной древесины составляет 20%.  
Расчетные сопротивления древесины сосны 2-го сорта назначаем согласно 






















Рисунок 2.6 – Вариант обрешетки из швеллера 5П 
 
Расчет обрешетки произведен в программе SCAD и приведен в 
приложении Б. 





2.3.5 Стропильные конструкции 
В качестве стропильных конструкций в используем спаренные или 
одиночные стропильные ноги, которые в зависимости от перекрываемого 
пролета усиливаем стойками, подкосами, затяжками и прогонами. Соединение 
стропильных конструкций жесткое с помощью гвоздей, анкеров и монтажных 
накладок.  
В качестве стропильных ног используем доски 50х200 мм. Шаг 
стропильных ног устанавливаем 600 мм. Стропильные ноги в опираем на 
мауэрлат, стойки и прогоны. 
В качестве стоек используем брус 150х150 и 150х200 мм. Стойки 
устанавливаем с шагом 1800 мм. 
В качестве подкосов используем спаренные доски 50х150 мм. Подкосы 
присоединяются к стойкам с помощью накладок, к стропильным ногам с 
помощью гвоздей. 
В качестве затяжек используем брус 150х180 мм. Затяжки укладываем на 
стойки и прикрепляем с помощью уголков на шурупы. Со стропильными ногами 
соединяем гвоздями. 
На стропила укладываем гидроизоляцию. По верх гидроизоляции к 
стропильным ногам прикрепляем контробрешетку из бруска 50х50 мм. 
В качестве кобылок используем доску 50х150 длиной 1000 мм. 
Принимаем древесину сосны второго сорта по ГОСТ 8486-86. 
Класс условий эксплуатации – 3. Для этих условий максимально 
допустимая влажность не клееной древесины составляет 20%.  
Расчетные сопротивления древесины сосны 2-го сорта назначаем согласно 
таблице 3 с учетом необходимых коэффициентов условий работы по п.5.2 СП 
64.13330.2011. 
В пролете между осями И-Е и 3-6 в качестве стропильной конструкции 
используем балки металлические из горячекатаных широкополочных двутавров 
20 Ш1 по ГОСТ 86020-83. 
Металлические балки опираем на балки, уложенные кирпичные столбы с 
помощью опорных плит, а на стены с помощью закладных деталей. Соединяем 
балки между собой с помощью уголков, накладок болтами и ручной сваркой. 
Балки усиливаем поперечными ребрами жесткости толщиной 10 мм по 
всей длине. 
Элементы стропильных конструкций, узлы, способы сплачивания и 
соединения представлены в графической части проекта. 
Расчет стропильных конструкций произведен в программе SCAD и 
приведен в приложении Б. 
 
2.2.6 Связи 
Вертикальные связи между стойками – это доски 32х100. Связывают 
соседние стойки крест на крест. Устанавливаются между второй и третей 
стойкой от торца и далее через один пролет стоек. 





Связи в плоскости кровли – это брус 150х150 или 150х200 мм. Связывают 
стропильные ноги. Устанавливаются в месте соединения стропильных ног, в 
местах примыкания стоек и подкосов. 
Горизонтальные связи – это брус 150х150. Укладываются на плиты 




2.4.1 Внутренние лестницы 
Внутренние лестницы выполнены из бетонных ступеней, уложенных на 
металлические косоуры. Ступени ЛС14-Б по ГОСТ 8717.0-84. Косоуры 
приварены к металлическим балкам. Лестничные косоуры – двутавр 30Б1 ГОСТ 
26020-83, С255 ГОСТ 27772-88*. Балка металлическая – швеллер 18П ГОСТ 
8240-97, С255 ГОСТ 27772-88*. Все металлические детали (балки, косоуры) 
оштукатурены цементно – песчаным раствором толщиной 30 мм по сетке. Балки 
металлические обетонированы. Ограждение лестницы из квадрата 20х20 ГОСТ 
2591-88. 
 
2.4.2 Наружные лестницы 
Наружные лестницы металлические. Косоуры – швеллер 20П ГОСТ 8240-
97, Ст3пс4 ГОСТ 535-2005. Ступени – Лист ромбический В-К-ПУ-4х300х1200 С 
235 ГОСТ 8568-77. Стойки – труба 151х150х7 ГОСТ 8639-82, С245 ГОСТ 27772-




























2.5 Расчет монолитного участка 
 
2.5.1 Монолитный участок Ум-1 
Участок в виде ребристой плиты перекрытия с ребрами вверх, с отверстием 
для лестницы. Длина плиты 6100 мм, ширина 1200 мм. Высота ребер 220 мм, 
высота полки 80 мм. Отверстие в плите имеет размеры 800х800 мм. Бетон класса 
В20. Геометрические размеры участка представлены на рисунке 1. Требуется 
заармировать монолитный участок. Здание относится ко второму классу 
ответственности, для которого 95,0
n
 , поэтому в дальнейшем при сборе 














Линолеум, 7 мм p=18 кН/м3
Цементно-песчаная стяжка, 23 мм p=18 кН/м3
Засыцка, керамзитобетон, 120 мм, p=8 кН/м3





































Рисунок 2.7 – Геометрические размеры участка 
 
Таблица 2.1 – Сбор нагрузок, Н/м2 












1. Собственный вес монолитного 
участка без ребер 11,01025 3   
2500 1,1 2750 
2. Засыпка керамзитом 800012,0   960 1,3 1248 
3. Ц/п стяжка 023,018000   360 1,1 396 





Окончание таблицы 2.1 
4. Линолеум 007,018000   126 1,2 151 
Итого постоянная: 3946  4545 
Временная нагрузка: 
от людей и оборудования, 










Итого временная и постоянная: 6246  7535 
 
Расчетная нагрузка 22 /2,795,0535,7/535,7 мкНмкНg
n
   
 
2.5.2 Расчет полки монолитного участка 
Полка армируется сеткой, рабочая арматура сетки рассчитывается как для 
балочной системы шириной 1 м. Расчетная схема полки и эпюры усилий 
представлены на рисунке 2. Хотя соединение полки с ребрами жесткое, в 
расчетной схеме принято шарнирным, так как изготовление монолитных 










Рисунок 2.8 – Расчетная схема полки 
 















,                                                            (2.1) 






где l0=l-2a1 – расчетный пролет, м; 
а1 – ширина ребра, мм; 
l0=1200-2*200=800мм; 
g – расчетная нагрузка из таблицы 1. 
В качестве рабочей арматуры можно использовать арматуру АIII. 
Определение требуемой площади арматуры As в полке производим как для 
прямоугольного сечения. 

























  - коэффициент условия работы; 
b – ширина участка, м; 
Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию (бетон класса В20); 
h0=h-a=80-20=60мм – рабочая высота сечения; 
а – толщина защитного слоя, мм. 
Определяем коэффициенты   и  . С целью определения вида разрушения 
в сечении производим сравнение относительной граничной высоты сжатой зоны 
сечения 
R
  с фактической  . Проверяем условие 
R
  . 627,0
R
 Условие 
выполняется, разрушение произойдет по растянутой зоне бетона. Подбираем 





















                                      (2.3) 
 
где Rs=365 МПа – рачетное сопротивление арматуры растяжению. 
Подбираем арматуру класса AIII О 6 мм с шагом стержней 200 мм. 
Монтажную арматуру принимаем конструктивно из условия свариваемости О 3 
BpI с шагом 200 мм. 













Установка поперечной арматуры в полке не требуется, в связи с 











2.5.3 Расчет ребер монолитного участка 
2.5.3.1 Определение расчетных усилий 
Опирание ребер на кирпичную стену считается нарнирным. Расчетная 
схема ребра представлена на рисунке 2 аналогично полке с пролетом l=6100 мм 
и с величиной опирания плит с1=180 мм, и с2=280 мм. 





                                                    (2.4) 









                                                   (2.5) 
 
где gтабл – полная расчетная нагрузка из таблицы 1, кН; 






































                                                                    (2.6) 
 
2.5.3.2 Расчет прочности нормальных сечений 
Определение площади рабочей арматуры производим как для 
прямоугольного изгибаемого элемента. 





















                                        
 
где bn  - коэффициент условия работы; 
b – ширина участка, равная ширине ребер 2*а1, м; 
Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию (бетон класса В20); 
h0=h-a=220-20=200мм – рабочая высота сечения; 
а – толщина защитного слоя, мм. 
Определяем коэффициенты 11,0  и 943,0 . С целью определения 
вида разрушения в сечении производим сравнение относительной граничной 
высоты сжатой зоны сечения 
R
  с фактической  . Проверяем условие 
R
  . 







 Условие выполняется, разрушение произойдет по растянутой зоне 
бетона. 























Принимаем восемь стержней по 4 в каждом ребре О 16 AIII. Монтажную 
верхнюю продольную арматуру каркаса принимаем конструктивно О 8 AI. 
Первоначально принимаем поперечную арматуру из условия свариваемости О 5 
BpI. 
 
2.5.3.3 Расчет прочности наклонных сечений 
Из конструктивных соображений шаг поперечной арматуры принимаем на 
приопорном участке и в середине пролета 150 мм. 
Проверяем несущую способность поперечной арматуры расчетом на 
прочность по наклонным сечениям. Усилие, которое может воспринять 
















                                 (2.7) 
 
где Rsw – расчетное сопротивление растяжению поперечной арматуры, 
МПа; 
Asw – площадь одного поперечного стержня, м2; 
n – количество каркасов в одном ребре, шт; 
S – шаг стержней на приопорном участке, мм. 



























  - коэффициент, зависящий от вида бетона; 
0
n
  - коэффициент, учитывающий наличие предварительного обжатия 




  - коэффициент, учитывающий форму таврового сечения 
прямоугольной формы. 
 





Определяем долю поперечной силы 
b
Q , приходящейся на бетон, при этом 
если 
0
2 hc  ; то принимаем 
00
2 hc  .  
 
Принимаем с0=2h0=0,4 м, так как в сечении 2 ребра, то поперечную силу 






 ,                                       (2.9) 
 
Так как полученный результат отрицательный, то можно предположить, 
что принятого поперечного армирования достаточно для восприятия поперечной 
силы от действующей нагрузки. 
 
2.5.3.4 Расчет по второй группе предельных состояний 
Проверяем условие образования трещин 
crcn






































                                                                                    (2.10) 
 
где Mrp=0 – момент от предварительного напряжения железобетонного 
элемента, монолитных участков отсутствует; 
Rbt,ser=1,15 МПа. 





































 , - коэффициент приведения; 
 







3105,20  , - модуль упругости бетона, подвергнутого тепловой 
обработке при атмосферном давлении; 
МПаE
s
41020  , - модуль упругости арматуры; 
 






  , - приведенный статический момент относительно 












   
 































































   , - пластический момент 
сопротивления; 
где 5,1 , - для прямоугольной формы сечения. 




   
 
Условие не выполняется, необходима проверка по ширине раскрытия 
трещин. 





Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси элемента 











                                                     (2.11)
 
 
где 1 , - коэффициент, для изгибаемых и внецентренно сжатых; 
1
l
 , - коэффициент, принимаемый равным при учете кратковременных 
нагрузок и непродолжительного действия постоянных нагрузок, 
48,1008,0156,1156,1  
l
, при действии постоянных и длительных 
временных нагрузок; 
1 , - при стержневой арматуре периодического профиля; 
















                           (2.12)
 
 



























































s , - коэффициент армирования сечения; 
 



















Допустимая величина продолжительности раскрытия трещин [acrc]=0,4 мм. 
0,335<0,4. Исходя из того, что нагрузка для расчета продолжительного 
раскрытия трещин меньше, чем для непродолжительного и составляет 







/9,02,15,05,1  , то и раскрытие трещин будет меньше, чем 0,335 мм, 
а соответственно и допустимого значения [acrc]=0,4 мм. 
Таким образом, условия по раскрытию трещин удовлетворяется. 
Расчет по деформациям выполняем на участках, где в растянутой зоне 
образуются нормальные к продольной оси элемента трещины, кривизна 



























































, - кривизна от продолжительного действия постоянных и длительных 
нагрузок; 


























,                                                  (2.14)
 
 
Для определения кривизны используем момент от полной нагрузки 
мкНM
n
 42,15 , от постоянной и длительной временной  мкНM
l

















                                                                               (2.15) 
s

















 , - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения 
деформаций крайнего сжатого волокна бетона по длине участка с трещинами; 
0
f
 , - для прямоугольной формы сечения; 
369,0 , - относительная высота сжатой зоны бетона; 
15,0 , - коэффициент, характеризующий упругопластическое состояние 








































































































































































































Детский сад на 95 мест в с. Большой Улуй
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на строительство детского сада на 95 мест по адресу: Большеулуйский район, с. Большой Улуй, улица Революции №5 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________руб.
Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 ТЕР01-01-
012-02
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 




4,649 3095,09 71,13 3020,41 340,8 14389 331 14042 1584 6,98 32,45 22,72 105,63
18 ТЕР01-02-
057-02
Доработка грунта вручную 100 м3 
грунта
8,2 1657,66 1657,66 13593 13593 184,8 1515,36
19 ТЕР01-01-
030-01
Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), 
группа грунтов 1 (на 50м)
1000 м3 
грунта
5,469 1164,34 1164,34 160,79 6368 6368 879 10,82 59,17
20 ТЕР01-01-
030-09
При перемещении грунта на каждые 




5,469 4313 4313 595,6 23588 23588 3257 40,08 219,2
21 ТЕР01-01-
012-02
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 




2,582 3095,09 71,13 3020,41 340,8 7992 184 7799 880 6,98 18,02 22,72 58,66











Наименование Ед. изм. Кол.












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 310-4011 Вывоз грунта автомобилями-самосвалами в 
карьер: расстояние перевозки Св. 3,5 до 4,0 
км; нормативное время пробега 0,520 час
1 т 4389,4 13,63 13,63 59828 59828
23 ТЕР01-01-
033-04
Засыпка котлованов с перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт 
(108 л.с.), группа грунтов 1
1000 м3 
грунта
2,032 450,8 450,8 55,51 916 916 113 3,5 7,11
24 ТЕР01-01-
033-10
При перемещении грунта на каждые 




2,032 668,46 668,46 82,32 1358 1358 167 5,19 10,55
25 ТЕР01-02-
061-01
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов 1
100 м3 
грунта
8,55 763,76 763,76 6530 6530 88,5 756,68
26 ТЕР01-02-
005-01
Уплотнение грунта пневматическими 






20,32 497,69 122,92 374,77 33,65 10113 2498 7615 684 12,53 254,61 3,04 61,77
144675 23136 121514 7564 2577,12 522,09






Кладка стен кирпичных наружных простых 
при высоте этажа свыше 4 м
1 м3 
кладки
808,8 874,36 50,29 43,24 5,2 707182 40675 34973 4206 5,26 4254,29 0,35 283,08
28 ТЕР08-02-
001-07
Кладка стен кирпичных внутренних при 
высоте этажа до 4 м
1 м3 
кладки
299,59 883,77 49,81 49,42 5,94 264769 14923 14806 1780 5,21 1560,86 0,4 119,84
29 ТЕР08-02-
007-01
Армирование кладки стен и других 





4,802 9926,81 582,49 74,28 3,42 47669 2797 357 16 63,73 306,03 0,23 1,1
30 ТЕР08-02-
002-03
Кладка перегородок из кирпича 
армированных толщиной в 1/2 кирпича при 






6,525831 12376,41 1669,37 524,02 61,07 80766 10894 3420 399 170,17 1110,5 4,11 26,82
31 ТЕР08-02-
002-05
Кладка перегородок из кирпича 
неармированных толщиной в 1/2 кирпича 






6,518 11287,45 1412,54 507,75 61,07 73572 9207 3310 398 143,99 938,53 4,11 26,79
32 ТЕР09-03-
046-01
Монтаж перегородок из алюминиевых 
сплавов в компекте с дверьми или 
эквивалент
100 м2 0,7584 4421,36 3758,17 663,19 32,69 3353 2850 503 25 324,82 246,34 2,2 1,67
1192248 81346 57369 6824 8416,55 459,3
7732369,28 481568,32 339624,48 40398,08 8416,55 459,3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1. Устройство котлована
                           Раздел 2. Стены и перегородки
Страница 2
Гранд-СМЕТА











0,14215 638,72 220,45 332,01 17,58 91 31 47 2 22,2 3,16 1,15 0,16
37 ТЕР12-01-
023-02
Устройство кровли из металлочерепицы по 
готовым прогонам средней сложности
100 м2 
кровли
15,1522 10563,63 409,41 198,66 11,74 160062 6203 3010 178 41,23 624,73 0,79 11,97
42 ТЕР12-01-
013-03
Утепление покрытий плитами из 
минеральной ваты или перлита на битумной 






12,402 6831,41 498,21 156,52 8,17 84723 6179 1941 101 45,54 564,79 0,55 6,82
43 ТЕР12-01-
015-03
Устройство ветрозащиты в один слой 






12,402 1053,52 78,87 38,46 1,93 13066 978 477 24 7,84 97,23 0,13 1,61
48 ТЕР12-01-
015-03
Устройство пароизоляции прокладочной в 






12,402 1053,52 78,87 38,46 1,93 13066 978 477 24 7,84 97,23 0,13 1,61
53 ТЕР12-01-
012-01
Ограждение кровель перилами 100 м 
огражден
ия
1,6 3510,81 67,97 74,62 4,31 5617 109 119 7 6,67 10,67 0,29 0,46
54 ТЕР12-01-
012-01
Устройство снегозадержателя 100 м 
огражден
ия
1,525 3510,81 67,97 74,62 4,31 5354 104 114 7 6,67 10,17 0,29 0,44
56 ТЕР12-01-
009-02
Устройство желобов подвесных 100 м 
желобов
1,53 7849,17 308,13 32,89 2,38 12009 471 50 4 31,41 48,06 0,16 0,24
57 ТЕР12-01-
008-01





0,11 1159,4 131,45 4,44 128 14 13,4 1,47
366352 15067 6235 347 1457,51 23,31






Итого по разделу 2. Стены и перегородки
                           Раздел 3. Кровля
                           Водосточная система
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3. Кровля
Страница 3
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
64 ТЕР15-02-
019-04
Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 







25,7981 3644,9 708,61 57,65 24,81 94031 18281 1487 640 63,1 1627,86 2,18 56,24
65 ТЕР15-04-
006-01
Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз потолков
100 м2 
покрытия




водоэмульсионными составами улучшенная 











водоэмульсионными составами улучшенная 







4,3831 3292,88 555,71 24,32 0,3 14433 2436 107 1 53,9 236,25 0,02 0,09
69 ТЕР10-05-
011-01
Устройство подвесных потолков из плит 
типа "Унипрок"  или эквивалент
100 м2 
потолка
0,4889 6079,76 960,48 15,54 2972 470 8 92 44,98
72 ТЕР15-02-
019-03
Сплошное выравнивание внутренних 
поверхностей (однослойное 
оштукатуривание)из сухих растворных 







47,7805 3065,82 547,96 49,24 21,3 146486 26182 2353 1018 51,89 2479,33 1,87 89,35
73 ТЕР15-04-
006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен
100 м2 
покрытия




водоэмульсионными составами улучшенная 







44,3967 2992,58 442,3 22,84 0,3 132861 19637 1014 13 42,9 1904,62 0,02 0,89
76 ТЕР15-01-
019-05
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на клее из сухих 






6,011 14195,05 1686,12 48,57 19,29 85326 10135 292 116 159,67 959,78 1,65 9,92
77 ТЕР11-01-
040-01
Устройство плинтусов поливинилхлоридных 100 м 
плинтуса
16,6231 666,25 100,96 4,44 11075 1678 74 8,99 149,44
78 ТЕР11-01-
039-04




3,6697 5307,4 258,18 8,88 19477 947 33 23,6 86,6
                           Раздел 4. Внутренняя отделка помещений
                           Потолок 77,41+907,75+308,72+1107,45+129,59+48,89=2 579,81м2
                           Стены и перегородки 164,33+1662,59+595,32+1744,82+272,61+338,38=4 778,05
Страница 4
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
79 ТЕР10-05-
008-01






3,3838 5371,54 866,52 24,04 18176 2932 81 83 280,86
639980 99815 6090 1805 9393,44 157,6










4,2707 1857,4 361,12 61,25 18,87 7932 1542 262 81 39,51 168,74 1,27 5,42
83 ТЕР14-01-
021-01






17,0828 910,5 18,84 1,25 15554 322 21 2,1 35,87
84 ТЕР11-01-
004-03
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-






4,2707 5836,14 380,19 59,54 3,42 24924 1624 254 15 32,86 140,34 0,23 0,98
85 ТЕР11-01-
004-04
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на резино-






4,2707 5263,24 273,51 39,83 2,38 22478 1168 170 10 23,64 100,96 0,16 0,68
86 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных 20 мм 100 м2 
стяжки
4,2707 1857,4 361,12 61,25 18,87 7932 1542 262 81 39,51 168,74 1,27 5,42
87 ТЕР11-01-
027-03
Устройство покрытий на цементном 
растворе из плиток керамических для полов 
одноцветных с красителем ("шахтинская 
керамическая плитка" или эквивалент)
100 м2 
покрытия
4,2707 10818,74 1204,99 156,57 38,17 46204 5146 669 163 119,78 511,54 2,66 11,36
88 ТЕР11-01-
011-01




7,7182 1857,4 361,12 61,25 18,87 14336 2787 473 146 39,51 304,95 1,27 9,8
89 ТЕР11-01-
009-01
Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит или матов 
минераловатных или стекловолокнистых 






5,5142 2148,66 292,6 152,52 2,67 11848 1613 841 15 28,38 156,49 0,18 0,99
92 ТЕР11-01-
027-03
Устройство покрытий на цементном 




7,7182 10818,74 1204,99 156,57 38,17 83501 9300 1208 295 119,78 924,49 2,66 20,53
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4. Внутренняя отделка помещений
                           Раздел 5. Полы
                           Тип 1 (8)  297,48+129,59=427,070
                           Тип 2 (7) 551.42+220,40=771,82
Страница 5
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
93 ТЕР11-01-
011-01




6,8472 1857,4 361,12 61,25 18,87 12718 2473 419 129 39,51 270,53 1,27 8,7
94 ТЕР11-01-
011-03




6,8472 1840,37 364,63 51,5 18,87 12601 2497 353 129 40,65 278,34 1,27 8,7
95 ТЕР11-01-
011-04
Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-03
100 м2 
стяжки
6,8472 656,06 8,98 23,92 6,24 4492 61 164 43 1 6,85 0,42 2,88
96 ТЕР11-01-
011-01




6,8472 1857,4 361,12 61,25 18,87 12718 2473 419 129 39,51 270,53 1,27 8,7
97 ТЕР11-01-
036-02
Устройство покрытий из линолеума 
коммерческого на клее КН-2 или эквивалент
100 м2 
покрытия
6,8472 8209,19 405,34 85,28 5,2 56210 2775 584 36 42,4 290,32 0,35 2,4
98 ТЕР11-01-
011-01




6,9621 1857,4 361,12 61,25 18,87 12931 2514 426 131 39,51 275,07 1,27 8,84
99 ТЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
100 м2 
стяжки
6,9621 992,43 13,71 35,88 9,36 6909 95 250 65 1,5 10,44 0,63 4,39
100 ТЕР06-01-
015-10
Армирование подстилающих слоев и 
набетонок
1 т 1,55 10501,72 128,8 55,83 2,38 16278 200 87 4 12,64 19,59 0,16 0,25
103 ТЕР11-01-
009-01
Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит или матов 







1,2707 2148,66 292,6 152,52 2,67 2730 372 194 3 28,38 36,06 0,18 0,23
106 ТЕР11-01-
036-02
Устройство покрытий из линолеума 
коммерческого на клее КН-2 или эквивалент
100 м2 
покрытия
6,9621 8209,19 405,34 85,28 5,2 57153 2822 594 36 42,4 295,19 0,35 2,44
464569 41326 7650 1511 4265,04 102,71






Монтаж металлических наружных, 





8,558 1106,46 877,9 189,43 7,28 9469 7513 1621 62 89,49 765,86 0,49 4,19
110 ТЕР10-01-
047-04
Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах в 
перегородках площадью проема до 3 м2 (Д-
10) на первом этаже
100 м2 
проемов
0,0189 161632,99 1593,96 1639,79 15,6 3055 30 31 160,52 3,03 1,05 0,02
                           Тип 4 (5) 127,07+569,14=696,21
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 5. Полы
                           Тип 3 (6) 342,36+342,36=684,720
                           Раздел 6. Заполнение проемов
                           Двери
Страница 6
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
111 ТЕР10-01-
047-01
Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах в каменных 
стенах площадью проема до 3 м2 (Д-2, Д-3, 
Д-4, Д-5, Д-6, Д-7)
100 м2 
проемов
2,94105 170771 2048,19 750,82 15,6 502246 6024 2208 46 201 591,15 1,05 3,09
118 ТЕР10-01-
029-01
Установка приборов фрамужных 100 
компл.
0,29 4234,39 960,08 32,31 1228 278 9 75,3 21,84
121 ТЕР10-01-
034-06
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 




1,0458 169009,98 1465,94 662,08 9,81 176751 1533 692 10 145,72 152,39 0,66 0,69
122 ТЕР10-01-
034-08
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления (ОК-3)
100 м2 
проемов
3,105 169315,21 1500,55 668,73 9,81 525724 4659 2076 30 149,16 463,14 0,66 2,05
123 ТЕР10-01-
034-03
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых (ОК-4, ОК-5, ОК-6)
100 м2 
проемов
0,1424 175536,17 2173,76 791,65 26,15 24996 310 113 4 216,08 30,77 1,76 0,25
124 ТЕР10-01-
035-03
Установка подоконных досок из ПВХ в 
каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
100 п. м 2,474 7215,73 209,74 46,65 1,04 17852 519 115 3 21,38 52,89 0,07 0,17
1887573 20866 6865 155 2081,07 10,46






Устройство железобетонных буронабивных 
свай с бурением скважин вращательным 
(шнековым) способом в грунтах 2 группы 






254,4 1234,32 34,5 203,45 14,31 314011 8777 51758 3640 3,23 821,71 0,97 246,77
134 ТЕР05-01-
029-03
Устройство железобетонных буронабивных 
свай с бурением скважин вращательным 
(шнековым) способом в грунтах 2 группы 






29,64 1234,32 34,5 203,45 14,31 36585 1023 6030 424 3,23 95,74 0,97 28,75
Сметная прибыль
Итого по разделу 6. Заполнение проемов
                           Раздел 7. Фундаменты
                           Свая буронабивная СБН1
                           Свая буронабивная СБН2
                           Окна
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
142 ТЕР05-01-
029-04
Устройство железобетонных буронабивных 
свай с бурением скважин вращательным 
(шнековым) способом в грунтах 2 группы 






56,7 1335,54 52,67 317,5 23,07 75725 2986 18002 1308 4,69 265,92 1,56 88,45
150 ТЕР06-01-
001-01









0,043 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 2664 69 101 12 180 7,74 18 0,77
151 ТЕР06-01-
001-22
Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине по верху до 








0,142 146502,02 4545,15 5121,88 426,37 20803 645 727 61 446,04 63,34 28,77 4,09
157 ТЕР06-01-
001-01









0,27 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 16728 436 634 72 180 48,6 18 4,86
158 ТЕР06-01-
001-22
Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине по верху до 








0,94 146502,02 4545,15 5121,88 426,37 137712 4272 4815 401 446,04 419,28 28,77 27,04
164 ТЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 






5,2293 1215,83 231,93 79,72 6358 1213 417 21,2 110,86
                           Свая буронабивная СБН3
                           Устройство ростверка РМ1
                           Устройство ростверка РМ2
                           Гидроизоляция ростверков
                           Фундаментные блоки
Страница 8
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
165 ТЕР07-05-
001-04






1,81 14347,09 1338,24 10081,79 747,76 25968 2422 18248 1353 129,8 234,94 50,32 91,08
167 ТЕР07-05-
001-03






1,1 9693,31 1072,34 6569,99 552,05 10663 1180 7227 607 104,01 114,41 37,15 40,87
169 ТЕР07-05-
001-02






2,9 6279,56 745,95 4113,28 361,1 18211 2163 11929 1047 74,15 215,04 24,3 70,47
175 ТЕР07-05-
001-01






1,87 4421,74 531,57 2922,19 260,5 8269 994 5464 487 52,84 98,81 17,53 32,78
179 ТЕР06-01-
001-20









0,1 66323,62 3351,18 2887,19 325,23 6632 335 289 33 337,48 33,75 21,96 2,2
182 ТЕР07-05-
007-10




0,4 1448,38 177,16 1121,74 134,93 579 71 449 54 17,61 7,04 9,08 3,63
189 ТЕР07-05-
011-01
Установка панелей перекрытий с опиранием 





0,04 7682,72 2375,05 3450,27 387,99 307 95 138 16 224,91 9 26,11 1,04
192 ТЕР07-05-
007-10




5,21 1448,38 177,16 1121,74 134,93 7546 923 5844 703 17,61 91,75 9,08 47,31
202 ТЕР07-05-
007-10




0,19 1448,38 177,16 1121,74 134,93 275 34 213 26 17,61 3,35 9,08 1,73
                           Перемычки вентпроемов
                           Отмостка
                           Перемычки
                           Перемычки подвала,2 этажа
Страница 9
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
205 ТЕР26-01-
055-02
Установка пароизоляционного слоя ( 






2,62 1570,65 144,46 36,99 4115 378 97 14,36 37,62
208 ТЕР27-04-
017-01
Устройство теплоизоляционного слоя из 
пенопласта или эквивалент
100 м3 0,3668 193330,12 1207,55 680,57 70913 443 250 128,6 47,17
211 ТЕР11-01-
002-09
Устройство подстилающих слоев бетонных 





39,3 791,89 35,28 1,08 31121 1387 42 3,66 143,84
212 ТЕР27-06-
020-01
Устройство покрытия толщиной 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 
(Толщиной 2см) или эквивалент
1000 м2 
покрытия
0,262 42674,01 423,98 3021,98 289,06 11181 111 792 76 38,3 10,03 19,08 5
2155901 29957 133466 10320 2879,94 696,84






Установка панелей перекрытий с опиранием 





1,76 7682,72 2375,05 3450,27 387,99 13522 4180 6072 683 224,91 395,84 26,11 45,95
219 ТЕР07-05-
011-01
Установка панелей перекрытий с опиранием 





1,46 7682,72 2375,05 3450,27 387,99 11217 3468 5037 566 224,91 328,37 26,11 38,12
224 ТЕР07-05-
011-01
Установка панелей перекрытий с опиранием 





1,5 7682,72 2375,05 3450,27 387,99 11524 3563 5175 582 224,91 337,37 26,11 39,17
229 ТЕР06-01-
035-02






0,0291 205540,46 5324,7 9726,02 896,78 5981 155 283 26 516,46 15,03 60,43 1,76
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
                           Участок монолитный Ум1- 3шт
Итого по разделу 7. Фундаменты
                           Раздел 8. Плиты перекрытия
                           на отм.-0.300
                           на отм.+3.150
                           на отм.+6.600
                           Монолитные участки
Страница 10
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
239 ТЕР06-01-
092-11
Установка закладных деталей при массе 







0,059 6697,51 828,18 106,08 10,1 395 49 6 1 90,61 5,35 0,68 0,04
245 ТЕР06-01-
035-02






0,0043 205540,46 5324,7 9726,02 896,78 884 23 42 4 516,46 2,22 60,43 0,26
251 ТЕР06-01-
035-02






0,0045 205540,46 5324,7 9726,02 896,78 925 24 44 4 516,46 2,32 60,43 0,27
257 ТЕР06-01-
035-02






0,003 205540,46 5324,7 9726,02 896,78 617 16 29 3 516,46 1,55 60,43 0,18
263 ТЕР06-01-
035-02






0,013 205540,46 5324,7 9726,02 896,78 2672 69 126 12 516,46 6,71 60,43 0,79
271 ТЕР06-01-
092-11
Установка закладных деталей при массе 







0,018 6697,51 828,18 106,08 10,1 121 15 2 90,61 1,63 0,68 0,01
841001 11562 16816 1881 1096,39 126,55






Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,72992 936,55 214,26 591,76 43,07 684 156 432 31 18,25 13,32 2,57 1,88
                           Участок монолитный Ум2
                           Участок монолитный Ум3
                           Участок монолитный Ум4
                           Участок монолитный Ум5
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
                           БМк 2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 8. Плиты перекрытия
                           Раздел 9. Кровля
                           БМк- 1,БМк- 1-1
Страница 11
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
280 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,216 936,55 214,26 591,76 43,07 202 46 128 9 18,25 3,94 2,57 0,56
283 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,951 936,55 214,26 591,76 43,07 891 204 563 41 18,25 17,36 2,57 2,44
286 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,653 936,55 214,26 591,76 43,07 612 140 386 28 18,25 11,92 2,57 1,68
289 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и многоэтажных зданий при 




0,52 936,55 214,26 591,76 43,07 487 111 308 22 18,25 9,49 2,57 1,34
292 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,475 936,55 214,26 591,76 43,07 445 102 281 20 18,25 8,67 2,57 1,22
295 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,381 936,55 214,26 591,76 43,07 357 82 225 16 18,25 6,95 2,57 0,98
298 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,311 936,55 214,26 591,76 43,07 291 67 184 13 18,25 5,68 2,57 0,8
301 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,158 936,55 214,26 591,76 43,07 148 34 93 7 18,25 2,88 2,57 0,41
304 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




0,39 936,55 214,26 591,76 43,07 365 84 231 17 18,25 7,12 2,57 1
307 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




2,084 936,55 214,26 591,76 43,07 1952 447 1233 90 18,25 38,03 2,57 5,36
                           БМк- 3,БМк- 3-1
                           БМк -4,БМк- 4-1
                           БМк -5,БМк- 5-1
                           БМк 6
                           БМк 7
                           БМк 8
                           БМк 9
                           БМк 10
                           БМк 11
                           БМк 12
Страница 12
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
311 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия многоэтажных зданий при высоте 




4,29 936,55 214,26 591,76 43,07 4018 919 2539 185 18,25 78,29 2,57 11,03
315 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т 0,35392 15310,12 2253,16 51,64 2,23 5419 797 18 1 215,82 76,38 0,15 0,05
316 ТЕР09-03-
015-01
Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 




4,37652 775,42 158,85 515,39 24,73 3394 695 2256 108 15,79 69,11 1,56 6,83
320 ТЕР09-03-
037-01
Монтаж:Кобылка Ук- 1,Ук-1-1 1 т 
конструк
ций
0,4204 1537,32 205,81 894,84 101,65 646 87 376 43 19,49 8,19 7,58 3,19
322 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т 0,292 15310,12 2253,16 51,64 2,23 4471 658 15 1 215,82 63,02 0,15 0,04
323 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






3,4423 260,18 65,05 12,87 0,11 896 224 44 5,31 18,28 0,01 0,03
326 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







3,4423 521,55 39,99 8,58 0,11 1795 138 30 3,83 13,18 0,01 0,03
327 ТЕР07-05-
011-01
Установка панелей перекрытий с опиранием 





0,37 7682,72 2375,05 3450,27 387,99 2843 879 1277 144 224,91 83,22 26,11 9,66
330 ТЕР10-01-
002-01







108,075 2370,56 230,3 57,24 2,23 256198 24890 6186 241 24,09 2603,53 0,15 16,21
331 ТЕР10-01-
082-02





11,78 1955,99 166,49 52,11 2,23 23042 1961 614 26 15,04 177,17 0,15 1,77
332 ТЕРр58-12-
4
Устройство обрешетки с прозорами из досок 
и брусков под кровлю из черепицы
100 м2 12,8344 1190,71 168,27 14,42 1,19 15282 2160 185 15 18,41 236,28 0,08 1,03
                           Опорная подушка ОП-1,ОП-2
                           Стропильные конструкции
                           Окно слуховое ОС-1,ОС-2
                           Закладные детали См1,См2,См3
Страница 13
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
333 ТЕР10-01-
003-01
Устройство слуховых окон 1 
слуховое 
окно
10 397,44 65,04 31,9 1,63 3974 650 319 16 6,63 66,3 0,11 1,1
334 ТЕР15-04-
025-05
Улучшенная окраска масляными составами 






0,0246 5694,08 2893,96 27,28 0,3 140 71 1 277,2 6,82 0,02
335 ТЕР26-02-
018-01
Огнебиозащитное покрытие деревянных 
конструкций составом типа "Пирилакс" 
любой модификации  или эквивалент при 
помощи аэрозольно-капельного распыления 
для обеспечивания первой группы 






12,8344 306,88 141,24 162,91 2,08 3939 1813 2091 27 12,91 165,69 0,14 1,8
443200 37415 20015 1101 3790,82 70,44






Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,971 936,55 214,26 591,76 43,07 909 208 575 42 18,25 17,72 2,57 2,5
557 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





1,31 936,55 214,26 591,76 43,07 1227 281 775 56 18,25 23,91 2,57 3,37
561 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,391 936,55 214,26 591,76 43,07 366 84 231 17 18,25 7,14 2,57 1
564 ТЕР07-05-
015-01
Устройство лестниц по готовому основанию 
из отдельных ступеней гладких
100 м 
ступеней
0,966 1578,65 1229 211,11 8,77 1525 1187 204 8 117,72 113,72 0,59 0,57
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 9. Кровля
                           Раздел 10. Лестницы
                           Л1,Л2,Л3 в осях Г-Д/4-5
                           ЛК-1
                           ЛК-2
                           БМл1
                           Лестничная ступень
Страница 14
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
566 ТЕР07-05-
014-01




0,12 8511,81 1972,92 5985,23 697,38 1021 237 718 84 186,83 22,42 46,93 5,63
568 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 
(МН-1)
1 т 0,1428 15310,12 2253,16 51,64 2,23 2186 322 7 215,82 30,82 0,15 0,02
569 ТЕР06-01-
035-02






0,0126 205540,46 5324,7 9726,02 896,78 2590 67 123 11 516,46 6,51 60,43 0,76
573 ТЕР06-01-
035-02






0,0045 205540,46 5324,7 9726,02 896,78 925 24 44 4 516,46 2,32 60,43 0,27
577 ТЕР07-05-
016-04





0,3 28644 493,93 394,58 5,65 8593 148 118 2 45,65 13,7 0,38 0,11
580 ТЕР15-02-
034-02
Штукатурка  улучшенная с отделкой 









0,24026 5455,78 1471,98 139,55 70,4 1311 354 34 17 134,55 32,33 5,25 1,26
581 ТЕР46-01-
008-02
Обетонирование балок БМп1 1 м3 0,134 1310,25 219,31 52,95 1,78 176 29 7 22,94 3,07 0,12 0,02
582 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,1681 936,55 214,26 591,76 43,07 157 36 99 7 18,25 3,07 2,57 0,43
585 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,04901 260,18 65,05 12,87 0,11 13 3 1 5,31 0,26 0,01
                           Участок монолитный Ум1
                           Участок монолитный Ум2
                           Устройство ограждений
                           Устройство наружной металлиеской лестницы Л1
                           в осях 7-8/Е-Ж
                           Лестничный косоур Лкт 1 (Лкн 1) - 2 шт
Страница 15
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
588 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,04901 521,55 39,99 8,58 0,11 26 2 3,83 0,19 0,01
589 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,1794 936,55 214,26 591,76 43,07 168 38 106 8 18,25 3,27 2,57 0,46
592 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,05191 260,18 65,05 12,87 0,11 14 3 1 5,31 0,28 0,01
595 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,05191 521,55 39,99 8,58 0,11 27 2 3,83 0,2 0,01
596 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т 0,168 15310,12 2253,16 51,64 2,23 2572 379 9 215,82 36,26 0,15 0,03
597 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 












0,856 7391,4 1328,4 513,89 16,72 6327 1137 440 14 120 102,72 1,34 1,15
604 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,2494 260,18 65,05 12,87 0,11 65 16 3 5,31 1,32 0,01
607 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,2494 521,55 39,99 8,58 0,11 130 10 2 3,83 0,96 0,01
608 ТЕР09-03-
039-05





0,614 967,58 209,69 302,27 19,23 594 129 186 12 19,38 11,9 1,28 0,79
                           Лестничный косоур Лкт 2 (Лкн 2) - 2 шт
                           Ступень С-1
                           Стойки Ст1,Ст2
                           Рамы металлические Рм1,Рм2
Страница 16
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
613 ТЕР09-03-
037-01





0,234 1537,32 205,81 894,84 101,65 360 48 209 24 19,49 4,56 7,58 1,77
615 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,06786 260,18 65,05 12,87 0,11 18 4 1 5,31 0,36 0,01
618 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,06786 521,55 39,99 8,58 0,11 35 3 1 3,83 0,26 0,01
619 ТЕР07-05-
014-01




0,02 8511,81 1972,92 5985,23 697,38 170 39 120 14 186,83 3,74 46,93 0,94
621 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 
кг(МН2)
1 т 0,02112 15310,12 2253,16 51,64 2,23 323 48 1 215,82 4,56 0,15
622 ТЕР06-01-
001-01









0,002 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 124 3 5 1 180 0,36 18 0,04
623 ТЕР06-01-
005-04
Устройство железобетонных фундаментов 






0,0056 90621,89 4413,53 3527,74 355,09 507 25 20 2 453,6 2,54 23,96 0,13
629 ТЕР06-01-
001-01









0,0025 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 155 4 6 1 180 0,45 18 0,05
630 ТЕР06-01-
005-04
Устройство железобетонных фундаментов 






0,008 90621,89 4413,53 3527,74 355,09 725 35 28 3 453,6 3,63 23,96 0,19
                           Фундамент Ф2
                           Опорная подушка ОП2
                           Фундамент Ф1
Страница 17
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
636 ТЕР07-05-
016-04





0,27 28644 493,93 394,58 5,65 7734 133 107 2 45,65 12,33 0,38 0,1
639 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,1681 936,55 214,26 591,76 43,07 157 36 99 7 18,25 3,07 2,57 0,43
642 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,04901 260,18 65,05 12,87 0,11 13 3 1 5,31 0,26 0,01
645 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,04901 521,55 39,99 8,58 0,11 26 2 3,83 0,19 0,01
646 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,1794 936,55 214,26 591,76 43,07 168 38 106 8 18,25 3,27 2,57 0,46
649 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,05191 260,18 65,05 12,87 0,11 14 3 1 5,31 0,28 0,01
652 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,05191 521,55 39,99 8,58 0,11 27 2 3,83 0,2 0,01
653 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т 0,168 15310,12 2253,16 51,64 2,23 2572 379 9 215,82 36,26 0,15 0,03
654 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 












0,856 7391,4 1328,4 513,89 16,72 6327 1137 440 14 120 102,72 1,34 1,15
                           Устройство ограждений Л1
                           Устройство наружной металлиеской лестницы Л2
                           в осях  10-11/В-Г
                           Лестничный косоур Лкт 1 (Лкн 1) - 2 шт
                           Лестничный косоур Лкт 2 (Лкн 2) - 2 шт
                           Ступень С-1
Страница 18
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
661 ТЕР13-03-
002-047-О
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,2494 260,18 65,05 12,87 0,11 65 16 3 5,31 1,32 0,01
664 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,2494 521,55 39,99 8,58 0,11 130 10 2 3,83 0,96 0,01
665 ТЕР09-03-
039-05





0,614 967,58 209,69 302,27 19,23 594 129 186 12 19,38 11,9 1,28 0,79
670 ТЕР09-03-
037-01





0,234 1537,32 205,81 894,84 101,65 360 48 209 24 19,49 4,56 7,58 1,77
672 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,06786 260,18 65,05 12,87 0,11 18 4 1 5,31 0,36 0,01
675 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,06786 521,55 39,99 8,58 0,11 35 3 1 3,83 0,26 0,01
676 ТЕР07-05-
014-01




0,02 8511,81 1972,92 5985,23 697,38 170 39 120 14 186,83 3,74 46,93 0,94
678 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 
кг(МН2)
1 т 0,02112 15310,12 2253,16 51,64 2,23 323 48 1 215,82 4,56 0,15
679 ТЕР06-01-
001-01









0,002 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 124 3 5 1 180 0,36 18 0,04
                           Стойки Ст1,Ст2
                           Рамы металлические Рм1,Рм2
                           Опорная подушка ОП2
                           Фундамент Ф1
Страница 19
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
680 ТЕР06-01-
005-04
Устройство железобетонных фундаментов 






0,0056 90621,89 4413,53 3527,74 355,09 507 25 20 2 453,6 2,54 23,96 0,13
686 ТЕР06-01-
001-01









0,0025 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 155 4 6 1 180 0,45 18 0,05
687 ТЕР06-01-
005-04
Устройство железобетонных фундаментов 






0,008 90621,89 4413,53 3527,74 355,09 725 35 28 3 453,6 3,63 23,96 0,19
693 ТЕР07-05-
016-04





0,27 28644 493,93 394,58 5,65 7734 133 107 2 45,65 12,33 0,38 0,1
696 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,1681 936,55 214,26 591,76 43,07 157 36 99 7 18,25 3,07 2,57 0,43
699 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,04901 260,18 65,05 12,87 0,11 13 3 1 5,31 0,26 0,01
702 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,04901 521,55 39,99 8,58 0,11 26 2 3,83 0,19 0,01
703 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,1794 936,55 214,26 591,76 43,07 168 38 106 8 18,25 3,27 2,57 0,46
                           Фундамент Ф2
                           Устройство ограждений Л1
                           Устройство наружной металлиеской лестницы Л3
                           в осях1-2/В-Г
                           Лестничный косоур Лкт 1 (Лкн 1) - 2 шт
                           Лестничный косоур Лкт 2 (Лкн 2) - 2 шт
Страница 20
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
706 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,05191 260,18 65,05 12,87 0,11 14 3 1 5,31 0,28 0,01
709 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,05191 521,55 39,99 8,58 0,11 27 2 3,83 0,2 0,01
710 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 
(МН1)
1 т 0,168 15310,12 2253,16 51,64 2,23 2572 379 9 215,82 36,26 0,15 0,03
711 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 












0,856 7391,4 1328,4 513,89 16,72 6327 1137 440 14 120 102,72 1,34 1,15
718 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,2494 260,18 65,05 12,87 0,11 65 16 3 5,31 1,32 0,01
721 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,2494 521,55 39,99 8,58 0,11 130 10 2 3,83 0,96 0,01
722 ТЕР09-03-
039-05





0,614 967,58 209,69 302,27 19,23 594 129 186 12 19,38 11,9 1,28 0,79
727 ТЕР09-03-
037-01





0,234 1537,32 205,81 894,84 101,65 360 48 209 24 19,49 4,56 7,58 1,77
729 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,06786 260,18 65,05 12,87 0,11 18 4 1 5,31 0,36 0,01
                           Стойки Ст1,Ст2
                           Рамы металлические Рм1,Рм2
                           Ступень С-1
Страница 21
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
732 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,06786 521,55 39,99 8,58 0,11 35 3 1 3,83 0,26 0,01
733 ТЕР07-05-
014-01




0,02 8511,81 1972,92 5985,23 697,38 170 39 120 14 186,83 3,74 46,93 0,94
735 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 
кг(МН2)
1 т 0,02112 15310,12 2253,16 51,64 2,23 323 48 1 215,82 4,56 0,15
736 ТЕР06-01-
001-01









0,002 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 124 3 5 1 180 0,36 18 0,04
737 ТЕР06-01-
005-04
Устройство железобетонных фундаментов 






0,0056 90621,89 4413,53 3527,74 355,09 507 25 20 2 453,6 2,54 23,96 0,13
743 ТЕР06-01-
001-01









0,0025 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 155 4 6 1 180 0,45 18 0,05
744 ТЕР06-01-
005-04
Устройство железобетонных фундаментов 






0,008 90621,89 4413,53 3527,74 355,09 725 35 28 3 453,6 3,63 23,96 0,19
750 ТЕР07-05-
016-04





0,27 28644 493,93 394,58 5,65 7734 133 107 2 45,65 12,33 0,38 0,1
                           Опорная подушка ОП2
                           Фундамент Ф1
                           Фундамент Ф2
                           Устройство ограждений Л1
Страница 22
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
753 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,3362 936,55 214,26 591,76 43,07 315 72 199 14 18,25 6,14 2,57 0,86
756 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,09744 260,18 65,05 12,87 0,11 25 6 1 5,31 0,52 0,01
759 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,09744 521,55 39,99 8,58 0,11 51 4 1 3,83 0,37 0,01
760 ТЕР09-03-
002-12
Монтаж балок, ригелей перекрытия, 
покрытия и под установку оборудования 





0,3588 936,55 214,26 591,76 43,07 336 77 212 15 18,25 6,55 2,57 0,92
763 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,10411 260,18 65,05 12,87 0,11 27 7 1 5,31 0,55 0,01
766 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,10411 521,55 39,99 8,58 0,11 54 4 1 3,83 0,4 0,01
767 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т 0,294 15310,12 2253,16 51,64 2,23 4501 662 15 1 215,82 63,45 0,15 0,04
768 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 




1,711 1347,02 350,24 902,36 83,98 2305 599 1544 144 32,37 55,39 5,64 9,65
769 ТЕРм38-01-
003-04
Монтаж металлоконструкций 1 т 
конструк
ций
1,711 7391,4 1328,4 513,89 16,72 12647 2273 879 29 120 205,32 1,34 2,29
                           Устройство наружной металлиеской лестницы Л4,Л5
                           в осях 2-3/Ж-И
                           Лестничный косоур Лкт 1 (Лкн 1) - 2 шт
                           Лестничный косоур Лкт 2 (Лкн 2) - 2 шт
                           Ступень С-1
Страница 23
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
775 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,49619 260,18 65,05 12,87 0,11 129 32 6 5,31 2,63 0,01 0,01
778 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,49619 521,55 39,99 8,58 0,11 259 20 4 3,83 1,9 0,01 0,01
779 ТЕР09-03-
039-05





0,947 967,58 209,69 302,27 19,23 916 199 286 18 19,38 18,35 1,28 1,21
784 ТЕР09-03-
039-05





0,28 967,58 209,69 302,27 19,23 271 59 85 5 19,38 5,43 1,28 0,36
789 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 
(МН3)
1 т 0,03569 15310,12 2253,16 51,64 2,23 546 80 2 215,82 7,7 0,15 0,01
790 ТЕР09-03-
037-01





0,468 1537,32 205,81 894,84 101,65 719 96 419 48 19,49 9,12 7,58 3,55
792 ТЕР13-03-
002-04
Огрунтовка металлических поверхностей за 






0,13572 260,18 65,05 12,87 0,11 35 9 2 5,31 0,72 0,01
795 ТЕР13-03-
004-26
Окраска металлических огрунтованных 







0,13572 521,55 39,99 8,58 0,11 71 5 1 3,83 0,52 0,01
796 ТЕР07-05-
014-01




0,04 8511,81 1972,92 5985,23 697,38 340 79 239 28 186,83 7,47 46,93 1,88
798 ТЕР06-01-
015-07
Установка закладных деталей весом до 4 кг 
(МН2)
1 т 0,04224 15310,12 2253,16 51,64 2,23 647 95 2 215,82 9,12 0,15 0,01
                           Стойки Ст3
                           Рамы металлические Рм1,Рм2
                           Опорная подушка ОП2
                           Фундамент Ф1
                           Стойки Ст1,Ст2
Страница 24
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
799 ТЕР06-01-
001-01









0,004 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 248 6 9 1 180 0,72 18 0,07
800 ТЕР06-01-
005-04
Устройство железобетонных фундаментов 






0,0112 90621,89 4413,53 3527,74 355,09 1015 49 40 4 453,6 5,08 23,96 0,27
806 ТЕР06-01-
001-01









0,006 61954,94 1614,6 2349,99 267,48 372 10 14 2 180 1,08 18 0,11
807 ТЕР06-01-
005-04
Устройство железобетонных фундаментов 






0,02 90621,89 4413,53 3527,74 355,09 1812 88 71 7 453,6 9,07 23,96 0,48
813 ТЕР07-05-
016-04





0,54 28644 493,93 394,58 5,65 15468 267 213 3 45,65 24,65 0,38 0,21
426644 14930 13433 1040 1378,7 70,18






Облицовка стен фасадов зданий 
искусственными плитами типа <ФАССТ> на 
металлическом каркасе (керамогранит 







13,45 27510,4 2988,9 222,62 6,84 370015 40201 2994 92 270 3631,5 0,46 6,19
838 ТЕР26-01-
039-01
Изоляция покрытий и перекрытий 




174,8 1914,28 112,99 93,41 334616 19751 16328 10,58 1849,38
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 10. Лестницы
                           Раздел 11. Навесной вентилируемый фасад
                           Фундамент Ф3
                           Устройство ограждений Л1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 25
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
844 ТЕР15-01-
070-01
Облицовка оконных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
устройством водоотлива оконного из 




429,32 182 16,55 0,86 78136 7105 369 1,55 665,45
845 ТЕР15-01-
070-02
Облицовка дверных проемов в наружных 
стенах откосной планкой из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием с 
установкой наличников из оцинкованной 
стали с полимерным покрытием
1 м2 
проемов
75,495 210,42 18,16 0,96 15886 1371 72 1,7 128,34
1308364 68428 19763 92 6274,67 6,19






Срезка растительного грунта с 
перемещением до 10 м бульдозерами 




2,391 1310,54 1310,54 187,98 3134 3134 449 12,65 30,25
1916 ТЕР01-01-
030-10
При перемещении грунта на каждые 




2,391 5604,75 5604,75 803,95 13401 13401 1922 54,1 129,35
1917 ТЕР01-01-
030-02
Разработка грунта с перемещением до 10 м 




2,808 1310,54 1310,54 187,98 3680 3680 528 12,65 35,52
1918 ТЕР01-01-
030-10
При перемещении грунта на каждые 




2,808 2241,9 2241,9 321,58 6295 6295 903 21,64 60,77
1919 ТЕР01-01-
012-01
Погрузка грунта с погрузкой на автомобили-
самосвалы экскаваторами с ковшом 




1,761 2350,53 57,47 2290,23 275,7 4139 101 4033 486 5,64 9,93 18,38 32,37
1920 310-3004-1 Перевозка грунта автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 4 км; нормативное время пробега 
0,526 час; класс груза 1 (избыток грунта)
1 т 890,8 13,85 13,85 12338 12338
                           Раздел 12. Вертикальная планировка
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 11. Навесной вентилируемый фасад
Страница 26
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1921 310-3004-1 Перевозка грунта автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 4 км; нормативное время пробега 
0,526 час; класс груза 1 (избыток грунта)
1 т 1664,4 13,85 13,85 23052 23052
1922 310-3004-1 Перевозка грунта автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 4 км; нормативное время пробега 
0,526 час; класс груза 1  (перевозка в 
резерв)
1 т 1204,8 13,85 13,85 16686 16686
1923 ТЕР01-01-
016-01
Работа на отвале, группа грунтов 1 1000 м3 
грунта
1,004 445,52 26,82 415,87 51,7 447 27 418 52 2,99 3 3,26 3,27
1924 310-3004-1 Перевозка грунта автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 4 км; нормативное время пробега 
0,526 час; класс груза 1  (для обратной 
засыпки из резерва)
1 т 1204,8 13,85 13,85 16686 16686
1925 ТЕР01-01-
036-02
Планировка площадей бульдозерами 









2,876 30,99 30,99 3,97 89 89 11 0,25 0,72
1926 ТЕР01-02-
001-02
Уплотнение грунта прицепными катками на 
пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 





0,8628 1980,72 1980,72 244,09 1709 1709 211 15,39 13,28
1927 ТЕР01-02-
001-08
На каждый последующий проход по одному 





0,8628 1708,28 1708,28 153,23 1474 1474 132 9,66 8,33
1928 ТЕР01-02-
001-08
На каждый последующий проход по одному 





0,3132 1220,2 1220,2 109,45 382 382 34 6,9 2,16
103512 128 103377 4728 12,93 316,02





Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 12. Вертикальная планировка
Страница 27
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9974019 443976 512593 37368 43624,18 2561,69







Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
  ВСЕГО по смете




















1 2 3 4 5 6 7 8








1,5% от итога гл.2
1251,5 1251,5





Детский сад на 95 мест 70866,02 9615,46 2953,226 83434,7
Глава 4.  Объекты энергетического 
хозяйства
4 расчет №3 Электросети    7, 8, 10 % от итога гл. 2 7086,60 961,55 295,32 8343,5
Глава 5. Объекты транспотного 
хозяйства и связи
5 расчет №4 Автодороги  5% от итога гл.2 4171,74 4171,7
Глава 6. Наружние сети и сооружения 
водоснабжения, канализации и 
теплоснабжения
                                                    СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Детский сад на 95 мест в с. Большой Улуй













Глава 6. Наружние сети и сооружения
водоснабжения, канализации и
теплоснабжения         5% от итога гл.2
4171,74 4171,7
Глава 7. Благоустройство и озеленение 
территории
7 расчет №6
Благоустройство и озеленение территории
3% от итога гл.2
2503,04 2503,0
ИТОГО по главам 1-7 88799,13 10577,00 3248,55 1501,8 104126,5





Временные здания и сооружения
1,92  %
1704,94 203,08 1908,0
ИТОГО по главам 1-8 90504,08 10780,08 3248,55 1501,8 106034,5




Зимние удорожания 2 % от итога гл.1-8 1810,08 215,60 2025,7
ИТОГО по главам 1-9 92314,16 10995,68 3248,55 1501,8 108060,2
Глава 10. Содержание дирекции 
(технический надзор) строящегося 
здания и авторский надзор
10 расчет №7
Содержание дирекции (технический
надзор) строящегося здания и авторский
надзор     0,9 % от итога гл. 1-9
972,5 972,5




0,1 % от итога гл. 1-9
1080,6 1080,6
Глава 12. Проектные и изыскательские 
работы
12 Расчет №9
Проектные и изыскательские работы 2 %
от итога гл. 1-9
2161,2 2161,2
ИТОГО по главам 1-12 92314,16 10995,68 3248,55 5716,2 112274,6
МДС 81-
1.99
Резерв средств на непредвиденные работы
и затраты    1% от итога гл. 1-12
1122,75 1122,7
Итого: 93436,90 10995,68 3248,55 5716,2 113397,3
НДС 18 % от итога по смете 16818,64 1979,22 584,74 1028,91 20411,52
Всего по смете: 110255,55 12974,91 3833,29 6745,08 133808,83













№ по генплану Наименование здания (сооружения) Примечание
1 Гардеробная Временное
2 Помещение для обогрева Временное


















№ п/п Наименование Единица измерения Показатель
1 Протяженность временных дорог км 0,345
2 Протяженность временных электросетей км 0,195
3 Протяженность временных линий водоснабжения и канализации км 0,235
4 Протяженность временных линий теплоснабжения км 0,195
5 Протяженность ограждения стройплощадки км 0,380
6 Общая площадь стройплощадки м2 13000
7 Площадь возводимых постоянных зданий и сооружений м2 1784
8 Площадь временных зданий и сооружений, включая складское хозяйство м2 2820
9 Процент использования стройплощадки % 35
Обозначение Наименование
Временные бытовые сооружения
Стреловой кран КС-4372Б атомобильный
Мачта освещения
Знак ограничения скорости транспорта
Знак, предупреждающий о работе крана, с поясняющей надписью
Въездной стенд с транспортной схемой
Знак зепрещающий пронос груза
Место для мойки колес
Геодезический знак закрепления осей
Въездные ворота






















Контрольно - пропускной пункт
Трансформаторная подстанция существующая
Ось движения бульдозера
Стенд с противопожарным инвентарем
Пешеходные дорожки








































и сооружений 100 м3 2,77 4 КС-4372Б 1 4 1 3
машинист 6р-1
монтажники 4р-2


























Срезка растительного слоя м3 1774,05 0,44 ДЗ-48 1 1 1 1 машинист 6р-1
Устройство дорог пог. м. 580 6,09 ДЗ-48 2 3 2 1 машинист 6р-1
Разработка грунта под 
водоснабжение м3 524,6 0,26 ЭО-2621А 1 1 1 1 машинист 6р-1
Монтаж водоснабжения
Обратная засыпка грунта
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Объектный стройгенплан подготовительного периода














































Песок природный для строительных работ средний м3 13,25 2.04-8.04
Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65 100 шт 1,332 4.04-8.04
Кабель ВБбШв 4х95 м 147 2.04-5.04
Кабель ВВГ 5х4 нг LS м 75 2.04-5.04
Труба ПЭ 63 SDR 11(Т), наружным диаметром 110 мм
(ГОСТ 18599-2001) м 122 9.04-19.04
Труба ПП м 142 22.04-1.05
Лотки ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем
0,45 м3 (серия 3.006.1-8) шт 13 9.04-21.05
Плиты железобетонных покрытий, перекрытий и
днищ (серия 3.006.1-8 ПТ 300-90.10-9 12 шт) м3 2,6 9.04-21.05
Плиты железобетонных покрытий, перекрытий и
днищ (серия 3.006.1-8 ПТ75.90.10-9 14 шт) м3 0,91 9.04-21.05
Опорные подушки ОП2/бетон В15 (М200), объем
0,005 м3 шт 46 9.04-21.05
Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений м2 159,7 21.05-29.05
Трубы стальные электроварные прямошовные со
снятой фаской из стали марки БСг2кп-БСт4кп
диаметром 89 мм, толщина стенк и 4 мм
м 163,6 9.04-24.05
График поступления строительных
конструкций, изделий и материлов
Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет"
Инженерно-строительный институт
ДП-270102.65 ОСП
Детский сад на 95 мест




Н.контр. Стройгенплан, условные обозначения,
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7 Безопасность жизнедеятельности 
 
7.1 Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
Таблица 7.1 – Перечень предусмотренных проектом решений и 
мероприятий по санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
Решения по вопросам санитарии, пожарной 
безопасности и охраны труда, 
предусмотренные проектом 
Часть проекта, в которой 











1 Объемно планировочные решения по технике безопасности и 
производственной санитарии. 
Определены размеры: 








а) сопоставлены с санитарными 






б) обоснована компоновка площадей, 
проездов, проходов и размещение въездных 
ворот и входных дверей с точки зрения 







в) предусмотрены меры по 







2 Мероприятия по производственной санитарии. 
Определены: 
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Продолжение таблицы 7.1 






32-33 1, 2 




33-34 1, 2 




34-35 1, 2 
Обосновано применение 
а) систем отопления, приточной 
вентиляции и. др. для обеспечения 





36-39 1, 2 






39-42 1, 2 




16-22 1, 2 
Обоснованы мероприятия по защите:  
а) селитебной зоны от вредных 





13-15 1, 2 





3 Пожарная профилактика. 
Определены: 
а) категории помещений, участков и 
здания в целом по взрывной, 
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Продолжение таблицы 7.1 






22-23 1, 2 
Обоснованы: 
а) предусмотрены средства 











16-22 1, 2, 11 
4 Мероприятия по охране труда 
Определены: 
а) ответственные, за выполнение 








б) решения по технике безопасности 









в) методы и последовательность 









г) мероприятия по защите 
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Продолжение таблицы 7.1 









е) мероприятия по своевременному 









ж) мероприятия по защите 


















а) размещение строительных машин 
















б) обязанности лиц, ответственных за 
выполнение работ и лиц, непосредственно 
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г) меры предосторожности при работе 



















7.2 Расчет прожекторного освещения строительной площадки 
 
Электрическое освещение строительной площадки осуществляют с 
помощью стационарных и передвижных инвентарных установок. Для 
прожекторного освещения используем мачту высотой от 10 до 50 м, 
выполненную из металла. 
Для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в 
темное время суток, предусматривается устройство рабочего освещения. 
Общее равномерное освещение строительной площадки в соответствии с ГОСТ 
12.1.046-2014 должно быть не менее 2 лк, за исключением автодорог. Для 
охраны строительной площадки из рабочего освещения  выделяют  часть  
Продолжение таблицы 7.1 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП -270102.65 ПЗ 
 
 
осветительных  установок, которые могут обеспечить на уровне земли 
освещенность не менее 0,5 лк. 
Источниками света при выполнении работ на строительных площадках 
могут быть: 
 лампы накаливания (ЛН), при ширине площадки до 20 м; 
 дуговые ртутные лампы (ДРЛ) и дуговые неоновые трубчатые лампы 
(ДНаТ), при ширине площадки от 20 до 150 м; 
 дуговые ртутные с излучающими добавками лампы (ДРИ), при ширине 
от 150 до 300 м; 
 дуговые неоновые трубчатые (ДКсТ) или шаровые (ДКсШ) лампы, при 
ширине площадки более 300 м. 
При размещении осветительных приборов на строительных площадках 
необходимо учитывать, что нормативная освещенность должна быть 
обеспечена минимальным числом приборов, при этом должно быть удобно их 
эксплуатировать.  
Применение прожекторного освещения для строительных площадок 
имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с освещением 
светильниками: экономичность, благоприятное для объемного видения 
соотношение вертикальной и горизонтальной освещенности, меньшая 
загруженность территории столбами и воздушной проводкой, а также простота 
обслуживания осветительной установки. 
Расчет прожекторного освещения обычно проводят для определения типа 
прожектора, необходимого их количества, высоты, места и угла наклона 
оптической оси в вертикальной и горизонтальной плоскостях, обеспечивающих 
заданную нормативную освещенность мест производства работ.  
В практике проектирования прожекторного освещения используются 
различные методы: метод компоновки изолюкс; метод кривых равных 
значений относительной освещенности; метод по мощности прожекторной 
установки и другие, с которыми можно ознакомиться в специальной 
литературе. 
Метод по мощности прожекторной установки как наиболее простой 
нашел более широкое применение на практике. Он рекомендован ГОСТ 
12.1.046-2014. 
Сущность метода заключается в следующем. При известных размерах 
строительной площадки и нормируемой освещенности на ней ориентировочное 











kEmN ,                                        (7.1) 
 
где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света, 
0,13 лк;  
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HE – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности площадки, 
2 лк; 
k – коэффициент запаса, принимаемый для газоразрядных ламп – 1,7; 
A– освещаемая площадь, 13000 м2;  
ЛP – мощность лампы, 700 Вт. 
Принимаем к установке 9 прожекторов, по 3 прожектора на каждой 
мачте. Мачты располагаем в шахматном порядке: две в противоположных 
углах с одной стороны площадки и одну по центру на противоположной 
стороне. 
Минимальная высота установки прожекторов над освещенной 










h ,                                                                          (7.2) 
 
где MAXI – максимальная сила света для ПЗС-45 (ДРЛ 700), 30000 кд, 
Принимаем высоту мачт h =15 м , тогда расстояние между мачтами 
возможно в пределах от 90 м до 225м. 
Для общего равномерного освещения используем рекомендуемую схему, 
где угол наклона прожекторов 20 градусов, угол между оптическими осями 60 
градусов, коэффициент неравномерности Z = Eмин /Еср =0,3, удельная мощность 
Вт/м2 = 1,35. 
 
7.3 Расчет предела огнестойкости плиты перекрытия 
 
Согласно СП 2.13130.2012 по таблице 6.12 для детских дошкольных 
учреждений общего типа (Ф1.1) принимаем в зависимости от наибольшего 
числа мест в здании (95 мест) степень огнестойкости III, класс конструктивной 
пожарной опасности С0. 
Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе с применением 
деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности не ниже 
К0. 
Многопустотная плита перекрытия устанавливается в здании детского 
сада высотой 11,25 м, в соответствии с СТО 36554501-006-2006 принимаем для 
здания с III степенью огнестойкости предел огнестойкости для плит 
перекрытия междуэтажных REI 45. 
Требуется определить расчетом обеспечения многопустотной плитой 
перекрытия предела огнестойкости REI 45/ 
Для определения температуры нагрева оси растянутой арматуры были 
использованы расчеты температур, выполненные А.И. Яковлевым для 
многопустотных плит из бетона на карбонатном заполнителе. При 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
ДП -270102.65 ПЗ 
 
 
длительности стандартного пожара 45 минут и расстоянии оси арматуры от 
нагреваемой грани а=20+6=26 мм температура нагрева оси арматуры составит 
370 0С. По таблице 2.8 СТО 36554501-006-2006 находим коэффициент условия 
работы арматуры 
st
  равный 0,89. 
Для расчета прочности многопустотной плиты сечение плиты приводим к 
тавровому высотой h=220 мм, шириной полки ifb =1190 мм, шириной ребра 195 
мм и толщиной сжатой полки i
f
h =30 мм. 








R  - нормативное значение сопротивления растяжению, Н/мм2; 
st
  - коэффициент условия работы арматуры; 
Аs – площадь растянутой арматуры, мм2. 
 












R  - нормативное сопротивление бетона осевому сжатию, Н/мм2; 
i
fb - ширина полки, мм; 
i
f
h  - толщина сжатой полки, мм; 
sc
R  - расчетное сопротивление арматуры сжатию, Н/мм2; 
Аis – площадь сжатой арматуры, мм. 
Условие выполняется и высота сжатой зоны проходит в полке. 


















,                                   (7.5) 
 
Пролетное сечение многопустотной плиты при пожаре длительностью 45 






,       (7.6) 
 
где h0=h-a=220-26=194, мм. 
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Нормативная нагрузка на 1 м плиты составляет g=7500*1,2=9000 Па=9 
кН/м. 
 
















,                                           (7.7) 
 
и предел по несущей способности REI 45 обеспечен. 
Проверка многопустотной плиты в опасном наклонном сечении. 
Для арматуры класса В500 0,2
1
  и 0,1 , так как нет дополнительных 
анкерующих устройств. 
Расстояние от конца анкерующего стержня до рассматриваемого 
поперечного сечения плиты, принимаемого за длину анкеровки 
ls=15ds=15х12=180мм. Длина проекции наклонной трещины с=h0=194 мм. 
Периметр поперечного сечения анкерующего стержня 
us=πxds=3,14х12=38 мм. 
Расстояние между хомутами sw=100 мм. 
Температура арматуры в зоне анкеровки при опирании на кирпичную 
стену ts=0,8x370=300 0C. При этой температуре по таблице 2.8 СТО 36554501-
006-2006 для арматуры класса В500 
st
 =0,9. Прочность бетона на растяжение в 








  – коэффициент условия работы бетона на растяжение по таблице 
2.2 СТО 36554501-006-2006 










     (7.9)
 
 
Момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей 











                 (7.10)
 
 
Момент, воспринимаемый продольной арматурой, пересекающей 
наклонное сечение от нормативной нагрузки: в этой формуле 
ммcly
s
2841941805,05,0  . 
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2841941805,05,0  . 
Расчетом установлено, что при стандартном пожаре длительностью 45 
минут многопустотная плита в середине пролета выдерживает момент 59,7 
мкН  и в зоне анкеровки 17,4 мкН   , которые больше моментов от 
нормативной нагрузки. Это значит, что многопустотная плита обеспечивает 


















5 Организация строительного производства 
 
5.1 Обоснование решений по производству работ 
 
5.1.1 Расчет продолжительности подготовительного периода 
Заданием предусматривается разработка проекта производства работ 
подготовительного периода строительства детского сада на 95 мест в с. 
Большой Улуй в соответствии с требованием СНиП 01.01.03-87. 
Детский сад на 95 мест – общий объем 13418,82 м3. По СНиП общая 
продолжительность строительства кирпичного детского сада объемом до 4500 
м3 составляет 6 месяцев, из них 1 месяц подготовительный период. 
Согласно [4] в разделе 3 «Непроизводственное строительство», пункт 4 
«Просвещение и культура» для кирпичного детского сада мощностью до 4500 
м3 нормативная продолжительность составит 6 месяцев. Исходя из имеющихся 
значений, для расчета искомой продолжительности возведения объектов 
принимаем метод линейной экстраполяции. 







                                                                           (5.1) 
 
Прирост к норме продолжительности составит: 
 
%593,0%198                                                                                                 (5.2) 
 







                                                                             (5.3) 
 
Продолжительность строительства с учетом того, что место 
строительства – с. Большой Улуй Красноярского края (севернее 
транссибирской магистрали, то принимаем поправочный коэффициент – 1,2). 
 
.)(122,154,9 месТ р   
 
Так как продолжительность строительства увеличилась вдвое, то и 
продолжительность подготовительного периода принимаем равную 2 месяца. 
 































сад на 95 
мест 
2544,31 1490,98 54,960 49,200 2 11,250 
 
5.1.3 Данные по снабжению строительства материалами, конструкциями 
и электроэнергией 
Снабжение электроэнергией обеспечивается с помощью существующей 
ТП 16-7-13, с напряжением 0,4 кВт. Материалы поступают на стройку с 
помощью автомобильного и водного транспорта, с дальностью перевозки 50 км 
и 100 км соответственно.  
 
5.1.4 Данные по грунтам и трубопроводам 
Данные принимаемых материалов, диаметра и глубины заложения труб 
инженерных сетей сводим в таблицу 5.2. 
 






















































160  сталь 80  
 
5.1.5 Характеристика строительных конструкций 
Строительные конструкции сведены в таблицу 5.3. 
 


















































5.1.6 Определение площади сечения траншеи при прокладке 
трубопровода 
Площадь сечения траншеи это показатель необходимый для определения 
объема работ по инженерной подготовке. 
Площадь сечения траншеи: 
 
hbaS  )( ,                                                                                                                                        (5.4) 
 
где а – ширина траншеи на поверхности земли, м; b – ширина заложения 
откоса, м; 
h – глубина заложения трубопровода, м. 
Крутизну откосов и ширину траншеи принимаем согласно СНиП III-8-76. 
Грунт – Насыпной. Крутизну откосов при глубине до 3м. – принимаем 
1:0.25. 






































 2 ,                                                                                         (5.7) 
 
где d – диаметр трубы; 
b – толщина стекловаты; 














5.1.7 Определение длин трубопроводов 
Длину трубопроводов определяем с помощью линейки по плану 
наружных коммуникаций, выполненному в масштабе, результаты измерений 
сводим в таблицу 5.4. 
 














КК1-КК2 142 ТК1-ТК2 162 ВК2-ВК3 51 
ВК3-ВК4 10 
 
5.1.8 Калькуляция трудовых затрат по инженерной подготовке 
 
Таблица 5.5 – Калькуляция трудовых затрат по инженерной подготовке 



























82 Сб. 1 
0,001 0.003 






















82 Сб. 1 
0,001 0,004 












м3 0,208 Е2-1-47 0,225 0,0468 
 























82 Сб. 1 
0,001 0,002 
Итого на канализацию: 3,8026 
 
5.1.9 Расчет трудоемкости инженерной подготовки  
Расчет трудоемкости инженерной подготовки детского сада для удобства 
вычисления сводим в таблицу 5.6. Объем работ определяем по плану наружных 
коммуникаций, пользуясь данными измерений (таблица 5.4). 
 
Таблица 5.6 – Расчет трудоемкости инженерной подготовки 
градостроительных комплексов по вариантам очередности. 
Наименование 
работ 
Объем работ Трудоемкость, чел.-ч. 
Единица изм. Всего На единицу Всего 
Водопровод пог. м. 122 1,1773 143,63 
Канализация пог. м. 142 0,9682 137,48 
Теплоснабжение пог. м. 162 3,8026 616,02 
 
5.1.10 Инженерная подготовка территории 
До начала строительства выполняются мероприятия и работы по 
подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем 
осуществление строительства запроектированными темпами, включая 
проведение общей организационно-технической подготовки, подготовки к 
строительству объекта, подготовки строительных организаций. 
 
 5.1.11 Определение объемов по разработке растительного слоя грунта в 
микрорайоне 
Площадь срезки растительного слоя определяем по генеральному плану 
микрорайона. Срезка растительного слоя производится со всей площади 
детского сада, на глубину 0,15 м. 




 .                                                                                         (5.9) 
 
5.1.12 Калькуляция трудовых затрат на возведение временных зданий 
Возведение временных зданий и сооружений при строительстве 
микрорайона, возможно в двух вариантах. Первый вариант – возведение 
единого городка на весь период строительства. Второй вариант – возведение 





городков только на подготовительный период. Выберем первый вариант и 
подсчитаем затраты на строительство временных зданий. 




  ,                                                                                                  (5.10) 
 
где Fh – нормативный показатель площади здания м2/чел., определяется 
по расчетным нормативам; 
Р – расчетное число человек, пользующихся помещениями. 
Результаты строительства временных зданий и сооружений сводим в 
таблицу 5.7. 
Калькуляция составлена согласно СНиП IV-5-82. Среднюю высоту 
здания принимаем 2,9 м. 
 
Таблица 5.7 – Затраты на возведение временных зданий 
Наименование зданий 
Объем работ Трудоемкость, чел.-ч. 




Административные 100 м3 0,7725 14,5 11,2 
Бытовые 100 м3 1,1558 13,7 15,83 
Столовая 100 м3 0,44 12,2 5,37 
Итого: 32,4 
 





















































Окончание таблицы 5.8 












5.1.13 Калькуляция трудовых затрат на строительство дорог 
Строительные нормы и правила регламентируют строительство дорог на 
единицу объема. Поэтому для расчета необходимы данные о протяженности. 
Для этого на генеральном плане микрорайона дается набросок временных 
дорог. С помощью линейки выполняются приближенные измерения 
характеристик. Данные сводим в таблицу 5.8. 
 
Таблица 5.8 – Калькуляция затрат на строительство дорог 
















5.1.14 Определение площади сечения траншеи при прокладке 
электроснабжения 




                                            (5.11) 
 






                 (5.12) 
 
5.1.15 Определение длины кабеля 
Длину кабеля определяем с помощью линейки по плану наружных 
коммуникаций, выполненному в масштабе. Длина равна 158,9 м. 
 












Таблица 5.9 – Калькуляция трудовых затрат по укладке кабеля 





























82 Сб. 1 
0,001 0,00083 
Итого на укладку кабеля: 0,0665 
 




Объем работ Трудоемкость, чел.-ч. 
Единица изм. Всего На единицу Всего 
Электроснабжение пог. м. 159,8 0,665 106,27 
 
5.1.17 Сводная калькуляция трудовых затрат на подготовительный период 
 




















Устройство дорог пог. м 580 Таблица 5.8 - 48,72 
Водопровод  
Разработка грунта м3 524,6 
СНиП IV-2-




м3 20,13 Е2-1-47 0,225 4,53 
Устройство 
водопровода 
пог. м 122 Прил. 1 1,12 136,64 
Обратная засыпка м3 367,22 
СНиП IV-2-
82 Сб. 1 
0,001 0,37 
Итого на водопровод: 143,63 
Канализация  
Разработка грунта м3 825,02 
СНиП IV-2-
82 Сб. 1 
0,004 3,3 





Окончание таблицы 5.11 
Устройство 
основания 
м3 38,624 Е2-1-47 0,225 8,69 
Устройство 
канализации 
пог. м 142 Прил. 1 0,88 124,96 
Обратная засыпка м3 577,514 
СНиП IV-2-
82 Сб. 1 
0,001 0,58 
Итого на канализацию: 137,48 
Теплоснабжение  
Разработка грунта м3 461,7 
СНиП IV-2-




м3 33,696 Е2-1-47 0,225 7,58 
Устройство 
каналов 
пог.м 162 Прил. 1 1,11 179,82 
Устройство 
теплотрассы 
пог.м 162 Прил. 1 1,368 221,62 
Изоляция труб м3 10,1736 Прил. 1 18,5 188,21 
Обратная засыпка м3 323,19 
СНиП IV-2-
82 Сб. 1 
0,001 0,32 




100 м3 2,7705 Таблица 5.7 - 32,4 
Электроснабжение пог. м. 159,8 Таблица 5.10 - 106,27 
Итого на подготовительный период: 1088,07 
 
































































































































































































































































































































5.2 Потребность в энергетических ресурсах и решения по их 
покрытию 
 
Электроэнергия расходуется на производственные силовые потребители 
(кран, экскаватор, сварочные аппараты, электроинструмент, 
электрооборудование подсобного производства), технологические нужды 
(электротермообработка грунта и т.п.), внутреннее и наружное освещение. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 






















                        (5.13) 
 
где  Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; α – коэффициент, 
учитывающий потери мощности в сети и зависящий от ее протяженности (1,05 
– 1,1); К1, К2, К3, К4 – коэффициенты спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадением  времени их работы (принимаются по 
справочникам, средние значения даны в прил. 16); Рс – мощность силовых 
потребителей, кВт (принимается по паспортным и техническим данным, 
наиболее часто встречающиеся из которых приведены в прил.17); Рт – 
мощность, требуемая для технологических нужд, кВт (прил.17); Росв – 
мощность, требуемая для наружного освещения, кВт (прил.18); соs φ − 
коэффициент мощности в сети, зависящий от характера загрузки и числа 
потребителей (прил.16). 
Результаты расчета для каждого потребителя электроэнергии заносим в 
таблицу 5.13. 
































шт. 2 12,8 0,4/0,35 22,4 




- - - - 0 
Всего на технологические нужды: 0 
Внутреннее освещение 
Контора м2 24 15 0,8 0,302 
Здание для 
учебы 
м2 24 15 0,8 0,302 
Гардеробная 
с умывальной 
м2 42 15 0,8 0,529 
Сушилка и 
обогрев 
м2 30 15 0,8 0,378 
Душевая м
2 24 3 0,8 0,06 
Уборная 
женская 
м2 24 3 0,8 0,06 
Уборная 
мужская 
м2 24 3 0,8 0,06 
Столовая м
2 24 15 0,8 0,302 














м2 8000 0,2 1 1,68 









км 0,7 5 1 0,004 
Второстепенн
ые проходы и 
проезды 
км 0,2 2,5 1 0,001 
Охранное 
освещение 
км 0,36 1,5 1 0,001 
Всего на внутреннее освещение: 6,066 
Общая требуемая мощность: 30,339 
 
Установлены две мачты с тремя прожекторами на каждой в 
противоположных углах строительной площадки по диагонали.  
Количество прожекторов можно рассчитано по формуле: 
 
л
PSEPn / ,                                                                                        (5.14) 
 
где  Р – удельная мощность, Вт/м2 (при освещении прожекторами ПЗС-45 
равна 0,13 Вт/м2); Е –  освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным 
равна 2 лк; S –  площадь, подлежащая освещению равна 8000, м2; Рл – мощность 
лампы прожектора, Вт (при освещении прожекторами ПЗС-45 равна 700 Вт). 
 
6700/90007,1213,0 n                             (5.15) 
 
Организация электроснабжения 
На основе подсчитанной мощности выбраны источники 
электроснабжения и трансформаторы. 
Наиболее экономичными источниками удовлетворения потребности в 
электроэнергии являются районные сети высокого напряжения (6 тыс. В  и  10 
тыс.В). В этом случае в подготовительный период строительства от 
существующей высоковольтной сети на площадку и трансформаторную 
подстанцию подводим ответвление мощностью 320 кВт. Питание от этой сети 
производится с трансформацией тока до напряжения 220-380 В. 
Разводящую сеть на строительной площадке устраиваем по кольцевой 
схеме с двухсторонним питанием.  
 
5.3 Перечень мобильных зданий и сооружений 
 
Для определения количества мобильных зданий сначала определим 
потребность строительства в рабочих определяем по графику движения 
рабочей силы. Категории работающих принимаем по учебному пособию. 
Определение потребности строительства в рабочих кадрах сводим в таблицу 
5.14.  





Таблица 5.14 – Калькуляция потребности строительства в категориях 
работающих 






Всего работающих 100  39 
1 Рабочие 85 32 
2 ИТР 8 3 
3 Служащие 5 2 
4 МОП и охрана 2 2 
5 Женщин 30 12 
6 Мужчин  70 27 
Количество работающих в наиболее многочисленную 
смену 
26 
7 Рабочие 85 19 
8 ИТР 8 3 
9 Служащие 5 2 
10 МОП и охрана 2 2 
 
Так как число работающих в наиболее многочисленной смене менее 60 
чел., то на строительной площадке в подготовительный период должны 
использоваться как минимум следующие санитарно-бытовые помещения и 
инвентарь: гардеробные с умывальниками, душевыми и сушильными; 
помещения для обогрева, отдыха и приема пищи; прорабская; туалет; навес для 
отдыха и место для курения; устройства для мытья обуви; щит со средствами 
пожаротушения.  
Требуемую площадь Fтр временных помещений определяем по формуле: 
 
Fтр=N∙Fн,                                                                                                     (5.16) 
 
где N – общая численность рабочих ( работающих), чел.; при расчете 
площади гардеробных  N – списочный состав рабочих во все смены суток;  при 
расчете площади здравпункта, красного уголка, столовой  N – общая 
численность работающих на стройке, включая ИТР, служащих ПСО и др.; для 
всех других помещений N - максимальное количество рабочих (работающих), 
занятых в наиболее загруженную смену; Fн – норма площади, м2, на одного 
рабочего (работающего).  
Бытовой городок расположен вблизи въезда на строительную площадку, 
вне опасных зон, с наветренной стороны господствующих ветров и на 
расстоянии не менее 50 м по отношению к установкам, выделяющим пыль, 
вредные газы и т.п.  
Расстояние от рабочих мест до пункта питания принято около 100 м. 
Номенклатура и серия мобильных зданий определена по справочнику 
строителя. По данным потребности и вместимости зданий подбираем их 





необходимое количество. Результаты сводим в таблицу 5.15.  
  








Контора 7,5х3,1х3,1 24 5555-9 
Здание для 
учебы 
9х3х3 24 ГОСС-11-3 
Гардеробная с 
умывальной 
7,5х3,1х3 2х21 5055-1 
Сушилка и 
обогрев 
6,5х2,6х2,8 2х15 4078 
Душевая 9х3х3 24 ГОССД-6 
Уборная 
женская 
8х3,5х3,1 24 494-4-14 
Уборная 
мужская 
8х3,5х3,1 24 494-4-14 
Столовая 9х3х3 24 ГОССС-20 
 
5.4 Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и 
исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования 
на строительной площадке 
 
Охрану осуществляют сотрудники предприятия, имеющие разрешения на 
занятие охранной деятельностью, обладающие профессиональным уровнем 
подготовки и имеющие опыт работы по охране строительных объектов. Все 
охранники экипированы в униформу, при необходимости вооружаются 
служебным оружием и технически оснащаются. 
Средства охраны следует проектировать с учетом значимости, 
функциональных и строительных особенностей охраняемых объектов, их 
технической укрепленности. 
Как правило, по общему периметру застройки поставлен сплошной забор 
с одними въездными-выездными воротами. Ни один из отдельно находящихся 
объектов не имеет собственного ограждения. Причем не столько из 
соображений экономии средств, сколько из-за технической 
нецелесообразности, поскольку прокладка отсутствующих инженерных сетей и 
коммуникаций сопряжена с необходимостью рытья километров траншей, 
опоясывающих строящиеся здания и не позволяющих огородить территорию 
каждого отдельно строящегося объекта.  
Производится контроль въезжающего и выезжающего автотранспорта. 
Тщательная проверка оформления товарно-транспортных накладных при 
вывозе грузов за территорию объекта и возможность для заинтересованных 
должностных лиц из числа заказчиков эффективно контролировать движение 





(как вывоз, так и ввоз). 
Соблюдение тактики охраны: 
- все охранники, за исключением задействованных на въездных-выездных 
воротах (стационарные посты), выполняют обязанности в составе подвижных 
постов методом обхода (патрулирования). Если численность дежурной смены 
охраны составляет 7 сотрудников и более, целесообразно ввести 
освобожденную должность старшего охраны объекта. При определении 
численности охранников и дислокации постов необходимо также 
предусмотреть: 
- возможность осуществления подмены каждого из охранников на время 
отдыха, приема пищи, обогрева, сушки обмундирования и т.п. таким образом, 
чтобы каждый из постов находился под охраной непрерывно; 
- порядок взаимодействия и усиления постов в случаях пресечения 
хищений и иных противоправных действий в пределах охраняемой территории, 
задержания злоумышленников, а также возникновения нештатных ситуаций. 
Обеспечение устойчивой внешней и внутриобъектовой связи охраны 
объекта. 
Основой построения системы охраны строительных объектов на 
существующей территории предприятия является устойчивая и надежная связь, 
которая условно строится в три эшелона: 
- между постами; 
- между постами и старшим охраны объекта; 
- между старшим охраны объекта и дежурной частью ЧОПа (внешняя 
связь). 
Наиболее простым и доступным вариантом внутриобъектовой связи 
является радиосвязь с использованием маломощных радиостанций, 
работающих в полосе радиочастот 433,075 – 434,750 МГц и с мощностью 
излучения передающих устройств не более 10 мВт. Во-первых, для этого класса 
носимых радиостанций не требуется выделение частоты и, следовательно, и ее 
постоянной оплаты. Во-вторых, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июля 2007 г. №476 с 25 августа 2007 г. радиостанции этого 
класса изъяты из «Перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств, подлежащих регистрации», установленного постановлением 
Правительства РФ от 12 октября 2004 г. №539. 
Какую марку лучше выбрать? Можно «KENWOOD». Если подешевле, то 
«VECTOR». По отзывам многих ЧОПов, на строительных объектах прекрасно 
себя зарекомендовали радиостанции ICOM IC 4008 и ICOM IC 4088, причем 
как по устойчивости связи, так и по дальности. Кроме того, они весьма просты 
в обращении, уходе и обслуживании. 
Как использовать радиосвязь? На строительной площадке эффективен 
только один вариант, когда все радиостанции работают на одной частоте. 
Причем саму частоту нужно подобрать на месте (ICOM, например, имеет 69 
каналов частот плюс по 38 подканалов на каждой частоте), а для того чтобы 
этой же частотой не воспользовались посторонние (скажем, соседняя охрана) и 
не создавали помехи друг другу, лучше сразу установить не только частоту, но 





и под частоту. 
Не такой простой вопрос – организация нормальной работы в единой сети 
одновременно 14 – 20 радиостанций. Отсутствие четких правил ведения 
переговоров в эфире приведет к полной неразберихе. Поэтому каждому 
абоненту внутри объектовой радиосети необходимо выдать необходимые 
документы, определяющие порядок и правила пользования радиосвязью, где 
следует кратко указать перечень сведений, разрешенных к открытой передаче, а 
именно: 
- о местоположении и состоянии абонента; 
- о времени убытия и прибытия в пункт; 
- об изменениях маршрута движения; 
- о выполнении операций по линии служебной деятельности; 
- о необходимости выхода на телефонную связь с абонентами 
предприятия; 
- сигналы бедствия и аварийного состояния. 
Однозначно запрещается при использовании радиосвязи: 
- передача ложных сигналов бедствия, аварийного состояния; 
- передача сведений, составляющих государственную тайну или 
коммерческую тайну. 
Поскольку размеры строительной площадки могут быть весьма 
значительными, а наличие сотен тонн металла и железобетона создают 
серьезные помехи для работы радиостанций и сильно влияют на дальность 
связи, необходимо обследовать всю площадку и экспериментальным путем 
установить те зоны, куда не доходит сигнал от радиостанций, находящихся, 
скажем, в другом конце строящегося массива. Если такие имеются, то можно 
предложить следующее решение проблемы: охраннику одного или нескольких 
промежуточных постов поручить функцию некоего ретранслятора, вменив в 
обязанность четко дублировать сигналы, адресуемые старшим охраны объекта 
охранникам дальних постов и обратно. 
Разработав схему устойчивого радиообмена между постами охраны, 
можно добиться четкого знания старшим охраны объекта ситуации на объекте в 
режиме реального времени, предоставив ему возможность эффективно решать 
все вопросы подмены охранников на постах (что должно происходить под его 
контролем и только с его разрешения), усиления постов, перегруппировки на 
момент, скажем, задержания, нападения на пост, оперативного реагирования на 
нештатные ситуации и т.д. 
 
5.5 Мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от 
повреждений, а также природоохранные мероприятия 
 
Для охраны земель при строительстве объекта предусматривается: 
- рациональное использование земель; 
- исключение сбросов загрязняющих веществ на прилегающую 
территорию. 





- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для 
бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их с площадки 
строительства на санкционированную свалку; 
- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке 
строительства; 
- строительные материалы, применяемые при строительстве, должны 
иметь сертификат качества. 
- хранение топлива на площадке не предусматривается; 
- заправка автотранспорта производится на существующих 
автозаправочных станциях; 
- запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и 
масел; 
- присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших 
на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон; 
- обслуживание и ремонт строительной техники и автотранспорта 
производится на специализированных площадках, в ремонтных боксах. 
В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на 
период проведения строительных работ приняты следующие мероприятия: 
- для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами 
предусмотрено оборудование рабочих мест и бытовых помещений 
контейнерами для бытовых и строительных отходов и своевременный вывоз их 
с площадки строительства на санкционированную свалку; 
- запрещен слив горюче-смазочных материалов на площадке 
строительства; 
- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке; 
- строительные материалы, применяемые при строительстве, должны 
иметь сертификат качества. 
- хранение топлива на площадке не предусматривается; 
- заправка автотранспорта производится на стационарных 
автозаправочных станциях; 
- запрещены работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и 
масел; 
- присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших 
на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон; 
- обслуживание и ремонт техники и автотранспорта производится на 
специализированных площадках, в ремонтных боксах. 
Источником образования отходов при строительстве склада и работ по 
обустройству территории (по окончанию строительства) будут являться 
следующие виды деятельности: 
- подготовка территории под строительство (включает в себя снятие 
верхнего плодородного грунта); 
- строительные работы, которые включают в себя устройство 
фундамента, возведение здания, кровельные работы, отделочные (в том числе 
окрасочные) работы внутри помещений; 
- прокладка к объекту инженерных коммуникаций: провода для 





электроснабжения, трубы для водоснабжения и отведения сточных 
хозяйственно-бытовых вод; 
- обустройство территории (площадь проездов и автостоянки, тротуаров) 
посредством замощения мелкозернистым асфальтобетоном с подстилающим 
слоем гравийно-песчаной смеси на уплотненный грунт. 
 
Таблица 5.16 – Характеристика отходов и способ их удаления 


























































































































































































































Всего: 38,000    
 
Образование отходов при ремонте автотранспорта, строительной 
техники, механизмов не допускается. Техническое обслуживание проводится 
вне территории объекта на специализированных предприятиях. 
Состав строительных отходов типичен для объектов непромышленного 
назначения. Отходы не содержат опасных концентраций веществ, вредных для 
окружающей среды и здоровья людей. Отходы I и II классов опасности не 
образуются. 
Состав отходов и прогнозируемое количество их накопления определены 
в соответствии с характером строительства. Объем временно хранящихся 
отходов в период строительства определяется в ориентировочном количестве 
(по фактическому накоплению) с учетом требований технической и пожарной 
безопасности, а также сроков вывоза отходов. 
Периодичность вывоза образующихся отходов определяется «Планом 
проведения работ», разрабатываемым подрядной строительной организацией, а 
места размещения строительных отходов – разделом проекта «ПОС». 
Вывоз отходов осуществляется подрядной строительной организацией 
собственными силами по Договору с принимающим специализированным 
предприятием для переработки или на полигон. 
 
5.6 Технико-экономические показатели  
 
Площадь территории строительной площадки – 13000 м2. 
Площадь под постоянными сооружениями – 1784 м2. 
Площадь под временными сооружениями – 2820 м2. 
Протяженность автодорог: 
− временных – 0,345 км. 
Протяженность электросетей: 
− постоянных – 158,9 пог. м.; 
− временных – 195 пог. м. 
Протяженность водопроводных сетей: 
− постоянных – 0,264 км; 





− временных – 0,235 км. 
Протяженность теплосетей: 
− постоянных – 0,162 км; 
− временных – 0,195 км. 
Протяженность ограждения строительной площадки – 380 пог. м. 
4 Технология строительного производства 
 
4.1 Технологическая карта на устройство монолитного ростверка 
 
4.1.1 Область применения 
Технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на 
комплекс работ по сборке, монтажу арматурного каркаса и отдельных арматурных 
стержней для укладки 139,5 м  бетонной смеси в монолитную железобетонную 
конструкцию (ростверк). 
Технологическая карта разработана для нового строительства. Размеры 
здания в осях: А – И – 54690 мм, 1 – 11 – 49200 мм. Сваи буронабивные диаметром 
320 мм. Ростверк монолитный железобетонный сечение 500х500 мм. Здание имеет 
подвал между осями Ж-И и 3-6. Глубина основания ростверка в части здания без 
подвала – 2,070 м, в части здания с подвалом – 4,070 м. 
Общий объем работ составляет: 
Рарм=5853,71 кг в том числе:  
Р  = 2633,64 кг (арматура кл. АIII); 
S  = 2260 кг (арматура кл. АI); 
S  = 960,07 кг (закладные детали). 
Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему 
технологического процесса по сборке и монтажу арматурного каркаса и отдельных 
арматурных стержней и бетонирования ростверка. 
В состав работ, последовательно выполняемых при сборке и монтаже 
арматурных каркасов входят: 
- геодезическая разбивка установки арматурных сеток, каркасов и закладных 
деталей; 
- укрупненная сборка арматурных сеток в каркасы; 
- установка арматурных сеток и каркасов в опалубку;  
- установка закладных деталей; 
- подача бетонной смеси; 
- укладка бетонной смеси. 
При изготовлении арматурных сеток и сборке арматурного каркаса в 
качестве основного материала используется арматурная сталь класса А-III, марки 
35ГС диаметром 14, 12 мм, а в качестве вспомогательного материала арматурная 
сталь класса A-I, марки Ст.3 пс3, диаметром 8 мм. 
При устройстве бетонного ростверка в качестве основного материала 
используется бетонная смесь класса В10 W6, марка по морозостойкости F100, а для 
верхнего, рабочего слоя толщиной 400 мм используется бетонная смесь класса В25 
W6 марка по морозостойкости F100 на безусадочном портландцементе. 
Максимальная крупность заполнителя - 40 мм, подвижность бетонной смеси 8-12 
см по стандартному конусу. 
В качестве ведущего механизма используется автомобильный кран КС-
4372Б, грузоподъемностью g = 20,0 т на шасси автомобиля КамАЗ - 43101. 
Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. 
Продолжительность рабочего времени в течении смены составляет: 
, 
где 0,828 - коэффициент использования автокрана по времени в течение 
смены (время, связанное с подготовкой машины к работе, и проведение ЕТО - 15 
мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного 
процесса и отдыха машиниста, - 10 мин через каждый час работы). 
Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих 
нормативных документов: 
СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства; 
СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве; 
СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство; 
ГОСТ 7566-94. Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, 
транспортировка и хранение; 
ГОСТ 10922-90. Арматурные изделия сварные, соединения сварные 
арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций; 
ГОСТ 14098-91. Соединения сварные арматуры и закладных изделий 
железобетонных конструкций; 
ГОСТ 9467-75*. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой 
сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей; 
ГОСТ 25573-82. Стропы грузовые канатные для строительства. Технические 
условия. 
ГОСТ 7473-94. Смеси бетонные. Технические условия. 
 
4.1.2 Организация и технология выполнения работ 
 В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного 
производства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе 
подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в 
установленном порядке разрешение от Заказчика на выполнение арматурных 
работ. 
Выполнению работ по сборке, монтажу арматурного каркаса и отдельных 
арматурных стержней и бетонирования ростверка предшествует комплекс 
организационно-технических мероприятий и подготовительных работ, таких как: 
- установлена и принята заказчиком по Акту опалубка для бетонирования 
ростверка; 
- произведена геодезическая разбивка мест установки сеток и закладных 
деталей; 
- изготовлены арматурные сетки и закладные детали; 
- на лицевую сторону опалубки нанесена пленкообразующая смазка; 
- обозначены пути движения и рабочие стоянки монтажного крана; 
- доставлены в зону монтажа конструкций необходимые монтажные 
приспособления, инвентарь и инструменты, полуфабрикаты и бытовой вагончик 
для отдыха рабочих; 
- смонтирован объемный арматурный каркас ростверка; 
- произведена геодезическая разбивка для укладки бетонной смеси; 
- обозначены пути движения и рабочая стоянка крана; 
Подъездные пути и дороги к монтажной площадке должны быть сооружены 
до начала бетонных работ и обеспечивать свободный доступ транспортных 
средств. 
Ответственный от СМУ за безопасное производство работ краном, должен 
принять подъездные пути и дороги к монтажной площадке, а также основание 
самой площадки. При приемке основания площадки лицо, ответственное за 
производство работ должно удостовериться, что: 
- основание площадки способно выдерживать нагрузки до 0,4-0,5 МПа. 
Прочность основания площадки следует проверять любым современным методом. 
При свеженасыпанном, не утрамбованном грунте он должен быть уплотнен; 
- основание площадки устойчиво к влиянию местных климатических 
факторов (не теряет несущей способности при обильных осадках, сохраняет свою 
пригодность при сильных морозах или жаре и т.п.); 
- имеет водоотвод; 
- поперечный и продольный уклоны площадки не должны превышать 
значений, указанных в паспорте крана и не должны превышать 5°; 
- для подъездных путей продольный уклон не должен превышать 0,09. 
Ширина проезжей части подъездных путей должна быть не менее 3,5 м, ширина 
обочин - не менее 0,75 м. Подъездные пути обустроены дорожными знаками 
“въезд”, “выезд”, “разворот”, “ограничение скорости”; 
- поверхность площадки и подъездных путей должна быть ровной, без 
впадин, волн и бугров. Просвет под рейкой длиной 3 м в продольном и поперечном 
направлениях не должен превышать 30-50 мм; 
- монтажная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к 
ним должны иметь освещенность, характеризующуюся следующими нормами: 
- наименьшая освещенность - 10 лк; 
- высота подвески лампы - 5 м; 
- мощность светильников наружного освещения типа "Н" - 2 лампы по 300 
Вт 
Эту приемку следует производить по Акту сдачи основания монтажной 
площадки и подъездных путей к ней. 
Разметку мест установки арматурных сеток производят способом створных 
засечек от осевых точек ранее установленной опалубки. Осевые точки опалубки 
разбиваются от осей Х и Y разбивочной сетки, имеющейся в рабочих чертежах. 
Точки закрепляются на обноске, расположенной вне зоны работ. За относительную 
отметку 0,000 принята отметка верха фундамента, соответствующая абсолютной 
отметке, имеющейся на генплане. 
Геодезист при помощи теодолита переносит основные оси арматурного 
каркаса на установленную опалубку с закреплением осей двумя гвоздями, 
забитыми в доски опалубки, промежуточные оси переносят способом линейных 
измерений. Натянув между гвоздями проволоку, получают фиксированные оси 
арматурного каркаса. С натянутой проволоки при помощи отвеса оси каркаса 
переносят на подготовку (дно опалубки) и стены опалубки и отмечаются краской. 
Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 
3.01.03-84 и СНиП 3.03.01-87.  
После разметки положения каркаса на бетонной подготовке и снятия 
проволоки по осям приступают к изготовлению и монтажу арматурных сеток и 
каркасов. 
Доставленные на объект арматурные сетки и отдельные стержни следует 
раскладывать в зоне действия монтажного крана с созданием не менее чем 2-х 
сменного запаса, который должен постоянно поддерживаться. 
Транспортирование и хранение арматурной стали следует осуществлять в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7566-94. 
Для бетонирования фундаментов обычно применяются арматурные сетки и 
каркасы, изготовленные в заводских условиях посредством контактно-точечной 
(для изготовления сеток и плоских каркасов) и контактно-стыковой сварки (для 
наращивания арматурных стержней) в соответствии с ГОСТ 14098-91, т.к. в 
условиях строительной площадки при выполнении арматурных работ из отдельных 
стержней с помощью ручной электродуговой сварки трудозатраты и отходы 
арматуры очень велики. 
Индустриальный способ изготовления арматурных сеток и каркасов - самый 
экономичный способ сварки арматуры, так как не требует дополнительного 
расхода металла на электроды, накладки и подкладки. 
Готовые арматурные сетки перевозятся транспортными средствами к месту 
монтажа. Специализированная бригада арматурщиков, получив централизованно 
арматурные изделия, ведут укрупнительную сборку пространственных каркасов, 
устанавливают в проектное положение их закладные детали и отдельные стержни. 
При изготовлении арматурных элементов на объекте, специализированная 
бригада арматурщиков производит следующие операции по механической 
обработке арматурной стали: 
- разматывание арматуры, поставляемой в бухтах; 
- правка арматурной стали; 
- очистка ее поверхности от ржавчины, окалины, следов масла и т.п.; 
- резка на прутки требуемой длины; 
- сварка плоских арматурных каркасов и сеток при помощи ручной 
электродуговой сварки (для соединения стержней d 40 мм) и точечной 
контактной сварки (d 40 мм); 
- изгибание стержней по эскизу требуемой детали;  
- изготовление объемных каркасов; 
- изготовление закладных деталей и монтажных петель; 
- установка в проектное положение каркасов, закладных деталей и отдельных 
стержней. 
Монтаж начинают с устройства плоских, горизонтальных, арматурных 
каркасов по нижнему и верхнему ярусам объемного арматурного каркаса. 
Работы начинают с установки сеток нижнего ряда размером 1750-6400 мм 
шаг 200 мм, из стержневой арматурной стали кл. А-III, диаметром 12 мм, 
периодического профиля, марки 35ГС. Сетки укладываются внахлест, одна на 
другую, с перекрытием нижней сетки на 528 мм. 
Для защиты арматуры от коррозии, под нижней сеткой необходимо создать 
защитный слой из бетона толщиной 100 мм путем установки бетонных фиксаторов 
с шагом 2,0х2,0 м. 
Сварку продольных стержней-выпусков сеток производить электродами Э 46 
по ГОСТ 9467-75*, высоту сварных швов принять 16 мм, после сварки швы отбить 
от шлака. Сетки между собой, кроме выпусков, связывают вязальной проволокой 
при помощи крючка. 
Верхний ряд сеток устанавливается с перекрытием нижней сетки на 521 мм. 
Сетки соединяются с отдельными стержнями (42 шт.) d = 14 мм, L = 440 мм 
из стержневой арматурной стали кл. А-III, диаметром 14 мм, периодического 
профиля, марки 35ГС, продольным стыком С21-Рн по ГОСТ 14098-91 с длинной 
сварного шва 160 мм (требования сейсмических норм). 
Верхний и нижний ряды сеток соединяются в каркас при помощи 
вертикальной арматуры, размером 1450х2050 мм, шаг 200 мм из стержневой 
арматурной стали кл. А-III, d = 8 мм, L = 370 мм из стержневой арматурной стали 
кл. А-I, диаметром 8 мм, периодического профиля, марки 35ГС, продольным 
стыком С21-Рн по ГОСТ 14098-91 с длинной сварного шва 160 мм (требования 
сейсмических норм). 
Сварку сеток в арматурный каркас производить электродами Э 46 по ГОСТ 
9467-75* высоту сварных швов принять 16 мм после сварки швы отбить от шлака. 
Арматурные каркасы колодцев для анкерных болтов вяжутся на месте из 
стержней диаметром 8 мм с шагом 100 мм. 
Строповка и подъем арматурных сеток и пачек отдельных стержней 
производятся при помощи двухветвевого 2CК-08 и двухпетлевого стропа СКП1-08 
по ГОСТ 25573-82. 
Установка арматурных изделий в опалубку должна осуществляться в 
соответствии с ППР. Для обеспечения правильности положения арматуры в бетоне 
должны использоваться специальные фиксаторы, которые обеспечивают заданную 
толщину защитного слоя, расстояние между отдельными сетками и каркасами. 
Процесс укладки бетонной смеси состоит из рабочих операций, связанных с 
подачей ее в опалубку и уплотнения. До начала укладки бетонной смеси в опалубку 
необходимо проверить: 
- элементы крепления опалубки; 
- качество очистки опалубки от мусора и грязи; 
- качество очистки арматуры от налета ржавчины; 
- правильность установки арматурных конструкций и закладных деталей; 
- тщательность очистки бетонной подготовки от цементной пленки; 
- смазку на поверхности опалубки; 
- выноску осей сооружения (краской) на арматурный каркас. 
На объект бетонную смесь доставляют Автобетоносмесителями СБ-92 (4,0 
м3). 
Бетонную смесь укладывают в опалубку с соблюдением следующих условий: 
- смесь необходимо укладывать горизонтальными слоями одинаковой 
толщины 30-50 мм без разрывов с последовательным направлением укладки в одну 
сторону во всех слоях; 
- время перекрытия слоев бетонирования в среднем составляет от 0,75 до 1,0 
часа; 
- укладка бетонной смеси в сооружение должна производится без рабочих 
швов в конструкции, методом непрерывного бетонирования и тщательного 
уплотнения. 
Верхний, рабочий слой ростверка толщиной 400 мм выполняется из бетона 
такой же марки на безусадочном портландцементе. 
Распределение укладываемых слоев по толщине: 
- первый - 0,05 м, потребность бетона – 27,9 м ; 
- следующие три - по 0,1 м, потребность бетона – 27,9х3 = 83,7 м ; 
- верхний - 0,05 м, потребность бетона – 27,9 м . 
Потребность в автобетоносмесителях для бетонирования конструкции 
определяется расчетом: 
Исходные данные: 
- объем перевозимой смеси - 4,0 м ; 
- дальность перевозки - 50 км. (Стройплощадка - БЗ); 
- средняя скорость движения - 40 км/час; 
Расчет: 
Чистое рабочее время автобетоносмесителя в течении смены, час равно, 
                                         (4.1) 
 
где  - время нулевого пробега в начале смены: (база - место заправки - 



















 ,                                                                    (4.2) 
 
где - расстояние нулевого пробега, км; - средняя скорость нулевого 
пробега, 30 км/час. 






ttttt ,                        (4.3) 
 
 где - время подачи автосамосвала на БЗ под погрузку, разворот на 
площадке и разгрузка:  6 мин. = 0,10 час; - продолжительность 
маневрирования, разъездов со встречным транспортом: 0,1 мин на 1 км пробега; 
- продолжительность загрузки автосамосвала, 10 мин = 0,167 часа; - 

















 ,                                                                    (4.4) 
 
где - расстояние пробега с грузом, км; - средняя скорость 
передвижения 40 км/час. 
Число рейсов совершаемых автобетоносмесителем в смену: 
35,2967,2/99,6 
рейс
n , принимаем два рейса. 
Количество грузов перевозимых автобетоносмесителем в смену: 
  




/ саN , принимаем 35 бетоносмесителей. 
Бетонная смесь из автобетоносмесителя подается в приемную воронку 
автобетононасоса, откуда направляется к двум бетонотранспортным цилиндрам. 
При соответствующем крайнем положении распределительного устройства правый 
бетонотранспортный цилиндр сообщается с приемной воронкой и смесь 
засасывается в бетонотранспортный цилиндр, а левый цилиндр сообщается через 
распределительное устройство с напорным бетоноводом, и находящаяся в 
бетонотранспортном цилиндре смесь нагнетается поршнем в бетоновод. 
Нагнетаемая бетонная смесь попадает в монолитную конструкцию с помощью 
распределительной стрелы. 
При укладке бетонной смеси необходимо соблюдать основные правила: 
- добавление воды при укладке бетонной смеси не допускается;  
- отделившуюся из смеси холодную воду необходимо удалять; 
- высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна превышать 2,0 
м; 
- верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже 
верха щитов опалубки; 
- укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала 
схватывания бетона предыдущего слоя. 
Во время укладки бетонной смеси необходимо предусмотреть защиту 
изготавливаемой конструкции от атмосферных осадков полиэтиленовой пленкой. 
Для внутреннего уплотнения бетонной смеси применяются глубинные 
вибраторы И-66. Продолжительность вибрирования составляет от 15 до 30 сек, или 
определяется опытным путем. Время вибрирования должно обеспечить 
достаточное уплотнение бетонных смесей. Шаг перестановки вибратора не должен 
превышать 50 см. Глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна 
обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см. Опирание 
вибратора на арматуру и закладные детали, стяжки и другие элементы опалубки не 
допускается. Вынимать его из бетонной смеси следует при включенном 
электродвигателе без рывков во избежание образования пустот в бетоне. 
Прораб визуальным осмотром определяет окончание оседания бетонной 
смеси в слое, и только после этого отдает распоряжение о прекращении уплотнения 
и заливке нового слоя. 
Основными признаками окончания оседания смесей могут быть:  
- прекращение выделения воздуха из смеси; 
- появление цементного молока в местах примыкания бетона к опалубке;  
После внутреннего (глубинного) вибрирования верхнего, рабочего слоя 
приступают к его наружнему (поверхностному) уплотнению. Для этого применяют 
двухбалочные виброрейки С - 413, в которых передний брус разравнивает и 
первоначально уплотняет бетонную смесь, а задний окончательно уплотняет и 
заглаживает поверхность. 
Производительность глубинного вибратора, на уплотнении слоя равна: 
    
                                           (4.5) 
 
Общая потребность вибраторов - 3 ед. 
Для компенсации теплопотерь бетона в окружающую среду, обеспечения 
заданного режима остывания и ускорения твердения монолитного бетона, 
целесообразно применить электропрогрев конструкции фундаментов, 
стержневыми электродами (диаметром 6-12 мм). 
Электропрогрев бетона можно производить только после утепления всех 
открытых, не защищенных опалубкой поверхностей ростверка. Для прогревания 
бетона применяются сварочные трансформаторы, обеспечивающие понижение 
напряжения до 50-120 В. 
Температура изотермического прогрева не должна превышать 60-70 °С. В 
процессе прогрева необходимо сохранять в бетоне достаточное количество влаги, 
производя уход за ним. После достижения бетоном 50-60% проектной прочности, 
электропрогрев следует прекратить. 
Уход за бетоном заключается в поддержании его во влажном состоянии в 
период твердения и набора прочности путем предотвращения испарения воды и 
поглощения ее опалубкой. На поверхность бетона не должны попадать прямые 
солнечные лучи. После полива водой поверхность бетона укрывается слоем 
древесных опилок или чистым песком и покрывается полиэтиленовой пленкой. 
Углы и ребра конструкции должны быть защищены от потерь влаги 
полиэтиленовой пленкой сразу после укладки бетона. Песок или опилки должны 
быть постоянно увлажненными. Укрытие и поливку бетона необходимо 
произвести не позднее, чем через 10 час после окончания бетонирования, а в 
жаркую погоду через 2 час. После снятия опалубки, необходимо восстановить 
укрытие поверхности бетона для поддержания температурно-влажностного 
режима, обеспечивающего нарастание прочности бетона заданными темпами. 
Распалубливание забетонированной конструкции допускается при 
достижении бетоном прочности, равной 80% проектной. 
Заполнение возможных пустот под закладными деталями производят 
следующим образом: 
- в закладных отверстиях по оси большей стороны сверлят два отверстия; 
- в эти отверстия под давлением заливают аэродромный полимерный 
герметик холодного отверждения (АПГХО) по ТУ 55775-002-10613873-96. 
Анкерные болты в колодцах заливают бетоном класса В25 на мелком 
заполнителе. 
После монтажа оборудования выполняется подливка из бетона класса В25 на 
мелком заполнителе шириной 250 мм и высотой 60 мм, предварительно удалив 
мусор из-под оборудования и промывки мест укладки бетонной смеси. Приемку и 
подливку бетонной смеси производят через край установленной опалубки с 
последующим уплотнением. По окончанию подливки очищают оборудование от 
набрызгов бетонной смеси. 
 
 
4.1.3 Требования к качеству и приемке работ 
Контроль и оценку качества работ при устройстве арматурных конструкций 
выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов: 
- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; 
- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства. 
Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться 
специалистами или специальными службами, оснащенными техническими 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, 
и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, 
мастера), выполняющего арматурные работы. 
При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, 
приведенные в таблице 9, при устройстве бетонных работ – в таблице 2 СНиП 
3.03.01-87. 
Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 
осуществление на следующих этапах: 
- подготовительном; 
- бетонирования (приготовление, транспортировка и укладка бетонной 
смеси); 
- выдерживания бетона и распалубливания конструкций. 
На подготовительном этапе необходимо контролировать: 
- качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и их 
соответствия требованиям ГОСТ; 
- подготовленность машин, механизмов и оборудования к производству 
бетонных работ; 
- правильность подбора состава бетонной смеси и назначение ее 
подвижности (жесткости) в соответствии с указаниями проекта и условиями 
перекачивания бетононасосом; 
- результаты испытаний контрольных образцов бетона. 
Поступающая на строительную площадку металлопродукция (арматурная 
сталь, закладные изделия, арматурные сетки и анкера) должна пройти входной 
контроль. Данный контроль проводится с целью выявления отклонений от 
требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль 
металлопродукции осуществляется путем проверки внешним осмотром и 
замерами, а также контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности 
характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах 
заводов-изготовителей. Результаты входного контроля оформляются Актом. 
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения 
производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления 
дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. Контроль 
проводится под руководством мастера, прораба. 
В процессе заготовки арматурных стержней, изготовления сеток, каркасов, 
их установки контролируются: 
- качество арматурных стержней; 
- правильность изготовления и сборки сеток и каркасов; 
- качество стыков и соединений арматуры; 
- качество смонтированных арматурных сеток и каркасов. 
В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 
- состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 
- качество укладываемой смеси путем проверки ее подвижности; 
- соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 
- толщину укладываемых слоев; 
- режим уплотнения бетонной смеси; 
- соблюдение установленного порядка бетонирования; 
- своевременность и правильность отбора проб для изготовления 
контрольных образцов бетона. 
Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. 
В процессе выдерживания бетона и распалубливания конструкции 
необходимо контролировать: 
- температурно-влажностной режим; 
- предотвращение температурно-усадочных деформаций и образования 
трещин; 
- предотвращение твердеющего бетона от ударов и механических 
воздействий; 
- предохранение от потерь влаги и попадания атмосферных осадков. 
Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ.   
Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к 
соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении 
взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным в 
Проекте организации строительства и Проекте производства работ, а также в Схеме 
операционного контроля качества работ.  
Пример заполнения Схемы операционного контроля качества работ приведен 
в таблице 4.1. 
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Окончание таблицы 4.1 
Качество стыков, 
соединений 
Длина нахлестки 50 
мм 









осей на всю 
высоту 
±20 мм Теодолитом -"- Геодезист 
Толщина 
защитного слоя 



















на всю длину и 
высоту. 
Верт. плоскость - 20 
мм 




















-5 мм Нивелиром -"- -"- 
Анкерные болты 
в плане 
5 мм (внутри контура) 
 
Нивелиром -"- -"- 
 
По окончании отдельных арматурных и монтажных работ производится их 
освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением: 
- Акта освидетельствования и приемки изготовленных арматурных сеток и 
собранных арматурных каркасов; 
- Акты скрытых работ на установленные в опалубку арматурные каркасы, 
закладные детали и отдельные арматурные стержни. 
- Акта промежуточной приемки ответственной конструкции 
К данным актам необходимо прилагать Исполнительные схемы, 
составленные в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа на каждую 
принимаемую конструкцию, за подписью главного инженера Подрядчика. В 
данных схемах указывают расположение установленных арматурных каркасов 
согласно разбивочных осей, с указанием геометрических размеров и высотных 
отметок и лабораторные заключения на качество бетона. 
Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыковых соединений 
должна осуществляться до укладки бетонной смеси. 
Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям 
СНиП 3.01.01-85*. 
Результаты операционного контроля фиксируются также в Общем журнале 
работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1, СНиП 3.01.01-85*). 
На объекте строительства должны вестись Общий журнал работ и Журнал 
авторского надзора проектной организации. Также должны вестись журналы на 
специальные виды работ такие, как Журнал геодезического контроля, Журнал 
сварочных работ, Журнал арматурных работ. 
 
4.1.4 Калькуляция затрат труда и машинного времени 
Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство 
арматурных работ приведена в таблице 4.2. 
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2,93 31,80 0,10 93,17 0,29 
3. 06-01-092-6 
Установка каркасов и 
сеток массой одного 
элемента до 200 кг 
1 т 4,893 6,66 0,80 32,59 3,91 
4. 06-01-015-8 
Установка закладных 
дета-  лей весом до 
20 кг 






















Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным 
элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 6. 
Бетонные и железобетонные конструкции монолитные). 
 
4.1.5 График производства работ  
График производства работ приведен в таблице 4.3. 
 




























1 т 4,893 145,71 
Арматурщики 
- 4 чел. 













5 разряда - 2 
чел. 
1.01 – 5.01 
3. 
Установка каркасов 
и сеток массой 
одного элемента до 
200 кг 
1 т 4,893 32,59 
Звено 
арматурных 
работ - 6 чел. 




весом до 20 кг 
1 т 0,96 60,69 
Звено 
арматурных 
работ - 6 чел. 











6.01 – 11.01 
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м  139,5 150,66 
Электрослеса
рь 
11.01 – 14.01 
 
4.1.6 Материально-технические ресурсы  
Механизация строительных и специальных строительных работ 
осуществляется комплектами строительных машин, оборудования, средств малой 
механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. 
Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая 
оснастка, необходимые для выполнения арматурных работ, скомплектованы в 
нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. 
Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, 
инструментов и материалов для производства арматурных и бетонных работ 
приведен в таблице 4.4. 
 
Таблица 4.4 – Потребность основного необходимого оборудования, машин 
механизмов, инструментов и материалов 
N п/п 
Наименование машин, механизмов, 







Арматурная сталь класса A-III, марки 
35ГС ГОСТ 5781-82 
d=12,0 мм кг 3593,71 
2. 
Арматурная сталь класса A-I, марки Ст.3 
пс3, ГОСТ 5781-82 
d=8,0 мм -"- 2260 
3. Бетонная смесь В25, F100 м3 108,2 
4. Бетонная смесь В10, F100 м3 31,3 
5. Проволока вязальная  d=1,0 мм -"- 10,0 
6. Прокат стальной 09Г2С-12, ГОСТ 5520-79 t=40 мм -"- 188,4 
7. Прокат стальной 09Г2С-12, ГОСТ 5520-79 t=20 мм -"- 100,1 
8. Прокат стальной С-235, ГОСТ 19903-74* t=10 мм -"- 1,98 
9. Электроды Э 46, ГОСТ 9467-75* d=5,0 мм -"- 20,0 
10. Кран автомобильный КС-4372Б ед. 1 
11. Автобетононасос СБ-126Б ед. 1 
12. Автобетоносмеситель СБ-92-1 ед. 1 
13. Вибратор глубинный ИВ-66 ед. 3 
14. Вибратор площадочный С-413 ед. 2 
15. Элетротрансформатор 30 кВт шт. 1 
16. Двухветвевой строп  2СК-08 -"- 1 
17. Двухпетлевой строп  СКП1-08 -"- 1 
18. Ручная лебедка   -"- 1 
Окончание таблицы 4.4 
19. Передвижной сварочный агрегат  АДД-305 -"- 1 
20. Станок для резки арматуры  С-229А -"- 1 
21. Гибочный станок  СМ-3007 -"- 1 
22. Кусачки   -"- 3 
23. Крючки вязальные   -"- 5 
24. Молоток слесарный, Р=1000 г. А-2 -"- 5 
25. Лом монтажный  ЛМ-24 -"- 4 
26. Защитный электрощиток   -"- 3 
27. Каски защитные   -"- 13 
28. Молоток слесарный  А-2 -"- 3 
29. Подмости инвентарные  к-т 1 
30. Жилеты оранжевые  -"- 3 
 
4.1.7 Безопасность труда  
При производстве арматурных и бетонных работ следует руководствоваться 
действующими нормативными документами:  
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования; 
- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство; 
- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования 
безопасности"; 
- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы. 
Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, 
охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается 
на руководителей работ, назначенных приказом. 
Ответственное лицо осуществляет организационное руководство 
арматурными и монтажными работами непосредственно или через бригадира. 
Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех 
работающих на объекте. 
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией 
необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), 
выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, 
освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и 
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в 
соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. 
Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. 
Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на 
строительной площадке, обязаны носить защитные каски. 
Решения по технике безопасности должны учитываться и находить 
отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство 
работ. 
Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых 
ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и 
времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство 
работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником 
производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих 
работ. 
При разработке методов и последовательности выполнения работ следует 
учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости 
выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по 
защите работающих. 
На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные 
защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо 
видимые в любое время суток. 
Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги 
должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны 
находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, 
фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. 
Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой 
водой. 
Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, 
чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и 
маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, 
штабелей грузов. 
На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных 
строительных машин по объекту. 
Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность 
связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.  
Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, Перед 
пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.  
Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, 
должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в Проекте организации 
строительства и Проекте производства работ. 
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано: 
- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись; 
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и 
приспособлений; 
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения 
операций; 
- разрешать работать только с исправными грузозахватными 
приспособлениями; 
- запрещать применять стальные канаты, сращенные узлами и имеющие на 
одном шаге свивки более 10% оборванных проволок; 
- прекращать арматурные работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время 
сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 
м. 
К выполнению арматурных и монтажных работ допускаются лица в возрасте 
не моложе 18 лет, прошедшие:  
- медицинский осмотр и признанные годными для выполнения арматурных и   
монтажных работ;  
- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, 
пожарной   безопасности, оказанию первой медицинской помощи и имеющие об 
этом   специальное удостоверение; 
- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной 
санитарии и инструктаж непосредственно на рабочем месте. Повторный 
инструктаж проводится не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа 
регистрируется в специальном журнале; 
- обучение по утвержденной программе и сдавшие экзамен по специальности 
такелажник на монтаже конструкций. 
При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо: 
- установить защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для   
выправления арматуры; 
- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого 
местах. 
Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должны выполняться в 
специально отведенном для этого месте, обозначенном на схеме, как место для 
складирования. 
Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 
подъема, складирования и транспортирования (при необходимости) к месту 
монтажа. 
Поднимать арматурные каркасы следует в два приема: сначала на высоту 20-
30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 
подъем. Расстроповку каркасов, установленных в проектное положение, следует 
производить после их закрепления 
Элементы арматурного каркаса во время перемещения должны удерживаться 
от раскачивания и вращения гибкими растяжками. 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. 
В процессе монтажа работники должны находиться на забетонированной 
плите для установки ростверка и на надежно закрепленных конструкциях 
объемного арматурного каркаса. 
Заготовка элементов опалубки и сборка щитов опалубки должна выполняться 
в специально отведенном для этого месте, обозначенном на схеме, как место для 
складирования. 
Элементы опалубки, готовые щиты, арматура и арматурные каркасы 
необходимо пакетировать с учетом условий их подъема складирования и 
транспортирования (при необходимости) к месту монтажа. 
На участке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. 
Монтируемые щиты опалубки и арматурные каркасы следует поднимать 
плавно, без рывков, раскачивания и вращения. До начала выполнения монтажных 
работ необходимо установить порядок обмена сигналами между прорабом, 
руководящим монтажом и машинистом. Все сигналы подаются только старшим 
такелажником на монтаже, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан 
любым работником, заметившим явную опасность.                  
Поднимать монтируемые элементы следует в два приема: сначала на высоту 
20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший 
подъем. Расстроповку элементов, установленных в проектное положение, следует 
производить после их закрепления. Во время перемещения они должны 
удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками. 
При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо укладывать 
бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической нагрузки на 
арматурный каркас и опалубку при подаче бетона; удалить всех работающих от 
бетоновода на время продувки на L не менее 10 м. Перемещение рабочих при 
бетонировании разрешается только по установленным подмостям. Ходить по 
уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не 
менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор 
за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 
одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. Бетонщики, 
работающие с вибраторами, должны иметь квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже II. 
Электропрогрев бетона монтаж и присоединение электрооборудования к 
питающей сети должен выполнять электромонтер имеющий квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже III. В зоне электропрогрева необходимо 
применять изолированные гибкие кабели или провода в защищенном шланге. Не 
допускается прокладывать провода непосредственно по грунту или слою опилок, а 
также провода с нарушенной изоляцией. Зона электропрогрева бетона должна 
находиться под круглосуточным наблюдением электромонтеров, выполняющих 
монтаж электросети. Пребывание работников и выполнение работ на этих участках 
не допускается, за исключением работ, выполняемых по наряду-допуску. Зона 
электропрогрева бетона должна иметь защитное ограждение, удовлетворяющее 
требованиям ГОСТ, световую сигнализацию и знаки безопасности. 
При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 
падения элементов опалубки. Размещение на опалубке оборудования и материалов 
не предусмотренных настоящей картой, а также нахождение людей, 
непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных 
конструкциях опалубки, не допускается. 
Перед пуском машин необходимо убедиться в их исправности, наличии на 
них защитных приспособлений, отсутствии посторонних лиц на рабочем участке. 
Машинистам автокрана запрещается: 
- работать на неисправном механизме; 
- на ходу, во время работы устранять неисправности; 
- оставлять механизм с работающим двигателем; 
- допускать посторонних лиц в кабину механизма; 
- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин; 
- производить работы в зоне действия ЛЭП любого напряжения без наряда-
допуска. 
Подача грузовых автомобилей задним ходом к месту выгрузки материалов 
должна производиться водителем только по команде рабочего, осуществляющего 
приемку материалов. 
Основные требования техники безопасности при подъеме и перемещении 
грузов: 
- такелажник может находиться рядом с грузом (но не ближе 1,0 м), если он 
поднят на высоту не более 1,0 м;     
- по схеме строповки и весу груза подбирается строп по типу и 
грузоподъемности (указана на бирке), он не должен иметь повреждений, 
деформаций, обрывов проволок, износа коушей, обжимных втулок и других 
деталей стропа. 
При производстве погрузочно-разгрузочных работ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- нахождение людей в кузове автомобиля, на грузе и в опасной зоне работы 
механизма; 
- перемещение груза над автомобилем, оборудованием, производственными 
помещениями; 
- совмещение операций при подъеме (опускании) и перемещении груза; 
- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять стропы на 
весу; 
- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с 
грузом; 
- поднимать груз, если он имеет повреждения или неисправные петли, 





4.1.8 Технико-экономические показатели  
Численный и профессиональный состав специализированной бригады на 
выполнение арматурных работ составляет – 8 чел., в том числе: 
Звено арматурных работ – 6 чел.: 
5 разряда – 1 чел.; 
4 разряда – 1 чел.; 
3 разряда – 2 чел.; 
Электросварщик 5 разряда – 2 чел.. 
Звено монтажных работ – 2 чел.; 
Крановщик 6 разряда – 1 чел.; 
Стропальщик 3 разряда – 1 чел.. 
Численный и профессиональный состав специализированной бригады на 
выполнении бетонных работ составляет – 10 чел.. 
Затраты труда на выполнении арматурных и бетонных работ составляют: 
Трудозатраты рабочих – 871,86 чел.-час. 
Затраты машинного времени – 285,19 маш.-час. 
Выработка на одного рабочего в смену составляет – 1,74 м3 бетона; – 135,92 
кг арматуры. 
ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 
01.01.2016. 







Изыскиваемая площадка расположена в центральной части с. Большой 
Улуй, на правом берегу р. Чулым в нижнем его течении в пределах II 
надпойменной террасы. Современный рельеф территории преобразован в ходе 
планировочных работ. Абсолютные отметки изменяются в пределах 195,5-196,5 
м.  
В геолого-литологическом строении грунтового основания участвуют 
техногенные грунты и аллювиальные четвертичные отложения.  
Геологическое строение изучено до глубины 16,0 м. 
С поверхности вскрыты насыпные грунты, мощностью 1,2-1,9 м, 
представленные смесью тугопластичного суглинка и почвы, с примесью гальки, 
строительного и бытового мусора.  На западном и южном участках площадки 
почвенно-растительный слой не нарушен, техногенные грунты отсутствуют. 
Ниже залегают суглинки мягкопластичные с различными свойствами, в 
толще которых вскрыт прослой мощностью 0,8-1,9 м мелких рыхлых песков. 
С глубины 7,4-8,2 м встречены суглинки тугопластичные, которые в 
скважинах №№ 11405,11406, 11407 имеют текучепластичную консистенцию, 
т.к. уровень подземных вод в этих скважинах выше кровли водонасыщенных 
средних песков. 
Суглинки подстилаются песками средней крупности средней плотности, 
насыщенными водой, вскрытой мощностью 4,8-5,4 м.           
Условия залегания литолого-генетических типов и разновидностей 
грунтов представлены на инженерно - геологических разрезах по линиям I – I и 
II - II. Краткое описание грунтов приведено в литологическихколонках 
выработок.   
Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием 
безнапорного горизонта подземных вод, приуроченного к глинистым 
отложениям и пескам. 
Подземные воды, на период бурения скважин (октябрь 2011 
года),вскрыты на глубине 8,7-10,0 м от дневной поверхности (абсолютные 
отметки 186,4 – 186,9 м),уровень которых установился на глубине 8,7 – 9,8 м 
(абсолютные отметки 186,5 – 187,0 м).  
Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод не приводится, т. 
к. по сведениям Красноярского гидрометеорологического центра (письмо № 
ГМЦ-2003 от 08.10.2009 г) на окружающей территории режимные наблюдения 
за подземными водами не проводятся. 
Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков.  
Из скважин №№ 11403, 11406, 11407 отобраны пробы воды на 
стандартный химический анализ. Тип воды по классификации Александрова - 
гидрокарбонатный кальциевый натриевый, с щелочной реакцией. 
По степени агрессивного воздействия подземные воды определены как: 





- наконструкции из бетона марки W4 по водородному показателю - 
неагрессивные, а по содержанию агрессивной углекислоты – слабоагрессивные;  
- на арматуру железобетонных конструкций по содержанию в воде 
хлоридов при постоянном погружении - неагрессивные, а при периодическом 
погружении – слабоагрессивные;  
- на металлические конструкции, исходя из водородного показателя и 
суммарной концентрации сульфатов и хлоридов – среднеагрессивные. 
Степень коррозийной активности подземных вод по отношению к 
алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля – средняя. 
По степени агрессивного воздействия на конструкции из углеродистой 
стали, грунты, ниже уровня подземных вод, отнесены кслабоагрессивным 
(исходя из водородного показателя и суммарной концентрации сульфатов и 
хлоридов). 
В результате анализа пространственной изменчивости (в соответствие 
ГОСТ 20522-96) частных показателей свойств грунтов, определенных 
лабораторными методами (листы с обозначениями 067 - 11 - ИЗ. Ч), с учетом 
возраста, генезиса, геолого-литологических особенностей, состава, состояния и 
номенклатурного вида грунтов (раздел 3.2 настоящего отчета), на исследуемой 
площадке выделены следующие инженерно-геологические элементы: 
ИГЭ-1насыпная смесь почвы и суглинка, с примесью обломков в среднем 
33,1%. Содержание органического вещества в глинистой части грунта в 
среднем составляет 34%; 
ИГЭ-2 суглинок мягкопластичный, с е >0, 9; 
ИГЭ-3 суглинок мягкопластичный, с е<0, 9; 
ИГЭ-4 суглинок тугопластичный; 
ИГЭ-5 песок мелкий рыхлый, средней степени водонасыщения; 
ИГЭ-6 песок средний, средней плотности, насыщен водой.        
Нормативные и расчетные показатели основных физико – механических 
свойств грунтовприведены на листе с обозначениями 067 - 11 - ИЗ. Н. 
Расчетное сопротивление каждого ИГЭ рекомендуется определить 
расчетом. 
Результаты лабораторных определений частных значений физико-
механических свойств грунтов приведены на листе с обозначениями 067 - 11 - 
ИЗ. Ч.   
Грунты площадки незасоленные.   
Оценка степени засоленности грунтов выполнена по т. Б.7 ГОСТ 25100-
95 на основании данных, полученных при определении количества 
воднорастворимых солей в грунте (%) по ПНД Ф 14.1:2.114-97. Результаты 
водной вытяжки из грунта - см. лист с обозначением 067 - 11 - ИЗ. В. 
Грунты основания неагрессивны к бетону.   
Оценка степени агрессивного воздействия грунтов на конструкции из 
бетона и железобетона выполнена по таблице 4 СНиП 2.03.11-85 на основе 
сульфатов в пересчете на SO4 2-и хлоридов в пересчете на Cl – по СНиП 2.03.11-





85; зона влажности определена как сухая. Результаты определения 
агрессивности и ее оценка - см. лист с обозначением 067- 11 - ИЗ. А. 
Степень активности грунтов к стали высокая, к алюминиевой и 
свинцовой оболочкам кабеля – высокая.    
Оценка степени коррозионной активности грунтов по отношении к стали 
и оболочкам кабеля выполнена по таблицам 1, 2 и 4 ГОСТ 9.602-2005 на 
основании определения удельного электрического сопротивления (Ом·м) и 
плотности катодного тока (А/м2) на приборе «ПИКАП-М» по ГОСТ 9.602-2005, 
содержания органического вещества (%) по ГОСТ 23740-79, нитрат-ионов (%) 
по ПНД Ф 14.1:2.4-95, хлор-иона (%) по ПНД Ф 14.1:2.111-97, иона железа (%) 
по ПНД Ф 14.1:250-96. 
Техногенные грунты (ИГЭ-1), представленные смесью тугопластичного 
суглинка и почвы, с примесью гальки, строительного и бытового мусора 
вскрыты с поверхности и до глубины 1,2-1,9 м, содержание органического 
вещества в глинистой части грунта в среднем - 34%, поэтому прочностные 
характеристики не нормируются. 
Суглинки ИГЭ-2 серовато-коричневого цвета, мягкопластичные, с 
коэффициентом пористости больше 0,9, макропористые, с гнездами мелкого 
песка, средней степени водонасыщения мощностью 2,4-4,5 м встречены ниже 
насыпных грунтов, а на южном участке – под почвенным слоем. При полном 
водонасыщении переходят в текучее состояние. 
Грунты ИГЭ-3 представлены коричневыми мягкопластичными 
суглинками с прослоями серого, с прослоями беспорядочно по керну, 
мощностью 0,3-0,5 см, мелкого влажного песка с коэффициентом пористости 
меньше 0,9. Имеют широкое распространение на площадке в интервале от 4,9- 
6,7 м до 10,1-13,8 м. При полном водонасыщении переходят в 
текучепластичное состояние, при среднем показателе текучести 0,85. 
Суглинки ИГЭ-3а - серого цвета, текучепластичные, тяжелые, 
тонкодисперсные, с частыми крупными линзами гидрооокислов железа, 
вскрыты в интервале от 8,7-9,4 м до 10,6-11,2 м, кроме северо-восточного 
участка, где данные грунты не обнаружены. При полном водонасыщении 
остаются текучепластичными, но показатель текучести увеличивается с 0,77 до 
0,92. 
Суглинки ИГЭ-4 серого цвета, тугопластичной консистенции, тяжелые, 
тонкодисперсные, с частыми крупными линзами гидрооокислов железа, 
встречены на всей территории площадки (кроме южного участка), ниже 
суглинков ИГЭ-3, мощностью 1,2-2,2 м. При полном водонасыщении переходят 
в мягкопластичное состояние. 
ИГЭ-5 – представлен песком мелким, средней степени водонасыщения, 
мелким. Распространен на всей площадке, залегает между суглинками ИГЭ-2 и 
ИГЭ-3, слоем мощностью 0,8-1,3 м. 
Грунты ИГЭ-6, представлены песками средней крупности, средней 
плотности, насыщенными водой, которые на глубине 10,0-11,2 м подстилают 
вышеописанные грунты. Вскрытая мощность данных песков 4,8-5,4 м. 





На большей части изысканий, с поверхности и до глубины 1,2-1,9 м, 
вскрыты техногенные грунты, представленные смесью почвы и 
тугопластичного суглинка. Содержание органического вещества в глинистой 
части грунта от 29 до 40%, в среднем 34%.   
Несмотря, на то, что по времени отсыпки данные грунты относятся к 
слежавшимся, использовать их в качестве основания фундаментов не 
рекомендуется.            
Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная согласно п. 4 
приложения 3, СНиП 2.02.04-88, составляет – 2,87 м. В зоне сезонного 
промерзания залегают насыпные грунты – ИГЭ-1 и суглинки мягкопластичные, 
с показателем текучести больше 0,9 ( ИГЭ-2). 
По степени морозоопасности, определенной расчетом, согласно п. 6.8 СП 
50-101-2004 насыпные грунты отнесены к среднепучинистым, а 
мягкопластичные суглинки, с показателем текучести больше 0,9 – к сильно- и 
чрезмернопучинистым грунтам. 
При полном водонасыщении все вышеперечисленные грунты отнесены к 
сильно- и чрезмернопучинистым.  
Относительная деформация пучения, определенная по т. Б. 27 ГОСТ 
25100-95 для насыпных грунтов составляет 0,035-0,07 д.е., а для 
мягкопластичных суглинков, с показателем текучести больше 0,9 >0,07 д.е.  
Удельная касательная сила пучения, определенная по т. 6.11 СП 
22.13330.2011 для насыпных грунтов составляет 72 кПа, а для мягкопластичных 
суглинков, с показателем текучести больше 0,9 – 52 кПа. 
Инженерно-геологические условия площадки относятся ко II категории 
сложности, согласно СП 11-105-97, I часть, приложение Б. 
Разрез грунтов основания представлен техногенными грунтами и 
аллювиальными отложениями.  
Подземные воды, на период бурения скважин (октябрь 2011 года), 
вскрыты на глубине 8,7-10,0 м от дневной поверхности (абсолютные отметки 
186,4 – 186,9 м), уровень которых установился на глубине 8,7 – 9,8 м 
(абсолютные отметки 186,5–187,0 м). Амплитуда сезонного колебания уровня 
подземных вод не приводится, т. к. по сведениям Красноярского 
гидрометеорологического центра (письмо № ГМЦ-2003 от 08.10.2009г) на 
окружающей территории режимные наблюдения за подземными водами не 
проводятся.  
Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная 
теплотехническим расчетом по данным метеостанции г. Ачинска составляет – 
2,73 м. По степени морозоопасности, определенной расчетом, согласно п. 6.8 
СП 50-101-2004 насыпные грунты отнесены к среднепучинистым, а 
мягкопластичные суглинки, с показателем текучести больше 0,9 – к сильно- и 
чрезмернопучинистым грунтам.   
При полном водонасыщении все вышеперечисленные грунты отнесены к 
сильно- и чрезмернопучинистым. Относительная деформация пучения, 
определенная по т. Б. 27 ГОСТ 25100-95 для насыпных грунтов составляет 





0,035-0,07 д.е., а для мягкопластичных суглинков, с показателем текучести 
больше 0,9 >0,07 д.е.  
Удельная касательная сила пучения, определенная по т. 6.11 СП 
22.13330.2011 для насыпных грунтов составляет 72 кПа, а для мягкопластичных 
суглинков, с показателем текучести больше 0,9 – 52 кПа. 
Сейсмичность для площадки строительства следует принимать на основе 
комплекта карт ОСР – 97. Согласно п. 4.3 СП 14.13330.2011 решение о выборе 
карты при проектировании конкретного объекта принимается заказчиком, по 
представлению генерального проектировщика. 
Заказчиком, совместно с проектировщиком (см. техническое задание), 
интенсивность сейсмических воздействий для данной площадки строительства 
принята - 6 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III. 
На территории площадки изысканий опасных инженерно-геологических 
процессов не обнаружено. 
Группы грунтов по трудности разработки рекомендуется принять по табл. 
1 - 1, ТЭР 81 – 02 – 01 - 2001. 
Тип фундамента и его конструктивные особенности выбираются исходя 
из инженерно-геологических условий площадки проектируемого 
строительства.  
Рекомендуется применение свайных фундаментов, тип опирания – 
висячие, глубину заложения которых необходимо определить расчетом.   
Комбинация нагрузок на обрезе фундамента для расчета по несущей 
способности: N=287,433 кН*м; Q=0 кН/м; М=0 кН/м. 
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2,1 0,15 1,63 1,65 2,71 1,03 16,5 - 1 12 12 5 180 
Суглинок 
тугопластичный 
1,2 0,38 0,8 1,95 2,71 1,51 19,5 - 1 21 20 13 250 






3.1 Расчет буронабивных свай 
 
3.1.1 Выбор конструкции фундамента и глубины заложения 
Под наружную стену устанавливаем два блока ФБС 24.6.6. Для рядового 
свайного фундамента высоту ленточного ростверка принимаем 500 мм.   
Назначаем буронабивные сваи диаметром 320 мм.  
Глубина заложения подошвы ростверка 2,070 м. Отметку головы сваи 
принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка с последующей срубкой. В 
качестве несущего слоя выбираем песок средний, средней плотности, 
насыщенный водой, залегающий с отметки -10,60 м. Исходя из данных 
условий, определяем длину сваи 11,9 м. Тогда отметка нижнего конца сваи 















































5,4 0,39 0,63 1,9 2,66 1,6 19 - 1 1,1 36 32 400 
Окончание таблицы 3.1 






























































   (3.1) 
 
кПаF 178186,3740048.136.04070                                                         (3.2) 
 
Назначаем допустимую нагрузку на сваю в 840 кПа. 
Fd– несущая способность висячих свай; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи, 4070кПа; 
A – площадь поперечного сечения сваи 0,36м²; 
c=1,0 – коэффициент условия работы сваи в грунте; 
cR=1,0 – коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи; 
cR=1,0 – коэффициент условия работы грунта по боковой поверхности 
сваи; 
u – периметр поперечного сечения сваи 1,0048м; 





fi–расчетное сопротивление iслоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа; 
hi- толщина iслоя грунта основания у боковой поверхности сваи. 
 
3.1.3 Определение шага свай 
Для определения шага свай а необходимо назначить допускаемую 





















  (3.3) 
 
где iN - погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 0,7 – погонная 
нагрузка от ростверка (0,7 м–осредненная ширина ростверка, 
pd - глубина 
заложения ростверка м; 
cp = 20 кН/м3), 1,1- коэффициент надежности по 
нагрузке, свg -масса свай, м; Расстояние между сваями принимают обычно от3 
до6d; в случае, если требуемый шаг свай окажется в пределах1,5-3d (0,45-0,9м) 
сваи располагают в 2 ряда, приa<0,45 м– в3 и более ряда. 
Так как свай на 1 м получилось меньше двух и шаг свай находится в 
















Рисунок 3.2 – Расположение свай 
 
3.1.4 Определение осадки свайного фундамента 
Т.к. показатель текучести песка средней крупности в который заглублены 
нижние концы свай IL<0,  осадку не определяем. 
 
3.1.5 Конструирование ростверка 
Размеры ростверка приняты 500х500 мм, нагрузка на ростверк составляет 
287,433 кН/м. Класс бетона ростверка по прочности принимаем В 25. Моменты, 






















                                               (3.5) 
 
 














                                                                   (3.6) 
 
Принимаем конструктивно арматуру верхнюю и нижнюю - 3 12AIIIc sA









                                                                                 (3.7) 
 
Принимаем конструктивно арматуру поперечную - 3 8AIIIc sA =1,509 см
2. 


























Рисунок 3.3 – Разрез по ростверку и арматурный каркас 
 
Спецификация элементов на рядовой свайный фундамент в осях 4-5 
приведена в таблице 3, а ведомость расхода стали в таблице 4. 
 
Таблица 3.3 – Спецификация элементов 
Позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг 
Примечани
е 
 Сваи железобетонные  
  БНС-120.32 4 0,96 м3 




К-1 1 58,26  




о12AIII=5680 6 30,27  
 













о8AI=440 72 12,24  
 Материалы Бетон В25 м3 1,5  
 
Таблица 3.4 – Ведомость расхода стали 
Марка 
элемента 







о6 о8 о12 о14 
К-1 - 27,99 30,27 - 58,26 58,26 
БНС-
120.32 
- 21,48 - 64,85 86,33 345,32 
 
3.2 Расчет забивных свай 
 
3.2.1 Выбор конструкции фундамента и глубины заложения 
Под наружную стену устанавливаем два блока ФБС 24.6.6. Для рядового 
свайного фундамента высоту ленточного ростверка принимаем 500 мм.   
Назначаем забивные сваи сечением 300х300 мм.  
Глубина заложения подошвы ростверка 2,070 м. Отметку головы сваи 
принимаем на 0,3 м выше подошвы ростверка с последующей срубкой. В 
качестве несущего слоя выбираем песок средний, средней плотности, 
насыщенный водой, залегающий с отметки -10,60 м. Исходя из данных 
условий, определяем длину сваи 11,9 м. Тогда отметка нижнего конца сваи 
составит -13,87 м, а заглубление в песок средний будет 2,27 м.  
 





























































































































    (3.8) 
 
кПаF 62,71427,3152.109.04070                                                             (3.9) 
 
Fd– несущая способность висячих свай; 
R – расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи, 4070 кПа; 
A – площадь поперечного сечения сваи 0,09 м²; 
c=1,0 – коэффициент условия работы сваи в грунте; 
cR=1,0 – коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи; 
cR=1,0 – коэффициент условия работы грунта по боковой поверхности 
сваи; 
u – периметр поперечного сечения сваи 1,2 м; 
fi–расчетное сопротивление iслоя грунта основания на боковой 
поверхности сваи, кПа; 
hi- толщина iслоя грунта основания у боковой поверхности сваи 





3.2.3 Определение шага свай 
Для определения шага свай а необходимо назначить допускаемую 























где iN - погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 0,7 – погонная 
нагрузка от ростверка (0,7 м – осредненная ширина ростверка, 
pd - глубина 
заложения ростверка м; 
cp = 20 кН/м3), 1,1- коэффициент надежности по 
нагрузке, свg -масса свай, м; Расстояние между сваями принимают обычно от3 
до6d; в случае, если требуемый шаг свай окажется в пределах1,5-3d (0,45-0,9м) 
сваи располагают в 2 ряда, приa<0,45 м– в3 и более ряда. 
Так как свай на 1 м получилось меньше двух и шаг свай находится в 
















Рисунок 3.5 – Расположение свай 
 
3.2.4 Определение осадки свайного фундамента 
Т.к. показатель текучести песка средней крупности в который заглублены 
нижние концы свай IL<0,  осадку не определяем. 
 
3.2.5 Конструирование ростверка 
Размеры ростверка приняты 500х500 мм, нагрузка на ростверк составляет 
287,433 кН/м. Класс бетона ростверка по прочности принимаем В 25. Моменты, 






















                                         (3.12) 
 









                                                                    (3.13) 





Принимаем конструктивно арматуру верхнюю и нижнюю - 3 12AIIIc sA










                                                                     (3.14) 
 
Принимаем конструктивно арматуру поперечную - 3 8AIIIc sA =1,509 см
2. 


























Рисунок 3.6 – Разрез по ростверку и арматурный каркас 
 
Спецификация элементов на рядовой свайный фундамент в осях 4-5 
приведена в таблице 6, а ведомость расхода стали в таблице 7. 
 
Таблица 3.6 – Спецификация элементов 
Позиция Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг 
Примечани
е 
 Сваи железобетонные  
  С120.30 4 4,36 м3 




К-1 1 58,26  












о8AI=440 72 12,24  
 Материалы Бетон В25 м3 1,5  





Таблица 3.7 – Ведомость расхода стали 
Марка 
элемента 







о6 о8 о12 о14 
К-1 - 27,99 30,27 - 58,26 58,26 
БНС-
120.32 
- - - 74 74 296 
3.3 Технико-экономическое сравнение вариантов  
 
Проведем сравнение свайного ленточного фундамента на буронабивных 
сваях с свайным ленточным фундаментом на забивных сваях. Расчеты времени 
и стоимости производства работ по монтажу фундаментов представлены в 
таблицах № 3.8 и № 3.9 
 






















1000м3 0,05 112 5,6 13,2/0,66 
1-368 
2.Траспортиров
ка грунта в 
отвал на 
расстояние до 3 
км 










а грунта для 
обратной 
засыпки 





м3 3,17 25,3 80,2 4,03/12,78 






длиной до 12м 











объёмом до 5 м3 

















т 0,296 240 71,04 - 
ИТОГО: 674,75 27,48 
 






















1000м3 0,05 112 5,6 13,2/0,66 
1-368 
2.Траспортиров
ка грунта в 
отвал на 
расстояние до 3 
км 





1000м3 0,045 14,9 0,67 - 
Окончание таблицы 3.8 









а грунта для 
обратной 
засыпки 




скважин в грунт 
2-ой группы с 
перемещением 
установки 



























объёмом до 5 м3 
















т 0,296 240 71,04 - 
ИТОГО: 436,06 34,82 
Окончание таблицы 3.9 






Фундамент на буронабивных сваях дешевле фундамента на забивных 
сваях в 1,54 раза, однако время монтажа в 1,26 раза больше. Кроме того 
буронабивные сваи при одинаковой длине обладают более высокой несущей 
способность по сравнению с забивными. Исходя из этого целесообразно 
использовать буронабивные сваи. 
  







Дипломный проект по специальности 270102.65 «Промышленное и 
гражданское строительство» ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный 
Университет» Инженерно – строительный институт. 
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Указания по производству работ
Согласно СНИП 3.03.01-87 пп. 2.8-2.13, 2.100, 2.109, 2.110
Перед бетонироавнием оголовки свай должны быть очищены от грязи, масел, снега, цементной
пленки.
Армирование, правильность установки и закрепления опалубки должны быть приняты по акту.
Армирование ростверка должно выполняться по проекту. Установка и приемка опалубки,
распалубирование должны производится по ППР.
Бетонные смеси следует укладывать в конструкцию слоями одинаковой толщины. При уплотнении
бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру, закладные изделия, элементы
крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна
обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см, шаг перестановки не должен
превышать полуторного радиуса его действия.
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку не должна превышать 3м.
Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона
предыдущего слоя. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха
щитов опалубки. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси не должна быть более 1,25 длины
рабочей части вибратора.
Поверхность рабочих швов, устраиваемых приукладке бетонной смеси с перерывами, должна быть
перпендикулярна оси ростверка в пределах средней трети пролета.
Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не
менее 1,5 МПа.
Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки распалубки должны
устанавливаться ППР.
Минимальная прочность бетона при распалубке ростверка должна быть не менее 70 % проектной.
Согласно СНип 12-01-2004 "Организация строительства"
1. Качество работ по устройству ростверка оценивается мастерами или производителями работ.
При этом должны учитываться результаты контроля качества, осуществляемого представителями
технического надзора заказчика, авторского надзора проектных организаций, а также
государственными и ведомственными органами контроля и надзора.
2. Оценка качества элементов ростверка, скрываемых последующими работами (оголовки свай,
арматурные каркасы,), производится при приемке этих работ техническим надзором заказчика с
участием представителя подрядчика (мастера или производителя работ).
3. Результаты оценки качества работ по устройству ростверка заносятся в жкрналы и акты на
скрытые работы.
4. Контроль качества строительных материалов, конструкцуий, изделий и строительно-монтажных
работ осуществляется строительными лабораториями.
Указания по технике безопасности
Согласно СНИП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
СНИП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; ГОСТ
12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности"; РД 102-011-89. Охрана
труда. Организационно-методические документы.
Арматурные и бетонные работы должны выполняться под руководством ответственного лица,
назначенного приказом по организации.
Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств
индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной
защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и
приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с
действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые
условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица,
находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски.
Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:
- ознакомить рабочих с рабочей технологической картой по роспись;
- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;
- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;
- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;
- запрещать применять стальные канаты, сращенные узлами и имеющие на одном шаге свивки
более 10 % оборванных проволок;
- прекращать арматурные и опалубочные работы при силе ветра более 11 м/сек., во время
сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.
К выполнению арматурных, монтажных, погрузочно-разгрузочных и бетонных работ допускаются
лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие:
- медицинский осмотр и признанные годными для выполнения арматурных, монтажных, погрузочно-
разгрузочных и бетонных работ;
- обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам труда, пожарной безопасности,
оказанию первой медицинской помощи и имеющие об этом специальное удостоверение; 
- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и инструктаж
непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в три
месяца. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале;
- обучение по утвержденной программе и сдавшие экзамен по специальности такелажник на
монтаже конструкций.
Элементы опалубки, готовые щиты, арматура и арматурные каркасы необходимо пакетировать
с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования (при необходимости) к месту
монтажа.
При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:
- установить защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для выправления арматуры;
- складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого местах.
Поднимать арматурные каркасы следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после
проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. Расстроповку каркасов,
установленных в проектное положение, следует производить после их закрепления.
Элементы арматурного каркаса во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и
вращения гибкими растяжками.
Наименование Еденица измерения Количество
Объем работ (арматуры/бетона) кг/м3 4893/139,5
Нормативные затраты труда рабочих чел.-час 871,86
Нормативные затраты машинного времени маш.-час 285,19
Продолжительность работ дней 14
Выработка на человека в смену (арматуры, бетона) кг/м3 135,92/1,74












чел.-час маш.-час чел.-час маш.-час






стыков 2,93 31,80 0,10 93,17 0,29
3. 06-01-097
Установка каркасов и сеток
массой одного элемента
до 200 кг
1 т 4,893 6,66 0,80 32,59 3,91
4. 06-01-016-1 Установка закладных деталейвесом до 20 кг 1 т 0,96 63,22 0,36 60,69 0,35
5. 06-01-092-6 Устройство железобетонныхфундаментов монолитных 100 м3 1,395 278,88 19,14 389,04 26,70
6.
ИТОГО:




Калькуляция затрат труда и машинного времени




































8. Двухветьевой строп 2СК-08 ед. 1
9. Двухпетлевой строп СКП1-08 ед. 1
10. Ручная лебедка ед. 1
11. Передвижной сварочный агрегат АДД-305 ед. 1
12. Станок для резки арматуры С-229А ед. 1
13. Гибочный станок СМ-3007 ед. 1









17. Лом монтажный ЛМ-24 ед. 4
18. Защитный электрощиток ед. 3
19. Каски защитные шт. 13
20. Жилеты оранжевые шт. 3














Раскрой и установка арматуры 1 т 4,893 18 1 4,5 4 Арматурщики- 4 чел.
Сварка арматуры ванным
способом при диаметре
арматуры до 25 мм
100 шт.
стыков 2,93 12 1 6 2
Электросварщик
5 разр. - 2 чел.
Устанвока каркасов и сеток
массой одного элемента
до 200 кг
1 т 4,893 4 1 0,75 6 Звено арматурныхработ - 6 чел.
Установка закладных
деталей весом до 20 кг 1 т 0,96 8 1 1,33 6
Звено арматурных
работ - 6 чел.
Устройство железобетонных









1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18
Рабочие дни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-2,070
-1,670
Выпуски арматуры из свай Арматурный каркас
Кран КС 4372Б
Щиты опалубки
Последовательность операций при устройстве ростверка
D 8 А 240 L=370 мм, шаг 150D 14 А 400 L=370 мм, шаг 150













№ п/п Наименование материалов Марка Ед. изм. Количество
1. Арматурная сталь А 400 ГОСТ 5781-82 d=12 мм кг 2633,64
2. Арматурная сталь А 240 ГОСТ 5781-82 d=8 мм кг 2260,00
3. Бетон В25 F100 м3 108,2
4. Бетон В10 F100 м3 31,3
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График производства работ, калькуляция, потребность
в механизмах, в материалах, последовательность



























































































































































































































































































































































































































































































































































1. За относительную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого опла 1-го этажа, что
соответствует абсолютной отметке 196.40 м.
2. Фундаменты приняты на основании материала изысканий, выполненных ООО "СтройСервис" в
октябре 2011 года.
3. Согласно технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям основная толща
грунтов представлена суглинками мягкопластичными, песком мелким рыхлым, суглинками 
тегучепластичными, суглинками тугопластичными, песком средней крупности.
4. Проектом приняты фундаменты в виде монолитных и ж/б ростверков, опирающихся на
висячие буронабивные сваи диаметром 320 мм с уширением диаметром 600 мм с извлекаемой
обсадной трубой длиной 11,9 м, 9,5 м, 13,1 м с заглублением концов свай в песок средней крупности
, насыщенный водой, с линзами 1,0-2,0 см текучепластичного серого суглинка.
5. Несущая способность сваи (при полном замачивании грунта) для сваи длиной 11,9 м - 83,8 т,
для сваи длиной 9,5 м - 77,9 т, для сваи длиной 13,1 м - 83,8 т.
6. Максимальная проектная нагрузка на сваю - 29,3 т.
7. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет - 2,87 м.
8. Морозостойкость бетона F100, водонепроницаемость W-6.
9. Бурение и бетонирование скважин выполнять через одну, причем бурение скважин для рядом
расположенныхм свай следует осуществлять не ранее, чем через 5 суток после бетонирования
соседней сваи.
10. Производство работ по устройству буронабивных свай должно выполняться в соответствии
с указаниями. Пособия по производству работ при устройстве основания и фундаментов (к СНиП
3.02.01-83) и СП 50-102-2003.
11. Работать с листом 2.
12. Произвести испытпания сваи статической нагрузкой № 73, 225, 260, соблюдая требования
ГОСТ 5686-94.
13. Для устройства котлована разработать грунт экскаватором с ковшом вместимостью 2,5
(1,25-3) м3 в количестве 5469 м3. Для обратной засыпки котлована бульдозером необходимо
2032 м3 грунта. для засыпки под полы вручную необходимо 855 м3 грунта. Лишний грунт в 
количестве 2582 м3 транспортировать со строительной площадки на расстояние 4 км,
согласно справки исходных данных для составления смет и разработки ПОС.
14. Обратную засыпку пазух фундамента выполнитть грунтом без включения строительного
мусора и растительного грунта с послойным уплотнением.
15. Ростверки из бетона В25 по подготовке из бетона В10 толщиной 100мм.
16. Поверхность фундамента, соприкасающуюся с грунтом, обмазать праймером битумным
"Технониколь № 1" за два раза.
17. Изготовление плоских арматурных каркасов производить с применением контактной
точечной сварки в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91.
18. Соединение плоских каркасов с помощью ручной сварки производить в соответствии с
ГОСТ 14098-91 электродами Э42 ГОСТ 9467-75. Катет шва = 6 мм.
19. Припроизводстве работ обратить внимание на точность расположения каркасов с соб-
людением проектного защитного слоя (25 мм для рабочей арматуры).
Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед. кг. Примечание
1-245,




Свая буронабивная СБН2 39
277-302,
309-336 Свая буронабивная СБН3 54
Спецификация свай








-13,870 (182,53) -4,370 (192,03)
277-302,
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6 Экономика строительства 
 
6.1 Пояснение к сметной документации 
 
Сметные расчеты выполнены с применением укрупненных нормативов 
цены строительства (НЦС) с целью использования при планировании 
инвестиций (капитальных вложений) и составлены на основе МДС 81-02-12-
2011 «Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов. 
Показатели НЦС включают в себя:  
- затраты на строительство детского сада на 95 мест в селе Большой Улуй 
Красноярского края; 
- затраты, предусмотренные действующими нормативными документами 
в сфере ценообразования для выполнения работ при строительстве объекта в 
нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами; 
- затраты на приобретение строительных материалов и оборудования, 
затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин 
(механизмов); накладные расходы и сметную прибыль; затраты на 
строительство временных зданий и сооружений; дополнительные затраты на 
производство работ в зимнее время; затраты, связанные с получением 
заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий 
на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным 
решениям; расходы на страхование (в том числе строительных рисков); 
- затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, 
содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв 
средств на непредвиденные работы и затраты. 
При определении стоимости возведения детского сада на 95 мест в селе 
Большой Улуй учтены внесенные в федеральный реестр сметные нормативы – 
НЦС 81-02-02 «Административныездания». 
 
6.2 Анализ локального сметного расчета 
 
Локальный сметный расчет представлен в приложении В. 
 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Устройство котлована 1098920,26 1,58 
Стены и перегородки 8593161,76 12,37 
Кровля 5810200,03 8,36 
Внутренняя отделка помещений 5176391,10 7,45 
Полы 3449258,36 4,96 
Заполнение проемов 12583373,30 18,11 
Фундаменты 14352021,30 20,66 





Окончание таблицы 6.1 
Плиты перекрытия 5619955,90 8,09 
Лестницы 2937074,83 4,23 
Прочие работы 9857578,31 14,19 




Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам 
 
Таблица 6.2 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 64817360,50 93,3 
в том числе: - - 
- материалы 35649548,30 51,32 
- эксплуатация машин 3034550,56 4,37 
- основная заработная плата 2628337,92 3,78 
Накладные расходы 2943738,47 4,24 
Сметная прибыль 1708419,65 2,46 




























Рисунок 6.2 – Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по составным элементам 
 
6.3 Анализ объектной сметы 
 
Объектная смета представлена в приложении В. 
 
Таблица 6.3 – Структура объектной сметы по разделам 
Разделы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Общестроительные работы 69469519,62 83,26 
Отопление 2337480,60 2,8 
Вентиляция 1210976,20 1,45 
Водопровод и канализация 1881065,27 2,26 
Горячее водоснабжение 2370910,10 2,84 
Электромонтажные работы 4174568,80 5,01 
Охранно-пожарная сигнализация 792951,13 0,95 
Система видеонаблюдения 384924,28 0,46 
Телевидение 812323,37 0,97 















Рисунок 6.3 – Структура объектной сметы по разделам 
 
Таблица 6.4 – Структура объектной сметы по составным элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 77511394,65 92,9 
в том числе: - - 
- материалы 46506836,79 55,74 
- эксплуатация машин 3820992,96 4,58 
- основная заработная плата 3346510,92 4,01 
Накладные расходы 3748092,27 4,49 
Сметная прибыль 2175232,15 2,61 

























Рисунок 6.4 – Структура объектной сметы по составным элементам 
 
6.4 Анализ сводного сметного расчета 
 
Сводный сметный расчет представлен в приложении В. 
 
Таблица 6.5 – Структура сводного сметного расчета по разделам 









хозяйства и связи 
4171,7 3,12 
Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации и 
теплоснабжения 
4171,7 3,12 
Благоустройство и озеленение 
территории 
2503,0 1,87 
Временные здания и сооружения 1908,0 1,43 
Прочие работы и затраты 2025,7 1,51 
Содержание дирекции 
(технический надзор) 


















Окончание таблицы 6.5 
Проектные и изыскательские 
работы 
2161,2 1,61 
Резерв средств на 
непредвиденные расходы 
1122,7 0,84 
НДС 20411,52 15,25 

























Объекты транспортного хозяйства 
и связи
Наружние сети и сооружения 
водоснабжения, канализации и 
теплоснабжения
Благоустройство и озеленение 
территории
Временные здания и сооружения
Прочие работы и затраты
Содержание дирекции 
(технический надзор) строящегося 
здания и авторский надзор
Подготовка эксплуатационных 
кадров
Проектные и изыскательские 
работы
Резерв средств на 
непредвиденные расходы
НДС





Таблица 6.6 – Структура сводного сметного расчета по составным 
элементам 
Элементы Сумма, руб. Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 94511,1 70,63 
в том числе: - - 
- подготовка территории 
строительства 
1501,8 1,12 
- основной объект 
строительства 
8343,7 62,35 
- объекты энергетического 
хозяйства 
8343,5 6,24 
- объекты транспортного 
хозяйства и связи 
4171,7 3,12 
- наружние сети и сооружения 
водоснабжения, канализации и 
теплоснабжения 
4171,7 3,12 
- благоустройство и 
озеленение территории 
2503,0 1,87 
Лимитированные затраты 18886,21 14,12 
НДС 20411,52 15,25 
ИТОГО 133808,83 100 
 
 
Рисунок 6.6 – Структура сводного сметного расчета по составным 
элементам 
 
6.5 Технико – экономические показатели 
 












Таблица 6.7 – Технико-экономические показатели проекта детского сада 
на 95 мест 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м² 1506,97 
Количество этажей, шт 2 
Высота этажа, м 3,15 
Строительный объем, всего м³, 
в том числе надземной части 
13418,82 
13174,98 
Общая площадь, м² 2579,82 
Полезная площадь, м² 2478,96 
Расчетная площадь, м2 1828,42 
Количество мест, чел. 95 
Общая сметная стоимость строительства, всего, руб., 
в том числе стоимость СМР 
133808830,00 
123230460,00 
Сметная стоимость 1 м2 площади (общей) 51867,50 
Сметная стоимость 1 м2 площади (полезной) 53977,80 
Сметная стоимость 1 м2 площади (расчетной) 73182,76 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 9971,73 
Продолжительность строительства, мес. 12 
Трудоемкость производства общестроительных 
работ, чел.час 
43624,18 
Сметная себестоимость на 1 м2 площади, руб. 43112,34 
Сметная рентабельность производства (затрат), % 1,96 
 











                                                    (6.1) 
 











                                                    (6.2) 
 











                                                    (6.3) 
 
Сметная стоимость 1 м3 объема строительного определяется по формуле: 
 














                                                       (6.4) 
 
где С – сметная стоимость (1 м2 площади общей, полезной, расчетной и 1 
м3 строительного объема соответственно), руб.; 
Sобщ– площадь общая, м2; 
Sпол – площадь полезная, м2; 
Sрасч– площадь расчетная, м2; 
Vстр– объем строительный, м3. 


















            (6.5) 
 
где С – сметная себестоимость общестроительных работ, руб.; 
ПЗ – величина прямых затрат (по объектной смете), руб.; 
НР – величина накладных расходов (по объектной смете), руб.; 
ЛЗ – величина лимитированных затрат (по ССР), руб. 












                      (6.6) 
 
где Rз– сметная рентабельность, %; 
ПЗ, НР, ЛЗ – то же, что и в формуле 6.5, руб.; 
СП – величина сметной прибыли, руб.. 
